

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno
Název malého projektu:	Plyšáková nemocnice
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Plyšáci
Kód výzvy:	5 /FMP/11b
Celkové výdaje malého projektu:	20 481,07
Požadovaná výše NFP:	17 408,90
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/05/086
Hlavní přeshraniční partner:	Slovenský Červený kříž, územný spolek Senica
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno		
Sídlo:		Křenová 219/66, Třtítá, 602 00 Brno		
Kraj, stát:		Jihomoravský	Česká republika	
IČ:		00426296		
DIČ:		CZ00426296		
IČZ (pouze pro subjekty v SR):				
Plátce DPH:		NE	IČ DPH (jen v SR):	
Sektor:		soukromý		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
MUDr.	Bronislav	Hnilička		Předseda oblastní výkonné rady
Předmět činnosti žadatele: 94993: Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti				
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno		
Sídlo:		Křenová 219/66, Třtítá, 602 00 Brno		
Kraj, stát:		Jihomoravský kraj	Česká republika	
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Ivana	Holásková		Ředitelka

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	<i>Ivana</i>	<i>Holásková</i>		<i>Ředitelka</i>
Adresa pro doručování písemností:			<i>Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00</i>	
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	<i>Lenka</i>	<i>Budzáková</i>		<i>Projektový manažer</i>
Adresa pro doručování písemností:			<i>Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00</i>	
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	<i>Andrea</i>	<i>Brunčíková</i>		<i>Referent</i>
Adresa pro doručování písemností:			<i>Křenová 219/66, Trnitá, Brno 602 00</i>	
E-mail:		Telefon / mobil:		
1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno: <i>Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica</i>				
Sídlo: <i>Kalinčiakova 1396/46 90501 Senica</i>				
Kraj, stát: <i>Trnavský</i>			<i>Slovenská republika</i>	
IČ: <i>00416002</i>				
Sektor: <i>Súkromný sektor</i>				
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<i>PhDr.</i>	<i>Miriam</i>	<i>Madunická</i>	<i>PhD.</i>	<i>Riaditeľka</i>
Adresa pro doručování písemností:			<i>Senica, 905 01, Kalinčiakova 1396/4, Trnavský kraj</i>	
E-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu

Název malého projektu: *Plyšáková nemocnice*

Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>Plyšáci</i>
Operační program:	<i>Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů</i>
Prioritní osa:	<i>3 Rozvoj místních iniciativ</i>
Konkrétní cíl:	<i>3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů</i>
Oblast podpory:	<i>119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reform, lepší právní úpravy a kvalitní správy</i>
Hospodářská činnost:	<i>19 Vzdělávání</i>
Typ území:	<i>07 Velké a malé městské oblasti a venkovské oblasti</i>
MP splňuje strategii kraje:	<i>Ano</i>
Forma financování:	<i>01 Nenávratný grant</i>
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy</i>
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
<i>Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.</i>	

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	<i>Jihovýchod</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Jihomoravský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Brno - město</i>
Obec:	<i>Brno</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	<i>Jihovýchod</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Jihomoravský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Břeclav</i>
Obec:	<i>Břeclav</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trnavský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Senica</i>
Obec:	<i>Senica</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p><i>Plyšáková nemocnice je projekt, ve kterém si děti mateřských škol (MŠ) 3-6 let hrají na rodiče nemocných nebo zraněných plyšáků a zapojují se do ošetřování svých „pacientů“ v simulovaném nemocničním prostředí. Záměrem předkládaného projektu, je tento koncept vzdělávání dětí MŠ představit slovenskému partnerovi, vytvořit realistické pomůcky a rekvizity, které věrohodně doplní simulační prostředí nemocnice, a předat know-how prostřednictvím uspořádání několikadenní plyšákové nemocnice nejdříve v Břeclavi (3 dny), následně Senici (2 dny). Celková délka projektu je 7 měsíců, přičemž během 5 dnů hlavní aktivity projde projektem 500 dětí z MŠ.</i></p>	
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	

ČR i SR patří mezi země s nejvyšší úrazovostí, úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí (0-14 let) a mladých dospělých. Výsledky zahraničních zkušeností jednoznačně potvrzují, že koordinovaná a důsledná prevence dětských úrazů má pozitivní vliv na dětskou úrazovost. Úrazová prevence musí být zaměřena na všechny věkové skupiny, neintenzivněji však na nejrizikovější věkovou skupinu – děti, a právě na ty je velmi často zapomináno. „Nemocnice zvířátek“, původem z Německa, je úspěšný projekt, který je v Brně už více než 10 let velmi populární a žádaný a za tu dobu jím prošlo více než 10.000 dětí z Brna a okolí. Žadatel, Oblastní spolek českého červeného kříže Brno, sice nestál u zrodu, ale stál vždy po boku, jako partner, a proto má dostatek zkušeností, díky kterým by rád přivedl tuto úspěšnou a pro děti velmi zajímavou a přínosnou akci do pohraničí, konkrétně do okresu Břeclav a Senica (jedná se o okresy, kde má žadatel i partner svoji místní působnost). Záměrem projektu je 1) představit partnerovi tento unikátní projekt, 2) vytvořit a uspořádat „plyšákovou nemocnici“ v Břeclavi a Senici spolu se slovenským partnerem, 3) předat partnerovi know how, díky kterému bude schopen vybudovat a šířit osvětu plyšákové nemocnice ve svém regionu působnosti. Zrealizovaný projekt by měl vést k 1) prevenci úrazů, 2) poučení jak postupovat když k úrazu dojde, 3) odstranit strach z lékařů u dětí z MŠ.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Projekt zahájí společné setkání partnerů (statutárních zástupců a osob realizačního týmu), kdy dojde k představení aktivit projektu, plán oslovení mateřských škol (MŠ), tvorba plakátu (publicity), který bude rozeslán do MŠ, které se rozhodnou projektu účastnit, rozdělení úkolů mezi partnery i mezi členy realizačního týmu (RT).

K účasti v projektu budou osloveny všechny MŠ z okresů Břeclav (ČR) a Senica (SK) na základě veřejně dostupného seznamu škol. Tyto MŠ budou kontaktovány osobami realizačního týmu prostřednictvím emailu popř. telefonátu. V případě vyššího zájmu, bude rozhodovat čas přihlášení. Projekt je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Před samotnou hlavní aktivitou bude probíhat intenzivní příprava řady rekvizit (kartička pojišťovny, evidenční karta, papírové recepty) a příprava modelových simulačních pracovišť nemocnice.

Denně možno obsloužit 4 skupiny po 25 dětech. V Břeclavi bude projekt probíhat 3 dny, v Senici 2. RT vždy dorazí o den dříve, kvůli přípravě akce a potřebuje 1 den navíc na následnou demontáž.

Děti zapojených škol jsou dopředu informovány o akci a jejich úkolem je přinést si nemocného, resp. zraněného plyšáka. Po příchodu uvidí před "nemocnicí" sanitku, která zabliká, zahouká a mohou si ji prohlédnout (z venku i ze vnitř). V nemocnici se děti na příjmu dozvědí, kam podle příznaků plyšáka mají jít (interna, chirurgie). Tam sami popíší onemocnění, resp. příznaky, a je jim navrženo ošetření a léčba, info k prevenci. Děti se staví k problému samostatně v roli rodiče a v průběhu si mohou všechno nechat vysvětlit, ukázat, osahat. Závěrem dojdou do lékárny, kde dostanou léky (lentilky a gumové medvídky) a dostanou balíček jako odměnu.

Na Slovensku proběhne celá akce obdobně v rozsahu 2 dnů. Žadatel použije své pořízené a vytvořené rekvizity.

Závěrečné hodnotící setkání zhodnotí - sdílí best practices, tématem řešení bude i složení a výroba rekvizit pro simulaci nemocnice, dále pak zhodnocení spolupráce i možnosti spolupráce v budoucnu.

4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)

Udržitelnost je dána stabilitou obou subjektů (ČK u nás již do roku 1919. Tento historický fakt je jsou podpořen stabilní a rozsáhlou základnou tisíců členů a dobrovolníků a zánik takových subjektů se nepředpokládá. Pokud se projekt stane úspěšným a bude v době udržitelnosti existovat poptávka po jeho opětovné realizaci, budou náklady po skončení projektu odpovídat nákladům na přípravu a tisk jednorázových materiálů a vybavení (kartičky pojišťovny, evidenční karty, papírové recepty, rukavice, jehly, stříkačky apod.). Přístroje jako tonometr a fonendoskop, infuzní set a operační nástroje aj. či v rámci projektu vyrobené nemocniční přístroje (např. rentgen) budou umístěny v sídle žadatele a v případě potřeby partnera budou k dispozici k zapůjčení a opětovnému využití. Manuál postupu vytvoření simulační plyšákové nemocnice bude uchován v el. podobě a nebude tak vyžadovat další náklady, pouze případný dotisk kvůli dalšímu šíření.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Žadatel v minulosti realizoval projekt s partnery OS ČČK Blansko a přeshraničním partnerem SČK Územný spolok Bratislava (schválená dotace z ERDF 49 012 Eur). V r. 2012 z OPPS SK-CZ projekt "Červená hranice ČR - SK". Z fondu mikroprojektů ve spolupráci s partnerem SČK ÚS Senica projekty "Efektivnější sociální péče v česko-slovenském pohraničí" (dotace 15 596 Eur), "Jednotný česko-slovenský humanitární zásah" (dotace 16 783 Eur). V r. 2014 projekt „O nejlepší česko-slovenskou hlídku!“ (dotace 12 028 Eur). Dále projekty z FMP, a to v r. 2011, 2013 a 2019. Žadatel ve všech případech vystupoval jako hlavní partner a hlavní koordinátor projektu.

Řízení a odbornou realizaci budou mít na starosti: vedoucí projektový manažer, manažer projektu, asistent manažera a slovenský manažer projektu. Detailnější náplň jejich činnosti je popsán v kapitole 7.1 Řízení projektu. Žadatel má díky svým zkušenostem s přeshraničními projekty dostatek kvalitních lidských zdrojů, které zajistí bezproblémovou realizaci projektu a vyčerpání rozpočtu.

Z hlediska věcné náplně jsou pak výše uvedené pozice doplněny o:

Lékař a sestra na každém stanovišti (tj. 8 stanovišť) a lékárna 1 os, tj. 17 os.)

Hostesky (5 os.) – v přijímací kanceláři, doprovod dětí pro jejich lepší orientaci v nemocnici

Psycholog – odborný konzultant, seznámí se s projektem v jeho přípravné fázi, hodnotí význam a přínos projektu, zda a jak jsou nastavené aktivity vhodné pro děti

Tito lidé zajistí nejen vyšší kvalitu, ale také vyšší věrohodnost celé akce.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují, pořádá různé akce, semináře a kurzy zaměřené na vzdělávání v oblasti první pomoci. Zároveň ale jako nezisková organizace disponuje omezeným finančním rozpočtem a na aktivitu, o které sice ví, že jsou hezké a přínosné, však bez sponzorských prostředků nezbývají finance. Právě to je hlavním důvodem, proč žadatel doteď nebyl schopen sám zrealizovat plyšákovou nemocnici v některém z okresů své působnosti. Vzhledem k partnerství se slovenským protějškem, které se žadatel systematicky snaží udržovat, a možností využít Fond malých projektů vznikla myšlenka na vznik předkládaného projektu, který by využil zkušenosti z Brněnské nemocnice zvířátek a obohatil tak partnera a děti z pohraničních okresů Břeclav a Senica.

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

2.1: 3 setkání RT (2 Brno, 1 Senica), akce v Břeclavi (5 dnů vč. přípravy a demontáže), akce v Senici (4 dny vč. přípravy a demont.), předpoklad celkem 3692 km

1. Setkání (Senica), z Brna 100 km, tam a zpět, tj. 200 km

2. Set. (Brno), ze Senice 100 km, tj. 200 km

3. Akce v Břeclavi (1. d. příjezd, 5 osob, 2 auta z Brna 58 km, 2 cesty 2 auty (tam a zpět) – přípravy, tj. 116 km jedno auto, 336 km celkem; 2. d. 2 auta, sanitka z Brna 58 km, 2 cesty 2 auty, sanitka jen tam, 1 auto ze Senice 52 km tj. 394 km., 3. d. 2 auta z Brna, 1 Senica, tj. 336 km, 4. d. 2 auta z Brna, 1 Senici, cesta zpět sanitka 394 km, 5. den 1 auto z Brna, 2 cesty – demontáž 232 km).

4. Akce v Senice (1. d. auto z Brna a sanitka, 100 km jedna cesta, tj. 300 km; 2. d. 2 auta z Brna, 2 cesty 400 km; 3. d. 2 auta z Brna, sanitka zpět, tj. 500 km, 4. d. auto z Brna 200 km)

5. Setkání (Brno) ze Senice 100 km, tj. 200 km; Celkem 3 692 km.

3.3: 1) Břeclav: 1. den 5 os. ČR, 1 os. SK, 2. d. 26 os. ČR, 1 os. SK, 3. d. 26 os. ČR, 1 os. SK, 4. d. 26 os. ČR, 1 os. SK, 5. d. 5 osob ČR; 2) Senica: 1. d. 5 os. ČR, 1 os. SK, 2. d. 26 os. ČR, 1 os. SK, 3. d. 26 os. ČR, 1 os. SK, 4. d. 5 osob ČR; Suma 157 os., z toho 7 SK.

4.3: 1) pro admin. zajištění proj.: vyúčtování a podklady k ZZ, 2) také pro hl. akt: směrovky nemoc. oddělení, rekvizity jako kartičky poj., ev. Karty. recepty pro všechny účastníky, rtg apod.

Pozice 1-4 se podílí se na přípravě stanovišť, rozmístění rekvizit. Dále 1.1. dohlíží na průběh, koordinuje všechny, slovo úvod/závěr, jedná s majiteli prostor, zodpovídá za přístupnost/navrácení. Komunikuje s míst. médií, zajišťuje účast významných reg. představitelů, komunikuje s nimi. 1.2:

Vysvětluje 1.4. detaily, předává mu info využitelné později v realizaci v SK. Dohlíží na lékaře/sestry/hostesky na pravidelné přestávky, zastupitelnost.

1.3. Admin. zajištění, hlídá/zajišťuje dostatek admin. rekvizit (kart. poj., ev. karta, recepty), mat. zabezpečení stanovišť. 1.4. Stínuje ostatní, zapisuje si, vypomáhá dle pokynů 1.1.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	500
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti mateřských škol okresů Břeclav (ČR) a Senica (SK) ve věku 3 - 6 let. Během 5 dní, po kterých bude aktivita projektu trvat, projde projektem 500 dětí. Denní kapacita účastníků jsou 4 skupiny, jedna skupina po 25 dětech. Délka realizace v ČR v okrese Břeclav 3 dny (jedná se o dny, po které budou děti přicházet a procházet projektem), délka realizace v SK v okrese Senica 2 dny. V rámci improvizované plyšákové nemocnice se děti naučí prevenci, seznámí se s nemocničním prostředím, prohlédnou si záchranku z venku i ze vnitř. Záměrem projektu je vést k prevenci úrazů, eliminovat dětský strach z bílého pláště a vzbudit důvěru v nemocniční prostředí.

6. Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.02.2021
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.08.2021
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	7

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	Řízení projektu

Popis projektové aktivity:	<p>Projektový tým tvoří: Vedoucí manažer projektu (ČR) - odpovědný za celou realizaci projektu, koordinaci aktivit na obou stranách hranice, řešení krizových situací a rizik projektu, odpovědný za hospodárnou použitých peněžních prostředků, schvaluje platby, je zodpovědný za vytvoření Manuálu postupu vytvoření simulační plyšákové nemocnice, zodpovědný za řádné odevzdání závěrečné zprávy. Místo výkonu práce: sídlo žadatele a ostatní místa realizace, mzda 11 Eur/hod. Manažer projektu (ČR) – zajištění realizace aktivit projektu a úkolů s nimi spojených, shromažďuje účty a faktury, komunikuje se Správcem. Zodpovídá za zajištění publicity projektu, je zodpovědný za přípravu závěrečné zprávy. Připravuje Manuál plyšákové nemocnice. Zodpovídá za uchování a archivaci dokladů a všech relevantních dokumentů. Místo výkonu práce: sídlo žadatele a ostatní místa realizace, mzda 10 Eur/hod. Asistent manažera projektu (ČR) – odpovědný vedoucímu a manažeru projektu, pomáhá s přípravou a organizací, plní dílčí úkoly dle potřeby, komunikuje s koordinát. projektu (SK), zodpovídá za administrativu (zápisy z jednání, dokumentace publicity, kontrola cestovních příkazů, kontrola výkazů práce). Místo výkonu práce: sídlo žadatele a ostatní místa realizace, mzda 7,8 Eur/hod. Manažer projektu (SK) - odpovědný za účast MŠ na Slovensku, podílí se na realizaci aktivit, zodpovídá za propagaci projektu na slovenské straně. Participuje na přípravě závěrečné zprávy, je povinen zasílat přehled plnění svých aktivit. Místo výkonu práce: sídlo partnera a ostatní místa realizace, . Mzda 10 Eur/hod. Náklady na aktivitu 5 959,7 Eur.</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	2/2021 - 8/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	<p>Publicita bude probíhat podle pravidel publicity FMP v souladu s Nařízením EK č. 1303/2013 a bude dokladována fotografiemi popř. doloženými vzory jednotlivých typů publicity. Publicita bude probíhat v následujícím rozsahu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prezentace projektu na webových stránkách žadatele i partnera (popis projektu, cíle, výsledky, výška fin. podpory EU); 2) Plakáty (o rozměrech minimálně 20 x 30 cm) informující o realizaci projektu v MŠ zapojených do projektu (12 ČR + 8 SK), v místě realizace hlavní aktivity (4 ČR + 4 SK) a v sídlech partnerů (1 SK, 1 ČR); 3) Balíček s upomínkovým předmětem - reflexní vesta; 4) Vlajky partnerů a EU v místě realizace setkání projektového týmu a v místě realizace hlavní aktivity. <p>V rámci publicity bude postupováno podle pravidel stanovených programem. Na všech materiálech bude uvedena informace o finanční spoluúčasti EU, symbol EU, logo Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, logo územně příslušného Správce FMP, sousloví ve znění „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“. Náklady na publicitu 2000 Eur.</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0

Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	2/2021 - 8/2021
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozvíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K01 - Setkání pracovního týmu
Popis projektové aktivity:	<p>ÚNOR Společné setkání realizačního týmu (RT) v sídle partnera (delší než 4 hod). Dojde k představení projektu, seznámení s harmonogramem, jeho upřesnění, rozdělení úkolů mezi partnery i mezi členy RT, plán oslovení MŠ, tvorba plakátu (publicity), který bude rozeslán do MŠ, které se rozhodnou projektu zúčastnit, určení přesného počtu a druhů nemocničních oddělení, určení, co všechno budou jednotlivá stanoviště (oddělení) obsahovat a jaké činnosti tam budou probíhat. V návaznosti na to určí, jaké rekvizity a v jakém rozsahu budou vyrobeny, rozdělení úkolů s tím spojených.</p> <p>BŘEZEN Společné setkání RT v sídle žadatele (delší než 4 hod). Kontrola připravenosti rekvizit pro jednotlivá stanoviště (mj. kartička pojišťovny, evidenční karta, papírové recepty, dále vybavení nemocničního oddělení jako např. rentgen apod.), kontrola plnění úkolů a harmonogramu projektu.</p> <p>DUBEN Společné setkání RT (delší než 4 hod) v Břeclavi (den před zahájením aktivity). Příprava nemocnice včetně všech stanovišť na následující den. Přípravuje celkem 5 os. – manažeři a vybraní lékaři (příprava 8 hod./os.), účastní se statutární zástupce žadatele i partnera.</p> <p>KVĚTEN Společné setkání partnerů (osob realizačního týmu) v Senici (den před zahájením aktivity). Příprava nemocnice včetně všech stanovišť na následující den. Přípravuje celkem 5 os. – manažeři, lékaři, nebo sestry (příprava 8 hod./os.), účastní se statutární zástupce žadatele i partnera.</p> <p>SRPEN Závěrečné hodnotící setkání (statutárních zástupců a RT). Zhodnocení tématu, zhodnocení konceptu, připravenost rekvizit, silné a slabé stránky samotné akce, dopad na děti. Celkové náklady aktivity 264 Eur.</p>
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	2
Doba plnění:	2/2021 - 8/2021
Partneři podílející se na aktivitě: žadatel, HCP	
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K08 - Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

Popis projektové aktivity:	<i>K účasti v projektu budou osloveny všechny MŠ z okresů Břeclav (ČR) a Senica (SK) na základě veřejně dostupného seznamu škol. Tyto MŠ budou kontaktovány osobami RT prostřednictvím emailu/ telefonátu. V případě vyššího zájmu, bude rozhodovat čas přihlášení. Projekt je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let. Před samotnou hlavní aktivitou bude probíhat intenzivní příprava řady rekvizit, jež budou kontrolovány na společném setkání s partnerem. V Břeclavi bude projekt probíhat 3 dny, v Senici 2 dny. RT vždy dorazí o den dříve, kvůli přípravě akce (nachystat stanoviště, rozmístit vybavení, rekvizity) a potřebuje 1 den navíc na následnou demontáž. Děti zapojených škol jsou dopředu informovány o akci a jejich úkolem je přinést si nemocného, resp. zraněného plyšáka. Po příchodu uvidí před "nemocnicí" sanitku, která zabliká, zahouká a mohou si ji prohlédnout (z venku i ze vnitř). Ve voze se dozvědí o tom, jak se zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc. V nemocnici je kromě Přijímací kanceláře, Interna, Rentgen, Chirurgie, Sádrovna, Oční, ORL, Operační sál, Zubní a lékárna. Po přijetí v nemocnici čeká děti a jejich zraněné mazlíčky nejprve příjem, kde děti dostanou kartičku pojišťovny a evidenční kartu, kam se pomocí razítek značí, na jakém oddělení už byly. Zde se dozvědí, kam podle příznaků plyšáka mají jít (zda na internu, anebo chirurgii). Tam sami popíší onemocnění, resp. příznaky, a je jim navrženo ošetření a léčba. Od lékařů a sestřiček se také dozví, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. Děti se staví k problému samostatně v roli rodiče a v průběhu si mohou všechno nechat vysvětlit, ukázat, osahat. Závěrem dojdou do lékárny, kde dostanou léky (lentilky a gumové medvídky) a dostanou balíček jako odměnu-reflex.vestu. Na Slovensku proběhne celá akce obdobně v rozsahu 2 dnů. Žadatel použije své pořízené a vytvořené rekvizity. Během června a července vznikne Manuál postupu vytvoření simulační plyšákové nemocnice. Náklady aktivity 12 257 Eur.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>Partneři aktivně zapojení do společných aktivit</i>
Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>2</i>
Doba plnění:	2/2021-8/2021

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava

ANO	<i>Partnerství obou subjektů navazuje na spolupráci z let 2012 a 2014, kdy společně realizovaly přeshraniční projekty financované ze zdrojů EU. Před přípravou této žádosti o dotaci se partneři kontaktovali emailem i telefonicky a vzájemně projevili vůli realizovat nový projekt. Partneři se při přípravě osobně setkali (doloženo prezenční listinou). Na tomto jednání žadatel představil základní rámec projektu. Společně probrali aktivity, řešili hlavně podobu a rozsah oddělní simulační nemocnice a taky výrobu rekvizit tak, aby byla celá akce dostatečně věrohodná a přínosná. Osobně se partneři ještě setkají k podpisu žádosti o dotaci a předání povinných příloh. Telefonická i emailová komunikace probíhala kontinuálně po celou dobu přípravy projektu.</i>
-----	---

8.1.2 Společná realizace

ANO	<p>Žadatel a partner budou realizovat všechny aktivity projektu společně viz kap. 7.1 a 7.2. Komunikace bude kromě popsaných osobních setkání probíhat hlavně telefonicky, skypem, případně emailem. Všechny kroky budou partneri společně konzultovat a případné nejasnosti a problémy budou operativně řešit. Během realizace projektu dojde k 5 setkání (v únoru, březnu, dubnu, květnu a srpnu) RT. Posledního setkání v srpnu se budou účastnit i statutární zástupci organizací (z důvodu představení a shrnutí projektu a především z důvodu uchování výstupů do budoucna a předávání informací dalším zaměstnancům). Místa osobního setkání včetně náplně a harmonogramu jsou blíže popsána v rámci kapitoly 7.2., projektová aktivita K01 – Setkání pracovního týmu.</p>
-----	---

8.1.3 Společný personál

ANO	<p>Byl ustanoven projektový tým, kde jsou zástupci obou partnerských organizací. Jedná se o pozici Vedoucí manažer projektu (ČR), Manažer projektu (ČR), Asistent manažera projektu (ČR), Manažer projektu (SK). Jejich pracovní náplň a rozsah kompetencí je popsán v kapitole 7.1 Řízení projektu, četnost a místa osobního setkání v kapitole 7.1 projektová aktivita K01 – Setkání pracovního týmu. Všichni členové projektového týmu se společně podílí na realizaci povinných aktivit popsaných v kapitole 7.1 a nepovinných aktivit popsaných v kapitole 7.2 K01 a K08. Z hlediska věcné náplně jsou pak výše uvedené pozice doplněny o psychologa, doktory a sestry, hostesky. Tyto osoby budou z ČR, ale v okamžiku realizace projektu v Senici (SK) se předpokládá, že žadatel přizve několik svých dalších zaměstnanců, kteří by do budoucna výše uvedené pozice mohli zastávat. Vždy se jedná o odborníky a kompetentní osoby.</p>
-----	--

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Realizací projektu budou jednoznačně upevněny přeshraniční struktury a vztahy mezi partnery. Dojde ke sdílení zkušeností s prací s dětmi z MŠ (uchováno skrz vytvořený Manuál postupu vytvoření simulační plyšákové nemocnice), což je pro oba partnery obohacující a udržitelné i v budoucnosti. Propagace přeshraničního projektu v zapojených školách a místě realizace prostřednictvím plakátů se může stát inspirací pro další přeshraniční projekty jiných subjektů – MŠ, rodičů dětí apod., což rovněž přispívá k rozvoji přeshraničních kontaktů a odstranění bariér. Zaměření projektu je unikátní ve svém obsahu i zacílení. Projekt má 3 roviny, a to 1) prevence úrazů a 2) poučení, jak postupovat, když už k úrazu dojde, 3) odstranění strachu z lékařů a bílých plášťů. Vzdělanost a prevence má pozitivní vliv na úrazovost, a to má pozitivní dopad na děti z MŠ, jejich rodiny a potažmo obyvatele pohraničí.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Realizace projektu má za úkol vést zábavnou a nenásilnou formou k prevenci zranění a odstranění dětského strachu z nemocničního prostředí. Děti se seznámí s jednotlivými nemocničními odděleními, zapojují se do ošetřování svých „pacientů“ a dozví se, jak plyšáky i sebe chránit před úrazem (používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní vesty a také dbát na rady dospělých) a jak postupovat při zranění (co mohou dělat, pokud se stane nehoda). Díky přátelskému prostředí a aktivnímu zapojení dětí do dění v nemocnici v roli rodiče se vytváří důvěra v lékaře a eliminuje strach, který bílý plášť primárně v dětech vyvolává. Výstupy projektu nejsou sice užívány cílovými skupinami z obou stran hranice v jeden okamžik, ale to nikterak nezmenšuje pozitivní dopad na děti a jejich rodiny v pohraničí. Díky předání know-how partnerovi (a vytvoření Manuálu) dojde k zajištění využití i později v době udržitelnosti v dostatečné úrovni.

8.2.3 Finanční dopad

Žadatel má dostatek finančních prostředků pro realizaci projektu. Projekt bude předfinancován z vlastních zdrojů žadatele. Celkový rozpočet projektu je 20 481,07 Eur, přičemž na aktivity přeshraničního partnera je vyčleněno 2 690 Eur což představuje 13,13 %. Obdržené finanční prostředky zůstanou v podporovaném území (viz kap. 8.2.4) a podpoří tak místní podnikatelské subjekty a obyvatele.

8.2.4 Územní dopad

Lokalizace dopadu projektu: Jihomoravský a Trnavský samosprávný kraj. Kromě sídel obou partnerských organizací bude hlavním místem dopadu obec Břeclav a Senice. Vzhledem ke blízkosti obou parterů a míst realizace projektu je zvolená geografická poloha vhodná k naplnění cílů malého projektu v plánovaném rozsahu.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	14 562,40 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	939,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	3 054,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	1 235,67 €
5. INVESTICE	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	690,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	20 481,07 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	17 408,90 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 072,17 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRAŇIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno	Podíl (%):		ČÁSTKA CELKEM (EUR):	
		100,00%		20 481,07	
z toho Aktivita přeshraničních partnerů:	Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica	Podíl (%):	13,13%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 690,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	20 481,07	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	17 408,90	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:	3 072,17	15,00%
CELKEM:	20 481,07	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

Další volitelné přílohy

- Povinně dokládaná příloha
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk

Další přílohy

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním.

"Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: