

Výměna oken a dveří Jindřicha z Lipé 97/25, Česká Lípa

Harmonogram prací

NÁZEV	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN
zaměření + podpis SOD + zadání oken do výroby	■	■	■	■	■	■	■	■
výroba oken a dveří		■	■	■	■	■	■	■
výměna + začištění							■	■
úklid							■	■

POZN:

Dodavatel si vyhrazuje právo pozměnit v průběhu stavby po dohodě s investorem nástup jednotlivých řemesel či postup prací. Neměl by se však výrazně lišit od tohoto harmonogramu. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit harmonogram v závislosti na klimatických podmínkách.

Místo plnění: Jindřicha z Lipé 97, 470 01 Česká Lípa

V České Lípě dne 30. 9. 2020

.....
Ing. Martin Novák
jednatel společnosti