

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
IČO: 259 36 484, DIČ: CZ259 36 484
sídlo Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
zápis v rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 15707

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.07.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla **Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. etapa**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 08.07.2020.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 53.941,42 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -56.742 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.925.902,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 29.09.2020 usnesením č. 775.


V Litomyšli dne 8. 10. 2020

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020068** **Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo -
dodatek**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.** IČO: **25936484**
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: **CZ25936484**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 179,88
PSV	-8 928,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	-4 052,16
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 800,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 801 CZK
Základní DPH	21 %	-588 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH -3 389 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2020068	Uprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo -	0,00	-2 800,58	-588,13	-3 388,71	100
1	Dodatek č.1 - pracovna, herny + vybavení	0,00	-20 454,00	-4 295,34	-24 749,34	730
2	Dodatek č.2 - betonové příčky místo cihelných	0,00	48 249,16	10 132,32	58 381,48	####
3	Dodatek č.3 - zařizovací předměty	0,00	-5 434,00	-1 141,14	-6 575,14	194
4	Dodatek č.4 - dveře	0,00	5 692,26	1 195,37	6 887,63	-203
5	Dodatek č.5 - vybavení kuchyněk	0,00	-29 598,00	-6 215,58	-35 813,58	1 057
6	Dodatek č.6 - zrcadla	0,00	-956,00	-200,76	-1 156,76	34
7	Dodatek č.7 - regál v úklidové místnosti	0,00	-300,00	-63,00	-363,00	11
Celkem za stavbu		0,00	-2 800,58	-588,13	-3 388,71	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vybavení 1NP-východní křídlo (pravá strana)	HSV			-2 500,00	89
_1	Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			-14 690,00	525
_2	D.2 - Vybavení 2NP-východní křídlo (pravá strana)	HSV			-2 500,00	89
_2	D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			-14 434,00	515
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 956,21	141
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-475,27	17
64	Výplně otvorů	HSV			-1 765,00	63
766	Konstrukce truhlářské	HSV			8 204,00	-293
96	Bourání konstrukcí	HSV			737,17	-26
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			44 560,95	-1 591
725	Zařizovací předměty	PSV			-5 296,40	189

725.	Zařizovací předměty	PSV			-1 730,00	62
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 671,10	60
783	Nátěry	PSV			-378,24	14
784	Malby	PSV			147,44	-5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 001,76	107
781	Obklady keramické	VN			-4 052,16	145
Cena celkem					-2 800,58	100

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	1	Dodatek č.1 - pracovna, herny + vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-východní křídlo (pravá strana)				-2 500,00
1	VP1-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	-1,00000	100,00	-100,00
2	VP1-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	-1,00000	200,00	-200,00
3	VP1-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
4	VP1-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	-1,00000	200,00	-200,00
5	VP1-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
Díl: _2		D.2 - Vybavení 2NP-východní křídlo (pravá strana)				-2 500,00
6	VP2-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	-1,00000	100,00	-100,00
7	VP2-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	-1,00000	200,00	-200,00
8	VP2-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
9	VP2-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	-1,00000	200,00	-200,00
10	VP2-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 956,21
11	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	-1,38000	1 175,00	-1 621,50
		123 : $-(1,85+1,05)*0,3$		-0,87000		
		222 : $-(1,85+1,05)*0,3$		-0,87000		
		123 : $0,6*0,3$		0,18000		
		222 : $0,6*0,3$		0,18000		
12	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	2,25450	425,50	959,29
		215 náhrada za obklady : $(0,67+1)*1,35$		2,25450		
13	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-3,60000	915,00	-3 294,00
		123 : $-(2*3*0,3)$		-1,80000		
		222 : $-(2*3*0,3)$		-1,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-475,27
14	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	-0,09200	3 810,00	-350,52
		123 : $-(1,85+1,05)*0,1*0,2$		-0,05800		
		222 : $-(1,85+1,05)*0,1*0,2$		-0,05800		
		123 : $0,6*0,1*0,2$		0,01200		
		222 : $0,6*0,1*0,2$		0,01200		
15	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	-0,09200	1 356,00	-124,75

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	1	Dodatek č.1 - pracovna, herny + vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		123 : $-(1,85+1,05)*0,1*0,2$		-0,05800		
		222 : $-(1,85+1,05)*0,1*0,2$		-0,05800		
		123 : $0,6*0,1*0,2$		0,01200		
		222 : $0,6*0,1*0,2$		0,01200		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	-2 582,54
----------------	---------------------------	------------------

16	962051114	Bourání příček železobetonových tl. 5 cm	m2	-5,30000	180,50	-956,65
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

222 : $-(1,85+1,05)*3+(2*0,8)$ -7,10000
123 : $0,6*3$ 1,80000

17	962051116	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	-5,30000	352,50	-1 868,25
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

123 : $-(1,85+1,05)*3+(2*0,8)$ -7,10000
222 : $0,6*3$ 1,80000

18	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,25450	107,50	242,36
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

215 : $(0,67+1)*1,35$ 2,25450

Díl: 725	Zařizovací předměty	137,60
-----------------	----------------------------	---------------

19	722130901	Zazátkování vývodu	kus	2,00000	28,20	56,40
----	-----------	--------------------	-----	---------	-------	-------

215 : 2 2,00000

20	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	81,20	81,20
----	-----------	------------------------------------	--------	---------	-------	-------

215 dřez : 1 1,00000

Díl: 776	Podlahy povlakové	-1 671,10
-----------------	--------------------------	------------------

21	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-1,68000	6,70	-11,26
----	-----------	---	----	----------	------	--------

1.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000
2.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000

22	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-1,68000	288,00	-483,84
----	-----------	---	----	----------	--------	---------

1.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000
2.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000

23	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	-1,68000	700,00	-1 176,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

1.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000
2.np : $-(1,8+1)*0,3$ -0,84000

Díl: 784	Malby	147,44
-----------------	--------------	---------------

24	784442001	Malba disperzní interiéru, výška do 3,8 m	m2	2,25450	65,40	147,44
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

215 náhrada za obklady : $(0,67+1)*1,35$ 2,25450

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-3 001,76
-----------------	--	------------------

25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-2,20000	89,00	-195,80
----	--------------	---	---	----------	-------	---------

-2,2 -2,20000

26	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,19989	338,50	-744,66
----	-----------	---	---	----------	--------	---------

27	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,19989	305,50	-672,07
----	-----------	--	---	----------	--------	---------

28	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-2,19989	300,00	-659,97
----	-----------	--	---	----------	--------	---------

29	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-2,19989	331,50	-729,26
----	--------------	--	---	----------	--------	---------

Díl: 781	Obklady keramické	-4 052,16
-----------------	--------------------------	------------------

30	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-4,32000	214,00	-924,48
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

215 : $-(1,6*(0,7+2))$ -4,32000

31	781210141	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600	m2	-4,32000	400,00	-1 728,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

215 : $-(1,6*(0,7+2))$ -4,32000

32	597813774	Obkládačka dle výběru investora	m2	-4,66560	300,00	-1 399,68
----	-----------	---------------------------------	----	----------	--------	-----------

215 ztratné 8% : $-4,32*1,08$ -4,66560

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	1	Dodatek č.1 - pracovna, herny + vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	2	Dodatek č.2 - betonové příčky místo cihelných

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 688,21
1	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	-28,22200	118,50	-3 344,31
2	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	-9,99200	158,50	-1 583,73
3	962051114	Bourání příček železobetonových tl. 5 cm	m2	28,22200	180,50	5 094,07
4	962051116	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	9,99200	352,50	3 522,18
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 560,95
5	971033431	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	-5,00000	79,30	-396,50
6	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	-3,25500	169,00	-550,10
7	971052431	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	5,00000	670,00	3 350,00
8	971052631	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	3,25500	989,00	3 219,20
9	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	-185,00000	112,50	-20 812,50
10	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-2,10000	231,50	-486,15
11	974049143	Vysekání rýh v betonových zdech 7x10 cm	m	185,00000	318,00	58 830,00
12	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	2,10000	670,00	1 407,00

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	3	Dodatek č.3 - zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-5 434,00
1	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	-8,00000	9 887,00	-79 096,00
		-8		-8,00000		
2	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	-4,00000	9 812,00	-39 248,00
		-4		-4,00000		
3	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	-1,00000	1 730,00	-1 730,00
		-1		-1,00000		
4	725014141A	Klozet závěsný dětský + sedátko bílé	soubor	8,00000	9 530,00	76 240,00
		8		8,00000		
5	725122232A	Pisoár s vestavěným modulem/tlačítko	soubor	4,00000	9 600,00	38 400,00
		4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	4	Dodatek č.4 - dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-1 765,00
1	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	1 765,00	-1 765,00
		122 : -1		-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 204,00
2	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,00000	631,00	-631,00
		122 : -1		-1,00000		
3	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	371,00	-371,00
		122 : -1		-1,00000		
4	766000053	Vnitřní posuvné dveře s s vodící lištou D+M chyba rozpočtu : 1	ks	1,00000	12 450,00	12 450,00
				1,00000		
5	54914635	Dveřní kování dle výpisu PSV	kus	-1,00000	774,00	-774,00
		122 : -1		-1,00000		
6	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm	kus	-1,00000	2 470,00	-2 470,00
		122 : -1		-1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-368,50
7	968072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,00000	368,50	-368,50
		122 : -1		-1,00000		
Díl: 783		Nátěry				-378,24
8	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	-18,91200	20,00	-378,24

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	5	Dodatek č.5 - vybavení kuchyněk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				-13 434,00
1	VP1-24	Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	-1,00000	13 434,00	-13 434,00
Díl: _2		D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)				-14 434,00
2	VP2.5	Kuchyňská linka - změna - bez dřezu	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
3	VP2-05	Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky, celkový rozměr 800/600/850mm + cca 600mm , vč.montáže, spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem, horní uzavřená policová skříňka	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
4	VP2-24	Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	ks	-1,00000	13 434,00	-13 434,00
Díl: 725.		Zařizovací předměty				-1 730,00
5	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	-1,00000	1 730,00	-1 730,00

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	6	Dodatek č.6 - zrcadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				-956,00
1	VP1-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	ks	-2,00000	478,00	-956,00

Položkový rozpočet

S:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
O:	2020068	Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé křídlo - dodatek
R:	7	Dodatek č.7 - regál v úklidové místnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				-300,00
1	VP1-03	Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
2	VP1-04	Regál 35x90x120cm	kd	1,00000	3 200,00	3 200,00