



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

5. 3. 2020

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2020/00648/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 9. 10. 2020
ORG akce: 60004100040

zhotovitel	Odběratel.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. Masarykovo nám. 5/5 702 00 OSTRAVA IČO: 42767377 DIČ: 42767377	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

lazez akce „II/366 Prostějov – přeložka silnice, doplnění osvětlení cyklostezky“

Na základě dohody obou stran se termín zpracování projektové dokumentace mění následovně

1. Předání projektové dokumentace (DÚR, DSP, RDS) z 31. 10. 2020 na 30. 11. 2020
2. IČ pro územní rozhodnutí a předání pravomocného územního rozhodnutí z 31. 10. 2020 na 31. 3. 2021 a to z následujících důvodů:

Na základě předběžné dohody zhotovitele projektové dokumentace se SÚ MM Prostějova měl být SO – doplnění efektivního osvětlení cyklostezky povolen územním souhlasem. SÚ MM Prostějova ale nakonec trvá na vydání ovolení územním rozhodnutím. Po zdlouhavém jednání SÚ oznámil zahájení územního řízení a to veřejnou vyhláškou dne 15. 9. 2020. Z důvodu vedení řízení veřejnou vyhláškou a ihut na odvolání není možné dodržet ze strany zhotovitele původní požadovaný termín.

a technickou stránku akce odpovídá [redacted]

referent [redacted]

ředpokládaná cena objednávky se nemění.

Odběratel.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

NAB288-20

27.5.2020

Cenová nabídka č. 288/2020

Zasíláme Vám tímto cenovou nabídku na akci:

Název akce: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice, doplnění osvětlení cyklostezky“

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Předmět díla: Projektová dokumentace pro společné řízení (DÚR-DSP) a RDS.

Termíny: zajištění ÚR do 31.10.2020
vypracování RDS do 31.10.2020

Nabídková cena:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
PO pro společné řízení (DÚR+DSP)	68 730 Kč	14 433 Kč	83 163 Kč
Realizační dokumentace	63 200 Kč	13 272 Kč	76 472 Kč
Cena celkem	131 930 Kč	27 705 Kč	159 635 Kč

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
IČ pro uzemni rozhodnutí	30 020 Kč	6 304 Kč	36 324 Kč
Odměna celkem	30 020 Kč	6 304 Kč	36 324 Kč

celkem za vše	161 950 Kč	3 401 Kč	195 960 Kč
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Ing.
Martin Vilč

Ing. Martin Vilč,
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.