

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Krásný Dvůr a částech k.ú. Kaštice a Chmelištná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	48	500,-	24 000,-	31.7.2016 1)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 000,-	20 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2 331	300,-	699 300,-	31.7.2016 1)
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 331	100,-	233 100,-	31.1.2017 1)
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	436	800,-	348 800,-	31.7.2016 1)
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	34	2 000,-	68 000,-	31.7.2016 1)
3.1.6.	Rekonstrukce přidělů	ha	1174	200,-	234 800,-	31.7.2017 1)
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2331	150,-	349 650,-	31.1.2018 1)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 977 650,-	31.1.2018 2)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2331	150,-	349 650,-	31.1.2019 1)
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	2 000,-	100 000,-	31.1.2019 1)
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	2 000,-	50 000,-	31.1.2019 1)
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	1 000,-	400 000,-	31.1.2019 1)
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	560	100,-	56 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300,-	30 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2331	300,-	699 300,-	31.1.2020 1)
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	50 000,-	100 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 784 950,-	31.5.2020 2)
3.3	Mapové dílo	ha	2331	150,-	349 650,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					349 650,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2000	300,-	600 000,-	30.9.2021 2)

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	600 000,-	
---	-----------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč		1 977 650,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		1 784 950,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		349 650,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		600 000,-
Celková cena bez DPH v Kč		4 712 250,-
DPH 21% v Kč		989 573,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč		5 701 823,-

V Teplicích dne 7. 5. 2015

V Teplicích dne 7. 5. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.