



Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě-4
k Rámcové smlouvě S-1401/ORÚ/2017

Smluvní strany:

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Mgr. Pavlem Balážem, vedoucím Odboru bezpečnosti a krizového řízení,
pověřen na základě usnesení rady Středočeského kraje č. 040-08/2020/RK ze
dne

2. 3. 2020

IČO: 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 444009090/600

(dále jen „Objednatel“)

a

MAXPROGRES s.r.o.

Se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti

IČO: 25307126

DIČ: CZ25307126

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-492269023/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 24060
(dále jen „Poskytovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 28. 3. 2020 uzavřely Prováděcí smlouvu - 4 k Rámcové smlouvě S-1401/ORÚ/2017 jejímž předmětem je dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany včetně instalace, přičemž dodávka včetně instalace měla být provedena do 70 kalendářních dní od oboustranného podpisu této prováděcí smlouvy.
2. Vzhledem k tomu, že dodání a montáž technologií dle Prováděcí smlouvy-4 je závislá na provedení přípravných zednických prací prováděných jiným subjektem a tyto práce nebyly dosud dokončeny, dohodly se smluvní strany na změně doby dodání technologií.

II.
Znění dodatku ke smlouvě

Znění odstavce 3 čl. I Prováděcí smlouvy - 4 se mění takto:

3. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a předat předmět Prováděcí smlouvy-4 Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději do 4. 1. 2021. Další smluvní ujednání Prováděcí smlouvy - 4 se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv, které dle dohody smluvních stran provede Objednatel.
2. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
3. Dodatek k Prováděcí smlouvě - 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží Poskytovatel a 2 Objednatel.

24 -09- 2020

V Praze dne



Středočeský kraj
Mgr. Pavel Baláž
Vedoucí Odboru bezpečnosti
a krizového řízení



24 -09- 2020

V Praze dne



MAXPROGRES s.r.o.
Ing. Jiří Suchánek
jednatel

maxprogres

MAXPROGRES, s.r.o., Třatová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

OVÍZE SÍŤABOPROUDY