

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD“**

---

Číslo Objednatele	47/49535013/2020/1/2020
Číslo Dodavatele	57-15/20

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 10. 6. 2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

**Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace**

se sídlem Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

zastoupený: Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou SZeŠ a SOŠ Poděbrady

IČO: 49535013

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu:



dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

**Ing. arch. Zbyněk Kabelík**

Sídlo: Na Cihlářce 13/1964, 150 00 Praha 5

Živnostenský list čj. ŽO/0000480/92/Pr/001, ev.č. 310005-000048092, vydal Obvodní úřad v Praze 5 dne 18. 11. 2002

Jednající: Ing. arch Zbyněk Kabelík

IČO: 11203714

DIČ: CZ5903170295

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu:



dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I.

### Předmět Dodatku

1. V rámci schvalovacího řízení projektové dokumentace o stavební povolení na díle „Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD“ byl dodavatel vyzván k doplnění podkladů pro schvalovací řízení z odboru životního prostředí Městského úřadu Poděbrady k doložení hydrogeologického posouzení k zasakování dešťové vody ve sportovním areálu.

2. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěných při schvalovacím řízení projektové dokumentace o stavební povolení na díle „Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a

SOŠ Poděbrady - PD“ byl dodavatel vyzván k doplnění podkladů pro schvalovací řízení z odboru životního prostředí Městského úřadu Poděbrady k doložení hydrogeologického posouzení k zasakování dešťové vody ve sportovním areálu. V původní znění čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje odst. 2.2 o 2.2.14 s tímto textem:

*Dodavatel se zavazuje k dodání požadovaného hydrogeologického posouzení k zasakování dešťové vody ve sportovním areálu na odbor životního prostředí Městského úřadu Poděbrady pro potřeby schvalovacího řízení projektové dokumentace pro stavební povolení.*

2.2. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěných při schvalovacím řízení projektové dokumentace o stavební povolení na díle „Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady - PD“ byl dodavatel vyzván k doplnění podkladů pro schvalovací řízení z odboru životního prostředí Městského úřadu Poděbrady k doložení hydrogeologického posouzení k zasakování dešťové vody ve sportovním areálu. Původní znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:*

<i>Součásti Díla</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Předprojektová příprava a projektová dokumentace pro stavební řízení</i>	<i>120.000 Kč</i>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>60.000 Kč</i>
<i>Záborový elaborát</i>	<i>0 Kč</i>
<i>Hydrogeologické posouzení</i>	<i>22.000 Kč</i>
<i>Výkaz výměr</i>	<i>20.000 Kč</i>
<i>Položkový rozpočet stavby</i>	<i>20.000 Kč</i>
<i>Dokladová část</i>	<i>0 Kč</i>
<i>Zastupování ve stavebním řízení</i>	<i>80.000 Kč</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>80.000 Kč</i>
<i>Účast na jednání hodnotící komise na výběr Dodavatele</i>	<i>0 Kč</i>
<i>Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)</i>	<i>0 Kč</i>
<b><i>Cena celkem</i></b>	<b><i>402.000 Kč</i></b>
<b><i>DPH 21 %</i></b>	<b><i>84.420 Kč</i></b>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>486.420 Kč</i></b>

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 380.000 Kč bez DPH, tedy 459.800 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 22.000 Kč bez DPH, tedy o 26.620 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 402.000 Kč bez DPH, 486.420 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	380.000 Kč	79.800 Kč	459.800 Kč
Dodatek č. 1	22.000 Kč	4.620 Kč	26.620 Kč
Celková nová cena díla	<b>402.000 Kč</b>	<b>84.420 Kč</b>	<b>486.420 Kč</b>

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 1 stejnopis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Poděbradech dne 8. 10. 2020

V Praze dne 8. 10. 2020

OBJEDNATEL



SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.

Ing. Milena Kavková

Sídelní zemědělská škola  
ředitelství odborná škola Poděbrady,  
příspěvková organizace  
Boučkova 355, 296 40 PODĚBRADY  
IČ: 49535013, DIČ: CZ49524013  
[www.szes.cz](http://www.szes.cz), tel.: 7804 828 803 170

DODAVATEL



Ing. arch. Zbyněk Kabouřík