


Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISRE evidovaná u Objednatele pod č. 29/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

	<p>Název dokumentu:</p> <p>Objednávka (RFC 240807 – Nahrazení Adobe Flash, dokončení delt a upgrade NW 7.5– Opakované testování integrací fáze 8.2.)</p>
---	---

Tým:	RISRE
Objednatel:	<p>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] ICO:03630919 DIČ:CZ03630919 ID datové schránky:ag5uunk</p>
Poskytovatel:	<p>FlyCom s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C43106 se sídlem: Olomouc – Nová Ulice, Horní lán 1310/10, PSČ 77900 zastoupená: [REDACTED] IČO: 27832422 DIČ: CZ27832422 ID datové schránky: gwy6rgh</p>
Základní údaje Objednávky (RFC)	
Evidenční číslo Objednávky:	OBJ2020488
Oblast změny:	Integrace RISRE – Fáze 8.2
Stručný popis změny:	<p>Realizace rozsáhlého RFC 240807, jejímž výsledkem je nová verze aplikace RISPR, je rozdělena do několika fází. Jednou z těchto fází byla i fáze 3.1 Integrace RISRE.</p> <p>Při její realizaci v rámci RFC došlo dne 10.1.2020 k mimořádné události spočívající ve výmazu dat v testovacím prostředí IISSP (označení prostředí dále také „Z“), provozovaném v datovém úložišti SPCSS, jejichž tvorbou a testováním se subdodavatelé SPCSS v předcházejících 12 týdnech v rámci plnění Smlouvy zabývali, a která byla nezbytná pro další postup realizace, především pak pro testování této fáze s pracovníky MF ČR.</p> <p>Důsledky této mimořádné události jsou/byly mimo jiné následující:</p> <p>Nutnost přesunout fázi 3.1 na termín po startu produktivního provozu (tzv. GoLive) nové verze aplikace RISPR, neboť opakování prací zmíněných v předchozím bodě je časově náročné a termín GoLive nebylo možné posunout vzhledem k tomu, že v systému RISPR probíhá příprava státního rozpočtu na rok 2021, jejíž termíny</p>
RFC_488_Testování_FlyCom_SD240807_001_201007	
Strana 1 z 3	

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISRE evidovaná u Objednatele pod č. 29/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

	<p>jsou dány zákonem. Tato přesunutá/odložená fáze je v harmonogramu RFC nově označena jako fáze 8.2 Integrace RISRE.</p> <p>V rámci opakování původních činností fáze 3.1 je třeba opětovně nastavit/připravit testovací prostředí, připravit testovací data a ta interně otestovat subdodavateli SPCSS tak, aby bylo možné přistoupit k testování s pracovníky MF ČR.</p>
Termín dodání plnění:	XI./2020
Rozsah a cena plnění:	 Celková cena 504 000 Kč bez DPH

Přílohy:	Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky „diskrétní“.
-----------------	--

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISRE evidovaná u Objednatele pod č. 29/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

Akceptační kritéria

- 1) Výkaz činností o provedených aktivitách.
- 2) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 240807 zástupci MF.
- 3) Protokol o testování Kontejneru změn.

Specifikace a rozsah změny

Vzhledem ke schválené realizaci „**RFC 240807**“ s MF uzavírá SPCSS objednávku k dodání plnění dle znění zadání a souvisejících dokumentů obsažených v těle košilky RFC 240807. Ze strany MF došlo k oficiálnímu schválení věcné stránky a pracnosti na jednání Změnové komise.

Popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení této změny je obsažen v následujících přílohách.

Příloha č. 1 – Analýza RFC:



PT_PIISSP_RISPR_20
200117_240807_Flas

Příloha č. 2 - WBS



PT_PIISSP_RISRE_20
200826_240807_Fáze

Harmonogram:

Dodavatel bude vykonávat své dílčí činnosti ve stanoveném rozsahu dle přílohy č. 1 a 2.

Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné, pokud nedojde k aktualizaci či změně termínu plnění uvedených v **RFC 240807** mezi SPCSS a MF. O této změně bude SPCSS poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny zápisem jednání Změnové komise na MF za účasti Poskytovatele. Takto potvrzené termíny jsou platné pro realizaci této objednávky.

Za Objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Za Poskytovatele:

V Olomouci dne dle el. podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

FlyCom s.r.o.