

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2019/011
PD vodní nádrže na LS Klášterec

Dodatek č.3

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem KŘ
Teplice

ve věcech technických jedná:

TP pro stavební činnost, číslo telefonu:

správce toků, číslo telefonu:

, správce toků, číslo telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SINGS projekční ateliér spol.s.r.o.

sídlo: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 22800069

DIČ: CZ22800069

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32279

statutární orgán: Ing. Jan Straka

zastoupený: Ing. Jan Straka, jednatel

číslo telefonu:

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 2108345368/2700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Změnu termínu dokončení do 31.12.2020

Odůvodnění:

Dne 8.8.2020 po obdržení biologických průzkumů na dané lokality, zpracované [REDACTED], bylo požádáno o Výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Po urgenci, bylo dne 16.9.2020 oznámeno ze strany Krajského úřadu zahájení správního řízení, ale pouze na VM Měděnec I, neboť nám bylo sděleno, že biologický posudek na VN Drátovna budou chtít ještě doplnit. Do dnešního dne však nepřišla žádná specifikace, co bude třeba v biologickém posudku doplnit. Dnes [REDACTED] znovu kontaktoval [REDACTED], který mu přislíbil, že i na VN Drátovna bude oznámeno zahájení správního řízení o povolení výjimky, kde bude případný požadavek na doplnění specifikován.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Chomutově dne 29.9.2020

[REDACTED]

Za zhotovitele

V Teplicích dne: 30.9.2020

[REDACTED]

Za objednatele

Příloha:

SINGS

PROJEKČNÍ ATELIÉR, s. r. o.



SKI TEAM STRAKA
SPONZOR LYŽAŘSKÉHO ZÁVODNÍHO TEAMU

ŠKROUPOVA 1059, 430 01 CHOMUTOV
TEL., FAX: 474 626 074
TEL.: 474 623 131-4
E-MAIL: sings@sings.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: fk7njy6

Lesy ČR, s.p.

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Chomutově dne

Věc:

28.4.2020

„VN Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem, VN Měděnec I, k.ú. Kotlina“

Žádost o dodatek smlouvy o dílo

Dobrý den, na základě dnešního jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje – OŽPaZ, ohledně vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v rámci projektu „Vodní nádrž Drátovna, k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem“ a VN Měděnec I v k.ú. Kotlina, kdy orgán ochrany přírody požaduje povolení výjimky, ale správní řízení nebylo do dnešního dne ani zahájeno, tak vzhledem dlouhým lhůtám správních řízení a následného nabytí právní moci, žádáme o dodatek k smlouvě o dílo č. S933/2019/011, který se bude týkat změny termínu dokončení PD a předání SP a to do termínu 31.1.2021.

S pozdravem

IČO: 22800069
DIČ: CZ22800069

BANKOVNÍ SPOJENÍ
UniCredit Bank a.s., Chomutov
č. ú.: 2108345368 / 2700