

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo, včetně zajištění servisu - číslo smlouvy objednatele: SML/0175/2014,

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I - Město, 750 11 Přerov

Zastoupené: [redacted] primátor

IČ: 003 01 825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1884482379/0800

(Dále „objednatel“)

a

2. TESCO SW a. s.

se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

zastoupena: [redacted] předsedou představenstva

IČ: 258 92 533

DIČ: CZ699000785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5151342/0800

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

zastoupena: [redacted] na základě pověření ze dne 17. 12. 2013

IČ: 601 93 336

DIČ: 60193336

(Dále „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V souladu s článkem XIV., odst. 1 Smlouvy o dílo včetně zajištění servisu, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku dne 17.3.2014, se smluvní strany dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. odst. 1, Cena díla, se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Celková cena za provedení díla vymezeného touto smlouvou se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu této smlouvy, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí: 113.847.500,-- Kč

Zákonné DPH činí: 23.907.975,-- Kč

Celková cena včetně DPH činí: 137.755.475,-- Kč



Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Cena díla, resp. jednotlivých částí díla je stanovena v Příloze č. 3 této smlouvy a odpovídá celkové ceně díla dle tohoto odstavce. Ceny jsou uvedeny jako maximální, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

Cena služeb za technickou a uživatelskou podporu při rutinním provozu, včetně maintenance, nesmí za 1 rok (12 měsíců) přesáhnout částku odpovídající 10% z nabídkové ceny uchazeče za realizaci kompletní dodávky včetně analýzy současného stavu a architektury řešení, dodávky optické sítě, HW a systémového SW, aplikačního SW a implementace.

2. V čl. V se doplňuje nový odstavec 5, který zní: „Dílo se na základě této dohody omezuje o plnění v dílčí aktivitě „Integrace agendových systémů“, které nebude realizováno – dodávka docházkového systému. Cena méně prací, které se nebudou realizovat, činí: v investiční části (aktivita Integrace agendových systémů) 121.000,- Kč včetně DPH, v části Cena celkem za technickou podporu v provozní fázi (tj. při rutinním provozu v letech 2015 – 2021) 60.500,- Kč včetně DPH“.
3. Příloha č. 3 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Tabulka s aktuálními cenami za jednotlivá dílčí plnění projektu:

Dílčí plnění	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Cena včetně DPH
Metropolitní síť	29 825 000 Kč	21	36 088 250 Kč
Portál úředníka	6 770 000 Kč	21	8 191 700 Kč
ICT centrum	7 500 000 Kč	21	9 075 000 Kč
Portál občana	6 190 000 Kč	21	7 489 900 Kč
Datový sklad	5 155 000 Kč	21	6 237 550 Kč
Manažerský informační systém	1 220 000 Kč	21	1 476 200 Kč
DMS	7 800 000 Kč	21	9 438 000 Kč
Integrace agendových systémů	12 050 000 Kč	21	14 580 500 Kč
Publicita	82 500 Kč	21	99 825 Kč
Cena celkem	76 592 500 Kč	21	92 676 925 Kč

Technická a uživatelská podpora

	Cena za 1 rok bez DPH	Sazba DPH v %	Cena za 5 let bez DPH	Cena za 5 let vč. DPH
Cena celkem za technickou podporu v provozní fázi (tj. při rutinním provozu v letech 2015 - 2021)	7 451 000 Kč	21	37 255 000 Kč	45 078 550 Kč

4. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo včetně zajištění servisu se nemění.

12
otazník

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na 20. schůzi Rady města Přerova dne 11. 6. 2015 usnesením č. 523/20/6/2015 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 3. 7. 2015

V Olomouci, dne 1. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

