

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0838//2020
č. zhotovitele 2020 - 408
„ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení“

Smluvní strany

1. Město Znojmo

Sídlo:	broková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Janem Groisem, MBA starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881	
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100 (dále jen Objednatel)

a

2. Zhotovitel:

K:S.H.group s.r.o.	
Sídlo:	Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
Zapsán:	v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27791
██████████	██████████ ██████████ jednatel
IČ:	28272595
DIČ:	CZ28272595
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu:	██████████ ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████ ██████████
	(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0838/2019, č. zhotovitele 2020 – 408 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby **„ZŠ Mládeže – přestavba bytu na sociální zařízení“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 347 520,75 Kč bez DPH z důvodu zjištění nových okolností v průběhu stavby, jejichž důsledku dochází k dílčím úpravám předmětu díla.

II.

1. Článek IV odstavec 1. bude nově znít takto:

Celková cena díla bez DPH: 1 546 520,75 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 80/2020, bod č. 3735 dne 21.9.2020.

Ve Znojmě dne: 06.10.2020
Za objednatele:

V Hostěradicích
Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
