

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže

Objekt: ZŠ Mládeže Znojmo

Objednatel: **Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.

Projektant:

Změna: Změna rozsahu prací dle přiloženého rozpočtu

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací	
	Popis změny: Zjištěné změny při realizaci - Podlahy a podlahové konstrukce - špatný technický stav stávající konstrukce podlahy, demontáž stávajících dřevěných konstrukcí podlah, vytěžení nevhodného zasypu, vyrovnání a provedení tepelné izolace a hydroizolace podlahy, zhotovení nové betonové konstrukce podlahy. - Výměna podlahovin - záměna PVC podlah za keramickou dlažbu, úprava výměr dle skutečnosti - Vnitřní kanalizace a vodovod - skutečné provedení dle napojení na stávající rozvody - Úprava vnitřních povrchů - navýšení dle skutečnosti oproti VV - Zařizovací předměty - úprava a doplnění zařizovacích předmětů oproti VV, z důvodu využití Prostoru jednotlivých místností, záměna kombi WC za zavěšené WC, zástěny do sprchových koutů - Otopná tělesa - doplnění otopných těles s rozvody, které nebyly součástí VV - VZT - doplnění VZT dle skutečného provedení a požadavků KHS	
	Způsob projekčního zpracování :	zápis do SD
CENA	vliv změny na náklady stavby: Celková cena se mění	
	ocenění změny předložil: formou rozpočtu	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	méněpráce
	projekční náklady	419 504,74.- Kč
	úprava smluvní ceny:	71 983,99.- Kč
	navýšení:	1 199 000.- Kč bez DPH
	snížení:	419 504,74.- Kč bez DPH
	nová cena:	71 983,99.- Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	1 546 520,75.- Kč bez DPH
TERMÍNY	zhotovitel: K.S.H. Group s.r.o.	Datum
	Objednatel: Město Znojmo	<i>28.8.2020</i>
	TDS: KĀSTNER PROJEKT s.r.o.	<i>28.8.2020</i>
	Termín předání PD změny:	Bez PD, zápis do deníku
	Termín realizace změny:	Dle SoD
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	bez vlivu na termín
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce	projekční práce
	SOD: dodatku číslo:	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		