

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov Objekt: SO 01 Propustek v km 9,476 Soupis: SO 01.2 propustek v km 9,476 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP							
SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		měnípráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							1 045 791,08				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00				
	D	1	Zemní práce				0,00				
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000			40,000	0,00	0,000	0,00
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,400			0,400	0,00	0,000	0,00
3	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	13,000			13,000	0,00	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000			72,000	0,00	0,000	0,00
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	38,340			38,340	0,00	0,000	0,00
6	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	63,764			63,764	0,00	0,000	0,00
7	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,496			0,496	0,00	0,000	0,00
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	64,800			64,800	0,00	0,000	0,00
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	64,800			64,800	0,00	0,000	0,00
10	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	116,250			116,250	0,00	0,000	0,00
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1	m3	116,250			116,250	0,00	0,000	0,00
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 046,250			1 046,250	0,00	0,000	0,00
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	116,250			116,250	0,00	0,000	0,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	116,250			116,250	0,00	0,000	0,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	127,530			127,530	0,00	0,000	0,00
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	75,176			75,176	0,00	0,000	0,00
17	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	135,317			135,317	0,00	0,000	0,00
18	K	181101143	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 4	m3	5,751			5,751	0,00	0,000	0,00
19	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	38,340			38,340	0,00	0,000	0,00
20	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	38,340			38,340	0,00	0,000	0,00
21	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,342			1,342	0,00	0,000	0,00
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	34,560			34,560	0,00	0,000	0,00
23	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	38,340			38,340	0,00	0,000	0,00
24	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 do 600	m	13,000			13,000	0,00	0,000	0,00
	D	2	Zakládání								
25	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	2,750			2,750	0,00	0,000	0,00
26	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	9,990			9,990	0,00	0,000	0,00
27	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	14,490			14,490	0,00	0,000	0,00
28	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	14,490			14,490	0,00	0,000	0,00
29	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,080			0,080	0,00	0,000	0,00
30	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,480			0,480	0,00	0,000	0,00
31	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	1,044			1,044	0,00	0,000	0,00
32	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,287			1,287	0,00	0,000	0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov Objekt: SO 01 Propustek v km 9,476 Soupis: SO 01.2 propustek v km 9,476 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov							změnový list č.1				
Skutečné množství prací					Soupis VCP a MNP						
SOD							Soupis provedených prací				
							dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)		
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce								
33	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	9,668			9,668	0,00	0,000	0,00
34	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,576			0,576	0,00	0,000	0,00
35	K	R - položka 1	D+M Betonový blok z betonu C25/30 o rozměru 500x300mm, s vlysem letopočtu výstavby, včetně dopravy materiálu	kpl	1,000			1,000	0,00	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce								
36	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	15,720			15,720	0,00	0,000	0,00
37	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	110,990			110,990	0,00	0,000	0,00
38	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,496			0,496	0,00	0,000	0,00
39	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	11,880			11,880	0,00	0,000	0,00
40	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,536			1,536	0,00	0,000	0,00
41	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	15,720			15,720	0,00	0,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
42	K	629992112	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	30,080			30,080	0,00	0,000	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
43	K	01R	Zřízení čerpací jímky pro odvod dešťové vody	kus	1,000			1,000	0,00	0,000	0,00
44	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,576			0,576	0,00	0,000	0,00
45	M	R - položka 2	trouba přímá železobet. patková 1200/1000	kus	7,000			7,000	0,00	0,000	0,00
46	M	R - položka 3	trouba šikmá železobet. patková výtoková a vtoková dl 1950/515mm dn 1200mm	kus	1,000			1,000	0,00	0,000	0,00
47	M	R - položka 4	šikmá výtoková železobetonová trouba patková DN 1200 dl. 1950	kus	1,000			1,000	0,00	0,000	0,00
48	K	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	1,200			1,200	0,00	0,000	0,00
49	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	23,183			23,183	0,00	0,000	0,00
50	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	4,118			4,118	0,00	0,000	0,00
51	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	14,250			14,250	0,00	0,000	0,00
52	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17	t	10,300			10,300	0,00	0,000	0,00
	D	997	Přesun sutě								
53	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,270			60,270	0,00	0,000	0,00
54	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t	3,240			3,240	0,00	0,000	0,00
55	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	63,692			63,692	0,00	0,000	0,00
56	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 210,148			1 210,148	0,00	0,000	0,00
57	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,692			63,692	0,00	0,000	0,00
	D	998	Přesun hmot								
58	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	194,665			194,665	0,00	0,000	0,00
59	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	194,665			194,665	0,00	0,000	0,00
60	K	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	583,995			583,995	0,00	0,000	0,00
61	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	48,746			48,746	0,00	0,000	0,00
62	K	998214195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 5000 m	t	48,746			48,746	0,00	0,000	0,00
63	K	99824101R	Přesun hmot po kolejích o sklonu přes 0,8 do 1,5 % do 1000 m	t	245,042			245,042	0,00	0,000	0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov Objekt: SO 01 Propustek v km 9,476 Soupis: SO 01.2 propustek v km 9,476 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP							
SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
64	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	204,120			204,120	0,00	0,000	0,00
65	M	111631500	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,027			0,027	0,00	0,000	0,00
66	M	11163178	<i>lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub</i>	t	0,068			0,068	0,00	0,000	0,00
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,095			0,095	0,00	0,000	0,00

VÍCEPRÁCE 0,00
MĚNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Ing. Jiří Horut

Za zhotovitele: David Kočí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159051

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4ba5e509-2200-48d3-9047-6dfd0bd1da1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:03



cabc16d4-4ac3-41b7-8da9-8a107a437078