

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov	změnový list č.1
Objekt: SO 02 Propustek v km 10,138	
Soupis: SO 02.1 svršek v km 10,138	
Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov	
Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava	
Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov	

SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------	------	----------	------

Náklady soupisu celkem								410 060,09				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00					
D		5	Komunikace pozemní				0,00					

1	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	12,600			12,600	0,00	0,000	0,00
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	12,600			12,600	0,00	0,000	0,00
3	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	1,260			1,260	0,00	0,000	0,00
4	M	5955101085	<i>Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16</i>	t	1,764			1,764	0,00	0,000	0,00
5	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	12,096			12,096	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	32,620			32,620	0,00	0,000	0,00
7	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008			0,008	0,00	0,000	0,00
8	K	5906140235	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c"	km	0,008			0,008	0,00	0,000	0,00
9	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000			4,000	0,00	0,000	0,00
10	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protačením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km	0,316			0,316	0,00	0,000	0,00
11	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,700			0,700	0,00	0,000	0,00
12	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,100			1,100	0,00	0,000	0,00
13	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			4,000	0,00	0,000	0,00
14	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			0,000	0,00	-2,000	0,00
15	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	316,000			316,000	0,00	0,000	0,00
16	K	9902100100.1	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 10km.	t	20,563			20,563	0,00	0,000	0,00
17	K	9902100100.2	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 10km. (Nové kolejové lože, dovoz)	t	27,727			27,727	0,00	0,000	0,00
18	K	9902100100.3	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t, do 10km. (Upevňovadla)	t	0,160			0,160	0,00	0,000	0,00
19	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	27,727			27,727	0,00	0,000	0,00
20	K	9902900100.1	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti. (Upevňovadla)	t	0,160			0,160	0,00	0,000	0,00
21	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	20,560			20,560	0,00	0,000	0,00
22	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	27,727			27,727	0,00	0,000	0,00
23	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	kus	940,000			940,000	0,00	0,000	0,00
24	M	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový T5</i>	kus	44,000			44,000	0,00	0,000	0,00
25	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	kus	44,000			44,000	0,00	0,000	0,00
26	M	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	kus	940,000			940,000	0,00	0,000	0,00
27	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	44,000			44,000	0,00	0,000	0,00

30	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	25,000			0,000	0,00	25,000	0,00
	D	OST	Ostatní								
28	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek,	t	52,079			52,079	0,00	0,000	0,00
29	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	52,079			52,079	0,00	0,000	0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Ing. Jiří Horut

Za zhotovitele: David Kočí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159049

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0bed4d8f-484b-4e4c-854f-57b62aab4d2c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:02

