

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**Č.SMLD/2020/0139/OVS-SM**  
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení:  
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických: referentem oddělení správy majetku a investic  
e-mail:  
tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel:** **ELPIK s.r.o.**  
se sídlem Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž  
IČ: 27687538  
DIČ: CZ27687538  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupený: Ing. Kamilem Karafiátem, jednatelem společnosti  
tel:

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SMLD/2020/0139/OVS-SM ze dne 13. 07. 2020 (dále je SOD) v tomto znění:

**I. OBSAH DODATKU č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu pro dokončení díla, a to z důvodu zpožděné dodávky nového LED osvětlení od výrobce PHILIPS zapříčiněné epidemiologickou situací v Evropě.  
Vzhledem k této skutečnosti se sjednává nový termín dokončení díla, a to do 25. 11. 2020.

## II.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

### **Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 7. 10. 2020, číslo usnesení: 25/25/2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 12. 10. 2020

V Kroměříži dne 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek  
starosta

.....  
Ing. Kamil Karafiát  
jednatel