

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 824/OIRM/2019

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 22.07.2019, usn. č. 739/2019,  
Dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 21.09.2020, usn. č. 807/2020)



podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **1. SčV, a. s.**  
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním ředitelem,  
na základě pověření ze dne 21. 9. 2020  
IČO: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.08.2019 smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Vodovod Orlov – zkapacitnění“. Součástí prací je oprava komunikací nad novým vodovodním řádem. S ohledem na celkový nevyhovující stav vozovky je zapotřebí provést opravu povrchu v celé šíři včetně nezbytné sanace zbylé části komunikace po historických pokládkách sítí, u kterých došlo k propadům. Z důvodu těchto nových prací se prodlužuje i termín provedení díla.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o opravu komunikace o ploše cca 200 m<sup>2</sup>, tj. odfrézování zbylé části komunikace, odkopání propadlého výkopu a odvozu na skládku, přehutnění podkladu, sanaci kamenivem zpevněným cementem (beton), podbalení asfaltovým betonem a finální vrstvu komunikace z asfaltového betonu.

### **Článek III. Čas plnění**

Termín díla uvedený v čl. II. smlouvy se s ohledem na nové práce prodlužuje o 49 týdnů.

### **Článek IV. Cena za dílo**

Cena díla se navyšuje o cenu prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 371.287,00 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 1.733.385,55 Kč bez DPH.

### **III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Položkový rozpočet stavby „Vodovodní řad, dodatek č. 1, oprava komunikace“, ze dne 11. 9. 2020

Pověření Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele 1. SčV, a. s.

V Příbrami dne:

za zhotovitele:



**1. SčV, a. s.**  
Ing. Bc. Robert Morávek  
generální ředitel




V Příbrami dne:

za objednatele:

13 -10- 2020



**město Příbram**  
Mgr. Jan Konvalinka  
starosta



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 063/2019 Vodovod Orlov- zkapacitnění  
**Objekt:** IO 01 Vodovodní řad  
**Rozpočet:** 1 Vodovodní řad dodatek č.1, oprava komunikace

**Objednatel:** Město Příbram IČO: 00243132  
 Tyršova 108 DIČ: CZ00243132  
 26101 Příbram-Příbram I

**Zhotovitel:** 1. SČV, a.s. IČO: 47549793  
 Ke Kablo 971 DIČ: CZ47549793  
 10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			371 287,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>371 287,42</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		371 287,42 CZK
Zaokrouhlení			0,22 CZK

**Cena celkem bez DPH** **371 287,00 CZK**

v                     Příbrami                     dne

                    11.9.2020                    

  
 Ing. Bc. Robert Moravek,  
 RSHom MBA  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			60 555,50	16
5	Komunikace	HSV			283 546,80	76
997	Přesun sutě	HSV			13 034,10	4
998	Přesun hmot	HSV			14 151,02	4
Cena celkem					371 287,42	100



## Položkový rozpočet

S:	063/2019	Vodovod Orlov- zkapacitnění
O:	IO 01	Vodovodní řad
R:	06319/01/01/1	Vodovodní řad dodatek č.1, oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>60 555,50</b>
1	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,00000</i>	m3	40,00000	11,60	464,00
				<i>40,00000</i>		
2	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Zaměření : 508,7</i> <i>Odpočet SoD :</i> <i>200*1,5 "Délka potrubí v živici * šířka rýhy" :</i> <i>-300</i>	m2	208,70000	125,00	26 087,50
				<i>508,70000</i>		
				<i>-300,00000</i>		
3	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně <i>Sanace zbylé části komunikace : 200*1*0,2</i>	m3	40,00000	155,00	6 200,00
				<i>40,00000</i>		
4	162601102110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,00000</i>	m3	40,00000	113,60	4 544,00
				<i>40,00000</i>		
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000*1,8</i>	t	72,00000	250,00	18 000,00
				<i>72,00000</i>		
6	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním <i>Sanace zbylé části komunikace : 200*1</i>	m2	200,00000	26,30	5 260,00
				<i>200,00000</i>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>283 546,80</b>
7	567132115	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm <i>Sanace zbylé části komunikace : 200*1</i>	m2	200,00000	414,00	82 800,00
				<i>200,00000</i>		
8	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 <i>Zaměření : 508,7</i> <i>Odpočet SoD :</i> <i>200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice" :</i> <i>Součet :</i> <i>-300</i>	m2	208,70000	47,00	9 808,90
				<i>508,70000</i>		
				<i>-300,00000</i>		
9	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 <i>Zaměření : 508,7</i> <i>Odpočet SoD :</i> <i>200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice" :</i> <i>Součet :</i> <i>-300</i>	m2	208,70000	14,00	2 921,80
				<i>508,70000</i>		
				<i>-300,00000</i>		
10	577131111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Zaměření : 508,7</i> <i>Odpočet SoD :</i> <i>200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice" :</i> <i>Součet :</i> <i>-300</i>	m2	208,70000	290,00	60 523,00
				<i>508,70000</i>		
				<i>-300,00000</i>		
11	577151113	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Zaměření : 508,7</i> <i>Odpočet SoD :</i>	m2	308,70000	413,00	127 493,10
				<i>508,70000</i>		

## Položkový rozpočet

S:	063/2019	Vodovod Orlov- zkapacitnění
O:	IO 01	Vodovodní řad
R:	06319/01/01/1	Vodovodní řad dodatek č.1, oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		200*1 "místní komunikace SO01" : Součet : -200				-200,00000
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>13 034,10</b>
12	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	26,71360	105,00	2 804,93
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 26,71360		26,71360		
13	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,71360	43,20	1 154,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,71360		26,71360		
14	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	106,85440	9,93	1 061,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 26,71360*4		106,85440		
15	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	26,71360	300,00	8 014,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 26,71360		26,71360		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>14 151,02</b>
16	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	103,67047	136,50	14 151,02

## Pověření generálního ředitele

**Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,**

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

**pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:**

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabytí a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabytí a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard  
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis  
člen představenstva

I. SČV, a.s.


Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek  
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř. č.: 76701-0095-0247  
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1  
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Data a místo narození: 

Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17. 09. 2020  
Procházkova Ideňka

Podpis, úřední





**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram  
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70  
vlastnoručně předepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted]  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]  
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny  
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce  
V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

Lenka [redacted]

Podpis [redacted]

