

Název projektu (CZ): Organizační inovace MAGUS INTERNATIONAL a.s.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Etapa I.	12/2020
1.1.	Analýza procesů a firemních postupů	10/2020
1.2.	Konzultace s dodavatelem, specifikace zadávacích podmínek	10/2020
1.3.	Implementace systému ve vývojovém prostředí dodavatele	11/2020
1.4.	Implementace systému ve spol. MAGUS INTERNATIONAL	12/2020
1.5.	Školení pracovníků MAGUS INTERNATIONAL a.s.	12/2020
1.6.	Pořízení AutoCAD	12/2020
rok 2021		
2	Etapa II.	12/2021
2.1.	Testování systému s použitím zkušebních dat	02/2021
2.2.	Testování s použitím reálných dat	10/2021
2.3.	Zpracování připomínek vzešlých z testování	11/2021
2.4.	Zpracování systému do interních směrnic a interní školení zaměstnanců	12/2021
rok 2022		
3	Etapa III.	08/2022
3.1.	Zkušební provoz	07/2022
3.2.	Analýza a vyhodnocení zkušebního provozu	08/2022
3.3.	Příprava a zahájení ostrého provozu	08/2022