

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-98220-30/ČJ-2018-800097-VERZAK

**I.**

**Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

**Věznice Stráž pod Ralskem,**

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

**PRUKON s.r.o.**

se sídlem Jateční 169, Zlín, PSČ 760 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101333

zastoupená Ing. Tomášem Masarikem – jednatelem společnosti

IČO: 47674237

DIČ: CZ47674237

ISDS: 6vm94p9

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

**se, dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 5. na níže uvedených změnách znění smlouvy:**

**II.**

**Předmět Dodatku**

(1) Článek V. odst. 8. je nový a zní:

Vícepráce a neprovedené práce jsou v souladu s čl. IX. odst. 3 zapisovány do stavebního deníku a jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 až č. 18 formou oceněného výkazu výměr po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora a autorským dozorem projektanta. Změnové listy tvoří přílohu tohoto Dodatku.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.

**Přílohy:**

Změnové listy č. 1 až č. 18

Ve Stráži pod Ralskem 13.10.2020

Ve Zlíně 12.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

Ing. Tomáš Masarik  
jednatel společnosti  
PRUKON s.r.o.