


Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

	Název dokumentu: <b>Objednávka (RFC 240807 – Nahrazení Adobe Flash, dokončení delt a upgrade NW 7.5– Opakované testování integrací fáze 8.2.)</b>
---	--

<b>Tým:</b>	RISPR
<b>Objednatel:</b>	<b>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.</b> zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] ICO:03630919 DIČ:CZ03630919 ID datové schránky:ag5uunk
<b>Poskytovatel:</b>	<b>MIBCON a.s.</b> zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11831 se sídlem: Pod kopcem 31/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] ICO:27892743 DIČ:CZ 27892743 ID datové schránky: m9te7gw

<b>Základní údaje Objednávky (RFC)</b>	
<b>Evidenční číslo Objednávky:</b>	OBJ2020489
<b>Oblast změny:</b>	Integrace RISRE – Fáze 8.2
<b>Stručný popis změny:</b>	Realizace rozsáhlého RFC 240807, jejímž výsledkem je nová verze aplikace RISPR, je rozdělena do několika fází. Jednou z těchto fází byla i fáze 3.1 Integrace RISRE. Při její realizaci v rámci RFC došlo dne 10.1.2020 k mimořádné události spočívající ve výmazu dat v testovacím prostředí IISSP (označení prostředí dále také „Z“), provozovaném v datovém úložišti SPCSS, jejichž tvorbou a testováním se subdodavatelé SPCSS v předcházejících 12 týdnech v rámci plnění Smlouvy zabývali, a která byla nezbytná pro další postup realizace, především pak pro testování této fáze s pracovníky MF ČR. Důsledky této mimořádné události jsou/byly mimo jiné následující: Nutnost přesunout fázi 3.1 na termín po startu produktivního provozu (tzv. GoLive) nové verze aplikace RISPR, neboť opakování prací zmíněných v předchozím bodě je časově náročné a termín GoLive nebylo možné posunout vzhledem k tomu, že v systému RISPR probíhá příprava státního rozpočtu na rok 2021, jejíž termíny

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

	<p>jsou dány zákonem. Tato přesunutá/odložená fáze je v harmonogramu RFC nově označena jako fáze 8.2 Integrace RISRE.</p> <p>V rámci opakování původních činností fáze 3.1 je třeba opětovně nastavit/připravit testovací prostředí, připravit testovací data a ta interně otestovat subdodavateli SPCSS tak, aby bylo možné přistoupit k testování s pracovníky MF ČR.</p>
<b>Termín dodání plnění:</b>	XI./2020
<b>Rozsah a cena plnění:</b>	 Celková cena 560 000 Kč bez DPH

<b>Přílohy:</b>	Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky „diskrétní“.
-----------------	--

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

## Akceptační kritéria

- 1) Výkaz činností o provedených aktivitách.
- 2) Protokol o testování kontejneru změn.
- 3) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 240807 zástupci MF.

## Specifikace a rozsah změny

Vzhledem ke schválené realizaci „**RFC 240807**“ s MF uzavírá SPCSS objednávku k dodání plnění dle znění zadání a souvisejících dokumentů obsažených v těle košilky RFC 240807. Ze strany MF došlo k oficiálnímu schválení věcné stránky a pracnosti na jednání Změnové komise.

Popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení této změny je obsažen v následujících přílohách.

Příloha č. 1 – Analýza RFC:



PT\_PIISSP\_RISPR\_20  
200117\_240807\_Flas

Příloha č. 2 – Rozpad pracnosti:



PT\_PIISSP\_RISPR\_20  
200826\_240807\_Fáze

## Harmonogram:

Dodavatel bude vykonávat své dílčí činnosti ve stanoveném rozsahu dle Příloh č. 1 a 2.

Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou platné, pokud nedojde k aktualizaci či změně termínu plnění uvedených v **RFC 240807** mezi SPCSS a MF. O této změně bude SPCSS poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny zápisem jednání Změnové komise na MF za účasti Poskytovatele. Takto potvrzené termíny jsou platné pro realizaci této objednávky.

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 7. 10. 2020

Za Objednatele:

V Praze dne      dle el. podpisu

Za Poskytovatele:

V Praze dne      dle el. podpisu

\_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

\_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

MIBCON a.s.

Za Poskytovatele:

V Praze dne      dle el. podpisu

\_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

MIBCON a.s.