

## Hefnerová Andrea

---

**Od:** Filip Ostružka <filip.ostruzka@gmail.com>  
**Odesláno:** 31. ledna 2017 10:58  
**Komu:** Hefnerová Andrea  
**Předmět:** Nabídka projekčních prací na objektu Galaxie  
**Přílohy:** nabídka seznam.pdf

Dobrý den,  
dle domluvy zasílám cenovou nabídku na projekční práce spojené s výměnou oken na objektu "Galaxie"

Vzhledem k množství podkladům, které jsou k dispozici navrhuji tento postup:

1. Skreslení půdorysů dle získaných podkladů. Nakreslili by se obě patra celé. Budete tak mít pro případné projekční práce digitalizovaný podklad.
2. Zaměření skutečného stavu. Zaměří se okna a dveře, kterých se týká výměna, vnitřní dispozice se zaměřovat nebude.
3. Návrh řešení a konzultace s Vámi. Po schválení z Vaší strany, dopracování projektu pro v rozsahu nutném pro vyjádření dotčených orgánů a zadání posudků. V tomto případě nechám zpracovat studii osvětlení, požární bezpečnostní řešení a také průkaz energetické náročnosti (plocha obchodového pláště bude zasažena více než z 20%, proto se musí pořídít)
4. Po získání všech posudků a vyjádření bude projekt dopracován dle prováděcí vyhlášky. Stavbu budu povolovat v režimu veřejnoprávní smlouvy (tak jako u zasklení tělocvičny)
5. Doplnění detailů a rozpočtu

Projekt je rozsáhlejší než u výměny oken v tělocvičně, proto je i cena vyšší. Vycházel jsem s ceny díla cca 1,5mil. Kč.

Cena za projekt ve stupni "realizační projekt", včetně vyřízení povolení stavby je: 54 400,-.

Termíny:

Zakreslení skutečnosti a zaměření stávajícího stavu: do 15.2.2017

Návrh řešení zasklení, konzultace: do 25.2.2017

Pracovní veze projektu pro stanoviska orgánů: do 3.3.2017

Získání stanovisek: do 21.4.2017

Povolení stavby: do 31.5.2017

Realizační projekt včetně rozpočtu: do 9.6.2017

V příloze zasílám seznam částí PD.

Pokud souhlasíte s postupem a cenou, dejte mi vědět.

Mějte se hezky

Filip Ostružka

Složka	Úkol
vstupní informace	zákres dle výkresu
	zaměření

*Projekt v rozsahu vyhlášky 499/2006Sb., přílohy č.5*

A	
---	--

B	
---	--

C	situace širších vztahů
	koordinační situaci

D	Technická zpráva
	statika
	1NP - stávající stav
	1NP - nový stav
	1NP - bourané a nové k-ce
	2NP - stávající stav
	2NP - nový stav
	2NP - bourané a nové k-ce
	řez v místě oken
	Pohledy - stávající stav
	Pohledy - nový stav
	Pohledy - bourané a nové
	det. nadpraží
	det. Parapetu
det.prahu dveří	
det. Ostění	

E	<i>Dotčené orgány</i>
	HZS MSK
	KHS
	koordinované stanovisko
	stanovisko města
	<i>Vyjádření správců sítí k PD</i>
	SMVAK
	ČEZ
	Veolia
	Innogy
	Cetin
	<i>Posudky</i>
	studie osvětlení
	PEN
	PBŘ
Povolení stavby - VPS	

rozpočet	slepý
	osrý