

Název projektu (CZ): Nová technologie spojování materiálu a computer added desing

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Instalace nové technologie ultrazvukového sváření	3/2021
1.1.	Pořízení nové ruční ultrazvukové svářečky	10/2020
2	Zavedení organizační inovace	3/2021
2.1.	Pořízení nového software pro optimalizaci stříhu	9/2020
2.2	Fyzické zavedení čárových kódů	11/2020
rok 2021		
1	Instalace nové technologie ultrazvukového sváření	3/2021
1.2.	Uvedení nové technologie do provozu do provozu - zaškolení pracovníků, tvorba pracovních postupů, - testování spojů, programování strojů, - zkoušky materiálů - výroba testovací sady produktů	3/2021
2	Zavedení organizační inovace	3/2021
2.3	Vytvoření nového software pro potřeby společnosti	3/2021
2.4	Optimalizace pracovních procesů navázaného na skladové hospodářství	3/2021