

# DODATEK č. 11

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

## Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dláždění 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitelem:

**Skanska a.s.**, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupená **Ing. Jindřichem Topolem**, prokuristou, divize Železniční stavitelství

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

## „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je upřesnění výše ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20. 03. 2014 ve znění jejích dodatků č.1 až 10 (dále též „Smlouva“). K upřesnění ceny díla dochází podle dodatku č. 7 ze dne 09. 05. 2016 ke Smlouvě (dále též „Dodatek č. 7“) v návaznosti na uplatnění nároků zhotovitele vzniklých v důsledku posunu výstavby a prodloužení termínu dokončení části Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 10.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 10 takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně nákladů zhotovitele: + 47.800.424,- Kč bez DPH

Uvedená úprava vychází z objednatelům odsouhlasené části nároků podle Dodatku č. 7 uplatněné zhotovitelem u objednatelů dne 1. 7. 2016. Tuto část nároků objednatel odsouhlasil dne 3. 10. 2016.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že při úhradě nároků zhotovitele podle dodatku č. 7 se neuplatní zádržné.

**2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě **1)** tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 10 bez DPH	<b>1 813 290 913,91 Kč</b>
<u>Změna ceny dle dod. č. 11</u>	<u>47 800 424,00 Kč</u>
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 11 bez DPH	1 861 091 337,91 Kč

slovy:

**jedna miliarda osm set šedesát jeden milion devadesát jedentisíc třicet šest sedm korun českých devadesát jeden haléř bez daně z přidané hodnoty**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 11.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

**3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 10 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Cena Díla dle SO a PS – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie Pověření“ č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojmíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 10:</u>	Pokyny TDS č. 5 a č. 6
<u>Příloha č. 11:</u>	Deagregované položky oceněného výkazu výměr
<u>Příloha č. 12:</u>	Vzor Žádosti o vinkulaci

- Příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu  
Příloha č. 14: Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr  
Příloha č. 15: Vyjádření objednatele z 03.10.2016

- 4) Smluvní strany se dohodly na skutečnosti, že ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se v případě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem k úhradě nároků dle Dodatku č. 7 nepoužije.

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 10 nedotčená dodatkem č. 11 se nemění.
2. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 11.
3. Přílohou dodatku č. 11 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11*  
příloha č. 2 (příloha č. 15 Smlouvy): Vyjádření objednatele z 03.10.2016

V Praze dne 06. 12. 2016

**Objednatel**

V Praze dne 5. 12. 2016.

**Zhotovitel**

.....

.....

