

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/399**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2854
IČ: 255 49 464 DIČ: CZ25549464
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8996330267/0100
Zastoupení: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/399 uzavřené dne 11. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“), se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Ekologizace lokálních zdrojů – výměna hořáků“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě z důvodu předvídaných v dodatku č. 1. Dodatkem č. 1 byl do Smlouvy doplněn čl. III. odst. 4, podle něhož se cena části díla za Etapu č. 2 navýší o zhotovitelem prokázané vícenáklady a inflaci související se změnou termínu plnění z důvodu požadavku objednatele na změnu seznamu lokálních zdrojů pro Etapu č. 2.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Původní cena díla za Etapu č. 2 uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy se v souladu s čl. III, odst. 4 navyšuje o inflaci 3,1%, tj. o částku 8.092,- Kč, a dále o náklady na přepravu hořáků ze skladu Tepláren Brno do jednotlivých kotelen, tj. o částku 9.700,- Kč, celkem tedy dojde k navýšení původní ceny díla za Etapu č. 2 o 17.792,- Kč.

Původní cena díla za Etapu č. 2 uvedená v pododstavci čl. III Smlouvy odst. 1:

Cena díla za Etapu č. 2 261 040,- Kč bez DPH

se mění tímto dodatkem č. 2 následovně:

Cena díla za Etapu č. 2 278.832,- Kč bez DPH

2. Způsob placení a fakturace nové ceny díla za Etapu č. 2 je zohledněn v čl. VI. odst. 3 Smlouvy (v aktuálním znění dle dodatku č. 1 Smlouvy) takto:

„Fakturu na částku ve výši 261 040,- Kč bez DPH, **resp. ve výši dle odst III.4**, vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla dle Etapy č. 2 bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla Etapy č. 2 a dokumentace pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí tuto fakturu v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 20 % bude uhrazeno do 21 dnů po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením čl. V.1.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Petr Kapounek
předseda představenstva