

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 15. 5. 2020

číslo smlouvy objednatele: O/20/199

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel: Teplárny Brno a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 32606 621/0100

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Zhotovitel: MTc - stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 31646

IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 27-9623140297/0100

Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech Obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

Tel.: 548 255 892 xxx

I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 5. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Prezentační centrum PČM**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nutné koordinace stavby s navazujícími pracemi souvisejícími s vybavováním rekonstruovaných prostor se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla, a to tak, že článek III. odst. 2.3 a 2.4 Smlouvy zní nadále takto:

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 2.10.2020

2.4. provedení zkušebního provozu po výzvě objednatele do 2.10.2020

3. Současně se dle odst. 2 tohoto článku dochází **ke změně ceny díla**, související zejména s úpravami pro napojení kuchyňské linky, uložením chráničky Kopoflex do podlahy a doplněním pigmentu do barvy fasády, následovně:

původní cena díla bez DPH	7.210.174,70 Kč
navýšení bez DPH	49.675,43Kč
cena díla celkem vč. navýšení bez DPH	7.259.850,13 Kč

4. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, s jeho obsahem souhlasí a na znamení toho, že jej uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....
Ivan Trunečka,
jednatel společnosti