

2 0 2 0 1 0 5 2 2 0

**Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 20.4.2020
2020044029**

„INFO KOUT - Libuš“

Článek 1 – Smluvní strany:

1. **Objednatel:**
Městská část Praha–Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. **Zhotovitel:** MIRA expert s.r.o.
IČ: 01634305 DIČ: CZ 01634305
Se sídlem: Na Vrchách 585, Libčice nad Vltavou, 252 55
Zastoupený: Bc. Miroslav Matyáš
Obchodní rejstřík: C 209452, Městský soud v Praze
Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
Číslo účtu: 100325080/2250

Telefon / fax: XXXXXXXXXX
E-mail: info@mirasro.eu

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat: Bc. Miroslav Matyáš - jednatel

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění smlouvu o dílo č. 2202004029 ze dne 20. 4. 2020
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

Ve znění smlouvy Článek II. – Předmět smlouvy

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě stavby zjištěny nebo nebyly součástí projektové dokumentace a jsou zhotovitelem požadovány. Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

Ve znění Smlouvy, Čl. VI - Cena díla se mění text v článku takto:

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě skutečně provedených prací a započítání smluvní pokuty ve výši 9 180,- Kč bez DPH, činí celková cena díla 335 952,- Kč bez DPH, slovy: třístřicetpěttisícdevětsetpadesátdvakorunčeských bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla: 335 952,- Kč
DPH 21%: 70 549,92 Kč

Cena díla celkem: 406 501,92 Kč s DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.


Ve znění Smlouvy, Čl. XIII – Závěrečná ustanovení se doplňuje text takto:

j) K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č. 177/20209 ze dne 7.9.2020.


Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Usnesení RMČ č. 177/2020 ze dne 7.9.2020

V Praze Libuši, dne
Za objednatele



V dne



282 66 Libuš
IČ: 01634305, DIČ: CZ
tel./fax: 246 024 960, info@mirasro.eu

Příloha č. 1
Výkaz výměr
název projektu: INFO KOUT – LIBUŠ
investor: Praha 4 – LIBUŠ
místo: Praha - Libuš, parcela 517/3

popis	jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem	Vícepráce, počet jednotek	Celkem výměry	Méněpráce, počet jednotek	Méněpráce celkem
PŘÍPRAVA PLOCHY PRO REALIZACI								
zřízení stavebního odtocnění WC	k.l	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč				
bourání konstrukcí v hloubkách 20-30 cm, dvakrát ručně z betonu	m3	3,00	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč				
bourání konstrukcí zámkové dlažby	m2	12,00	200,00 Kč	2 400,00 Kč				
likvidace stávajícího stavebního sutí na skládce	m3	4,10	550,00 Kč	2 255,00 Kč				
odstránění křovin a stromů s odstraněním kořenů do 1000m2	km	40,00	25,00 Kč	1 000,00 Kč				
likvidace bloků	m2	10,00	300,00 Kč	3 000,00 Kč				
semutň kačírku s vodovodem - umístěním na vzdálenost do 100m	m3	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč				
likvidace kačírku na skládce	m2	58,00	120,00 Kč	7 020,00 Kč				
	t	11,232	500,00 Kč	5 616,00 Kč				
MOBILIÁR								
demontáž stávkových infotabulí	k.l	1	420,00 Kč	420,00 Kč				
likvidace infotabulí na skládce	k.l	1	420,00 Kč	420,00 Kč				
Oboustranná jednokřídlá vřítina DM80 včetně sloupů k0	ks	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč				
Infocodule	ks	3	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč				
instalace infocodule na stávající kamennou zeď	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč				
	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč				
ZPEVNĚNÍ PLOCHY								
Betonová dlažba BEST KLASIKO - vrstva tloušťka 80 mm	m2	1,00	350,00 Kč	350,00 Kč				
..b..rovinní lože 43cm	m3	4,73	1 000,00 Kč	4 730,00 Kč				
ukládka odštěpené země - včetně koeficientu 30% načechrání	m3	6,149	500,00 Kč	3 074,50 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 4 - 16mm tl. 50mm	m3	0,5	500,00 Kč	250,00 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 0,63 mm tl. 250mm	m3	2,75	400,00 Kč	1 100,00 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 4 - 8 mm tl. 30mm	m3	0,33	400,00 Kč	132,00 Kč				
..šlátko - sek fr 0,6 mm tl. 100mm	m3	1,10	130,00 Kč	143,00 Kč				
..uložení kameniva	m2	11,00	130,00 Kč	1 430,00 Kč				
..hutnění - podkladních vrstev	m2	11,00	300,00 Kč	3 300,00 Kč				
..rozložení stávkové dlažby	m2	15,00	180,00 Kč	2 700,00 Kč				
..namoštění nové stávkové dlažby	k.l	1,00	1 290,00 Kč	1 290,00 Kč				
..ukládka dlažby	m2	26,00	610,00 Kč	15 860,00 Kč				
Betonová dlažba BEST KLASIKO - vrstva tloušťka 80 mm	m2	1,00	300,00 Kč	300,00 Kč				
..b..rovinní lože 43cm	m3	0,43	1 000,00 Kč	430,00 Kč				
ukládka odštěpené země - včetně koeficientu 30% načechrání	m3	0,59	500,00 Kč	294,50 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 4 - 16mm tl. 50mm	m3	0,1	500,00 Kč	50,00 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 0,63 mm tl. 250mm	m3	0,4	400,00 Kč	160,00 Kč				
..dřevěné kamenivo fr. 4 - 8 mm tl. 30mm	m3	0,03	410,00 Kč	12,30 Kč				
..uložení kameniva	m2	0,10	150,00 Kč	15,00 Kč				
..hutnění - podkladních vrstev	m2	1	310,00 Kč	310,00 Kč				
..ukládka dlažby	m2	1,00	290,00 Kč	290,00 Kč				
..od - betonová deska	m2	1,00	550,00 Kč	550,00 Kč				
..demontáž betonové desky - včetně nakládání					6,00	1 800,00 Kč		
..založení do rovinné znečištění					19,00	1 520,00 Kč		
OSTATNÍ					1,00	620,00 Kč		
..odštěpení stávkové zdi	k.l	1	nebudé realizováno					
..přehrazení zdi	k.l	1	nebudé realizováno					
..nádrž zdi barvou dle T7 bílé barvy	k.l	1	nebudé realizováno					
UMĚLECKÝ ARTEFAKT - SOCHA Z LIBUŠ	ks	2	nebudé realizováno					
..instalace sochy	ks	2	nebudé realizováno					
dřevěné plató - dubová prkna, prof. 145 x 40 mm, hladká, dřevěný rošt nad terénním na	m2	18,7	3 100,00 Kč	57 970,00 Kč				
..dřevěné plató - dubová prkna, prof. 145 x 40 mm, hladká rozložení délky 3310, 3120mm,								
..dřevěné plató - dubová prkna, prof. 145 x 40 mm, hladká rozložení délky 3310, 3120mm,								
..dřevěné plató - dubová prkna, prof. 145 x 40 mm, hladká rozložení délky 3310, 3120mm,								
..ochranná okrajová lišta - dřevěná								
..nerozvěšené lanko 17,3 dělá, 2m včetně kotvení - včetně dotahů a horní	ks	5	64 470,00 Kč	64 470,00 Kč				
..instalace lanka - modul chemické kotvy	ks	5	nebudé realizováno					
..rozložení lanka - tloušťka 150 mm tl. 10mm	bm	15	769,00 Kč	11 535,00 Kč				
..instalace ocelové plováky	bm	15	100,00 Kč	1 500,00 Kč				
VÝSADBA - OBYČNÉ PRO VÝSADBU ROSLIN								
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině	m2	58	137,00 Kč	8 014,00 Kč				
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině	m2	58,50	55,00 Kč	3 211,50 Kč				
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině	m2	5,85	5 700,00 Kč	33 345,00 Kč				
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině	t	8,78	2 500,00 Kč	21 937,00 Kč				
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině					16,00	1 600,00 Kč		
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině					25,00	1 570,00 Kč		
..založení trávníku na ploše do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině					1,00	620,00 Kč		
VÝSADBA - SPECIÁLNÍ PRO VÝSADBU STROMŮ								
..strom 250-300, Arctostaphylos	ks	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč				
..hloubení země - rozložení rostlin s šířkou do 1m	ks	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	800,00 Kč	800,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m3	0,1	500,00 Kč	50,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,00	175,00 Kč	175,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	350,00 Kč	350,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,45	850,00 Kč	382,50 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,000055	10 000,00 Kč	0,55 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	6,00	45,00 Kč	270,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m3	0,20	450,00 Kč	90,00 Kč				
KE VÝSADBY								
..Rosa 'Reisbow Knock Out'	ks	5,00	nebudé realizováno					
..Rosa 'Medea Brown'	ks	4,00	390,00 Kč	1 560,00 Kč				
..hloubení země - rozložení rostlin s šířkou do 1m	ks	1,00	390,00 Kč	390,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	100,00 Kč	100,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	11,00	45,00 Kč	495,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	58,00	30,00 Kč	1 740,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	58,50	95,00 Kč	5 557,50 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,000055	10 000,00 Kč	0,55 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	1,00	45,00 Kč	45,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m3	0,16	980,00 Kč	156,80 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	4,00	850,00 Kč	3 400,00 Kč				
TRÁVNÍKOVÉ VÝSADBY								
..Alcea rosea 'Chateaux Chameis'	ks	10,00	75,00 Kč	750,00 Kč				
..hloubení země - rozložení rostlin s šířkou do 1m	ks	10,00	65,00 Kč	650,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	235,00	20,00 Kč	4 700,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	235,00	25,00 Kč	5 875,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,000055	8 000,00 Kč	0,44 Kč				
CIBULOVINY								
..Tulipa 'Dorodone'	ks	25	15,00 Kč	375,00 Kč				
..Tulipa 'Menton'	ks	20	15,00 Kč	300,00 Kč				
..hloubení země - rozložení rostlin s šířkou do 1m	ks	45	20,00 Kč	900,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	ks	45	25,00 Kč	1 125,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,25	850,00 Kč	212,50 Kč				
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM								
..chemické předčištění - rozložení rostlin s šířkou do 1m	m2	1,20	5,00 Kč	6,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	200,00 Kč	240,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	100,00 Kč	120,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	50,00 Kč	60,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	10,00 Kč	12,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	10,00 Kč	12,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	20,00 Kč	24,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	120,00 Kč	144,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	180,00 Kč	216,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m2	1,20	20,00 Kč	24,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,00	10 000,00 Kč	0,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,10	850,00 Kč	85,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,00	1 200,00 Kč	0,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,04	150,00 Kč	6,00 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	m3	0,02	580,00 Kč	11,60 Kč				
..založení do 100m2, tl. nerovnostech do 100mm v rovině - šířka do 1,5	t	0,00	30,00 Kč	0,00 Kč				


CELKEM CENA BEZ DPH 345 132,00 Kč
Smluvní pokuta 9 180,00 Kč
CELKEM CENA BEZ DPH 354 312,00 Kč
 111 942,90 Kč

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY č. 177/2020

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
7. 9. 2020	3	0	0	Usnesení	přijato


Podpisy



místostarosta
Tomáš Loukota, DiS.



místostarostka
Ing. Lenka Koudelková

Založeno na Ú dne	8. 9. 2020	Založila	L. Kopřivová	Podpis	
-------------------	------------	----------	--------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce „INFO KOUT - Libuš“ s dodavatelem MIRA expert s.r.o., Na Vrchách 585, 252 66, Libčice nad Vltavou zapsaným Městským soudem v Praze, spis. zn. C 209452, kterou se snižuje cena díla na 406 501,92 Kč včetně DPH,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.