

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 01. 07. 2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„na výměnu střešní krytiny včetně všech klempířských prvků, střešních oken a střešních výlezů střechy bytového domu čp. 1111 a 1112 v ulici Jana Drobného v České Třebové“**

### ***I. SMLUVNÍ STRANY***

#### **Objednatel**

Zastoupená

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

Osoby oprávněné k převzetí díla

#### **Zhotovitel**

Sídlo

Zastoupená

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

#### **TEZA, s.r.o.**

Gustavem Dolečkem, jednatelem, tel. 736 514 901

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

465 500 511

62061739

CZ62061739

#### **Křenek, s.r.o.**

Do Nového 101, 53003, Pardubice – Bílé Předměstí

Romanem Křenkem, jednatelem

26013002

CZ26013002

### **I.**

**Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2020 v článku III. Místo a čas plnění.**

**Odstavec 2 výše uvedeného článku III zní nově takto:**

Doba plnění veřejné zakázky je od **13. 07. 2020 do 27. 11. 2020.**

Doba plnění veřejné zakázky je prodloužena z důvodu dlouhodobého nepříznivého deštivého počasí, při kterém není možno provádět klempířské práce na výše uvedeném díle.

### **II.**

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 SOD byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 pro účely dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 1 provede objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a zhotovitel.

V České Třebové dne 14. 10. 2020.

V Pardubicích dne 14. 10. 2020

Objednatel: Gustav Doleček, jednatel

Zhotovitel: Roman Křenek, jednatel