

# SMLOUVA O DÍLO 79/2020/ÚRM

## DODATEK Č. 1

### „Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 1“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**  
 Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný  
 IČ : 002 34 877  
 DIČ : CZ00234877  
 Bankovní spojení : ██████████  
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
 Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
 Zástupci pro věci technické: ██████████, manažerka rozvoje města, tel.: ██████████  
 ██████████

dále jen „objednatel“

##### 1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.**  
 Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
 IČ : 44223242  
 DIČ : CZ44223242  
 Bankovní spojení : ██████  
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
 Statutární orgán : ██████████  
 Telefon : ██████████  
 E-mail: ██████████  
 Zástupci pro věci technické: ██████████

dále jen „zhotovitel“

#### 2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 3. lhůty plnění a článku 4. cena díla a to v souladu s předloženými rozpočty víceprací a méněprací.

Vícepráce:

- Stabilizace pláň pomocí hydraulického pojiva – neúnosná pláň.
- Nové vedení VO – Výměna přípojek VO vč. pouzder na lampy.
- Nové kanalizační přípojky včetně 2 ks uličních vpustí – nefunkční dešťová kanalizace
- Zvednutí uliční vpusti

Méněpráce:

- Odečtení přesunutí 3 ks lamp OV

Lhůty plnění: Termín dokončení díla do: 31. 8. 2020.

### 3. Cena díla

3.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtů.

	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
SOD 79/2020/ÚRM	2 477 763,58	520 330,35	2 998 093,93
Méně práce	-82 686,00	-17 364,06	-100 050,06
Více práce	473 163,00	99 364,23	572 527,23
DOD. Č. 1	2 868 240,58	602 330,52	3 470 571,10

3.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 16. 09. 2020 pod usnesením č. 4/48/2020/RM.

Ve Slaném dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Zhotovitel

.....  
Mgr. Martin Hrabánek  
starosta města Slaný

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.