

10.7.2020
přísahá
opravit

Dodatek č. 1

K Příkazní smlouvě č. 2019-0316/OMI, na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem:

„Rekonstrukce bytového domu Na Františku“

technický dozor stavebníka

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

ID datové schránky: 5adasau

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města
dále jen „Příkazce“

a

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 27454576

DIČ: CZ27454576

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Blažkem,
dále jako „Příkazník“

(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 7. 2019 Příkazní smlouvu č. 2019-0316/OMI.
2. Účelem tohoto Dodatku je navýšení rozsahu TDS z důvodu velké časové náročnosti, nově o 100 hodin.

III. Předmět úpravy

1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se doplňuje Článek VI. Úplata v bodě 1 na:

Celková cena je 367 840 Kč bez DPH,

Zahrnuje: navýšení činnosti TDS o celkem 100 hodin, přičemž cena za jednu hodinu je 760 Kč bez DPH.

2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 08.07.2019 zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a zároveň prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Zadavatel, jeden stejnopis Příkazník.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města dne 26.08.2020 usnesením č. 495.

V Lyseřině dne 17.9.2020

Příkazce:

v Proze dne 18.9.2020

Příkazník:

Ing. Karel Otava
starosta města

MĚS

Ing. Miroslav Blažek
jednatel společnosti