

# PŘÍLOHA č.1 ZL č.1 SOUPIS VÍCEPRACÍ

Zakázka: SODM-13/2020: Oprava a optimalizace poklopů Modřany K2

Objekt:

Místo:

Datum: 25.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Zemní práce

179			Nakládka, odvoz a složení panelů	ks	35,000	555,00	19 425,00
-----	--	--	----------------------------------	----	--------	--------	-----------

### D VRN3 Zařízení staveniště

172	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	505,00	1 010,00
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------

### D VRN6 Územní vlivy

176	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	505,00	505,00
-----	---	-----------	--------------	---	-------	--------	--------

### D VRN7 Provozní vlivy

178	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	505,00	1 515,00
-----	---	-----------	----------------	---	-------	--------	----------

**CELKEM**

**22 455,00**

V Praze dne 25.9.2020