

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 29-1-951/20/PD
„VN Libotín II“ ze dne 30.3.2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] eferent pro provozní činnosti, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII., odst. 3 smlouvy o dílo a vzhledem k průtahům se zajištěním vyjádření
správních orgánů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 29-1-951/20/PD ze
dne 30.3.2020:

Mění se ustanovení oddílu II. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: březen 2020


Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení: **15.11.2020**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 29-1-951/20/PD. Dodatek je vyhotoven ve 4
stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


V Brně, dne: 29.9.2020



.....
Za zhotovitele

Ing. Petr Marčák
jednatel
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Ve Frýdku-Místku, dne: 12. 10. 2020



.....
Za objednatele

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.