

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 118/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9. 2. 1993 pod reg.č. 7/1993  
IČ: 477 00 521  
DIČ: CZ47700521  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx předsedou Rady VSOZČ  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx technickým náměstkem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen objednatel**

a

Zhotovitel: **VIDEST, s.r.o.**  
Mostecká 377, 360 01 Otovice  
IČ: 279 95 771  
DIČ: CZ27995771  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem společnosti  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výrobním ředitelem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

**Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 118/2020 ze dne 10. 1. 2020 se mění ustanovení č. IV. Doba a místo plnění stavby Dalovice, Všeborovice - vodojem.**

### IV. Doba a místo plnění

Nový termín dokončení a předání díla: 30. 4. 2021

V Karlových Varech dne .....

V Otovicích dne .....

xxxxxxxxxxxxxxxxx  
předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatel