

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**č. S936/2020/225****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řiřáčem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel.: [redacted] -mail:

[redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost, tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 86809156,

DIČ: CZ: [redacted]

místem podnikání: Břetislavova 305, Liberec 14, 460 14

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

20.11.2020 13:11
Ing. Jiří Ježek
KRAJSKÝ ŘEDITELSTVÍ
LIBEREC
ODKROUČENÍ
20.11.2020 13:11

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Dlouhá alej** evidenční číslo zakázky **S936/2020/225** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

Z m ě n y s m l o u v y

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín řádného plnění „13. 10. 2020“ tak, že je nahrazen novým termínem „13. 11. 2020“. Důvod změny: pozdější předání staveniště ze strany objednatele. Staveniště stavby bylo zhotoviteli předáno dne 7.9.2020.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci....., dne: 2. 10. 2020

12 - 10 - 2020
V Liberci, dne:

.....
Za zhotovitele
.....
56

.....
Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

12 - 10 - 2020

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec