

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
č. smlouvy: S-730/00066001/2020  
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**VYKRUT zahradní služby a. s.**

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
IČO: 03921921  
DIČ: CZ03921921  
Bankovní spojení: 19-6351160257/0100 – Komerční banka Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 10682, jejímž jménem jedná Petr Vykrut – statutární ředitel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb na veřejnou zakázku s názvem:  
**„Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje  
„REVITALIZACE ZELENĚ CESTMISTROVSTVÍ ZÁSMUKY A BEROUN“**  
(dále jen „**Zakázka**“), upřesňuje dílčí plnění dle článku 5. Termín plnění o bod:

### **5.3.**

- Termín předání pracoviště pro výsadbu stromů předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 28.2.2021.
- Termín realizace výsadeb proběhne do 30. 4. 2021.

- ✓ Termín dokončení rozvojové péče o vysazené dřeviny pro 1. rok je do 31. 10. 2021
- ✓ Termín dokončení rozvojové péče o vysazené dřeviny pro 2. rok je do 31. 10. 2022
- ✓ Termín dokončení rozvojové péče o vysazené dřeviny pro 3. rok je do 31. 10. 2023
- Termín dokončení ošetření dřevin je do 20.1.2022.

**V Říčanech dne:**

**V Ostravě dne:**

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.

— Petr Vykrut – statutární ředitel

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel