

Dodatek č.1 k

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11/2020

I.

Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem
IČ: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

2. David Urbanský

se sídlem: U Jezera 915/21, 747 05 Opava
zastoupena: David Urbanský
IČ: 66174481
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném v Opavě

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: David Urbanský
tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem *V. Cena za dílo* a článkem *XVII. Závěrečná ujednání*, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 9. 2020 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. v odst. č. 1 se mění takto:

	Cena
Původní cena z SOD z 21. 9. 2020	302 647,17
Vícepráce	21 741,25
Nová smluvní cena	324 388,42

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

č.1 rozpočet VCP

V Opavě dne 14. 10. 2020

.....
za objednatele

V Opavě dne 14. 10. 2020

.....
za zhotovitele