

číslo smlouvy objednatele č. 1: 1483-2017-525203/4
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000885
číslo smlouvy zhotovitele: 171021

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město
u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí pobočky Uherské Hradiště
Adresa pobočky:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	
E-mail:	
	Pobočka Uherské Hradiště
Telefon:	
E-mail:	
Osoba administrující veřejnou zakázku :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel Správy Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Reprezentant společnosti:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Účastník společnosti:	geo cité + s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	_____, jednatelem společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	_____, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 4. 2. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 21. 4. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Důvodem uzavření dodatku je nedostatek výměry pozemků pro společná zařízení dle schváleného plánu společných zařízení, kterou se v současné době snaží zajistit město Staré Město jednáním o odkupu pozemků od města Uherského Hradiště. Z uvedeného důvodu je předmětem dodatku změna termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 8. 2021

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.09
10:42:01 +02'00'

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.10.12
12:41:28 +02'00'

Zhotovitel

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Ve Zlíně dne 8. 10. 2020

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.08
11:07:56 +02'00'

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na RSD (40%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (60%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
---------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 048 850	1 219 540	1 829 310	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 535 150	1 014 060	1 521 090	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	373 500	149 400	224 100	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	105 000	42 000	63 000	
Celková cena bez DPH v Kč	6 062 500	2 425 000	3 637 500	
DPH 21 % v Kč	1 273 125	509 250	763 875	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 335 625	2 934 250	4 401 375	

objednatel č. 1

zhotovitel

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
ředitelka

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

 Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.12
12:40:28 +02'00'

 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.