

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň“
č. j.: ZZ-380-79/R-2019 ze dne 31. 1. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra - organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7

Zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou

IČO: 75154960

adresa datové schránky: ir5hkiz

a

Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.,

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

adresa datové schránky: 7ruiakr

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s § 222 odst.6 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) uzavírají smluvní strany tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek), a to k provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň“

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Díla, tj. provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce objektu Železniční 12, Plzeň“.

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohlo být předáno Objednateli nejpozději dne 15.10.2020.

Důvodem prodloužení termínu dokončení Díla jsou práce, jejichž nezbytnost se projevila až během provádění Díla a které nemohl Objednatel předvídat a které jsou nutné pro řádné užívání Díla.

IV. Ostatní ujednání:

1. Tento Dodatek č.4 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo č. j.: ZZ-380-79/r-2019 ze dne 31. 1. 2020. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zveřejnit tento Dodatek č.4 v registru smluv ve smyslu zákona 134/2015 Sb., o veřejném registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.4 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona.
4. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že smlouvu uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne



Za Objednatele
Ing. Miroslav Červenka



V Nýrsku dne



Za Zhotovitel
Václav Svoboda, jednatel

Lesní stavby, s.r.o.

