

Zateplení Mateřské školy Habrmanova, Česká Třebová**Přehled víceprací a méněprací pro Dodatek č. 2**

Z020	úpravy pro VZT	31 473,00
Z021	úpravy okolo bazénu	132 797,00
Z022	ocelové schodiště	0,00
Z023	zámečnické konstrukce	36 792,00
Z024	odpočet nerealizovaných prací	-351 101,00
Z025	opravy rampy	91 181,00
Z026	stříška nad vstupem	25 782,00
Z027	nápisy a loga	24 034,00
Z028	odpočet výplně N17	-29 404,00
Z029	teplovzdušné vytápění VZT	59 110,00
Celkem bez DPH		20 664,00