

Finanční plán partnera - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Finanční milníky	Pořadí MO, za které musí být ukazatel splněn	Datum, ke kterému musí být ukazatel splněn	Částka plnění (Kč)
Průběžným finančním ukazatelem projektu je 80 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v žádosti o podporu) za 2 po sobě jdoucích sledovaných období (v závislosti na délce monitorovacího období).	1. až 2. MO	30.9.2017	874 731,85 Kč
Hraničním finančním ukazatelem projektu je 60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v žádosti o podporu) odpovídající cca 60 % doby realizace projektu.	1. až 4. MO	30.9.2018	1 466 742,13 Kč
Průběžným finančním ukazatelem projektu je 80 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v žádosti o podporu) za 2 po sobě jdoucích sledovaných období (v závislosti na délce monitorovacího období).	1. až 6. MO	30.9.2019	889 976,73 Kč

V Plzni dne viz elektronický podpis

V Ústí nad Labem dne viz elektronický podpis

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Příjemce

podepsáno elektronicky

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Partner

podepsáno elektronicky