

Rekapitulace DON k dodatku č.1 SOD
 Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 0.etapa

Objekt	Popis	SOD (DPS)	DPS (RDS)	rozdíl	Poznámka
PS 902	Informační systém				DON č.1
SO 101, 102	Úpravy stávající smyčky Barrandov, Tramvajová trať				DON č.2
SO 122	Provizorní dopravní značení				
SO 203	Multikanál DP				
SO 301	Odvodnění smyčky Barrandov (stávající km 0,0- 0.1)				
SO 401	Trolejové vedení				DON č.3
SO 403	Elektrické ovládání výměn a vytápění				
SO 404	Mazací zařízení				DON č.4
SO 405	Osvětlení zastávek a napájení OTZ				
SO 409	Elektrická přípojka ZS				
SO 421	Přípojka optického kabelu				
SO 706	Zastřešení IS na zastávce Sídliště Barrandov z centra				
VON	Vedlejší a ostatní náklady				
	celkem				

Cena dle základní SOD	41 749 435,27
Vícepráce	126 688,81
Méněpráce	- 3 079 542,67
Rozdíl (dod. č.1) celkem	- 2 952 853,86
Cena celkem po odečtu méněprací	38 796 581,41