

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

**Město Horní Slavkov**

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
IČ: 00259322  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862175349/0800  
Tel.: 352 350 666  
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením RM 214/1P/20  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 65 30 3332 5171  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost Petra Bednářová  
Zveřejněno na profilu .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

### 1.2 Dodavatel:

**Fyzická osoba: Jiří Pavlík**  
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov  
IČ: 10344012  
DIČ: CZ 6106040534  
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 109771853/0300  
Tel.: 608027980  
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Jiří Pavlík, tel.: 608027980

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„SOCHA SV. FLORIÁNA, HORNÍ SLAVKOV – REVIZE ZÁKLADU,  
VÝROBA A OSAZENÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ“**

**3. Cena díla**

- 3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku nově vzniklých skutečností, jedná se o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 313.750,00 Kč bez DPH 379.637,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo po změně dodatkem č.1: 300.705,60 Kč bez DPH 363.853,78 Kč vč. DPH

se mění dodatek č.2 o tuto částku: 18.800,00 Kč bez DPH 22.748,00 Kč vč. DPH

**Cena za dílo vč. dodatku č.2: 319.505,60 Kč bez DPH 386.601,78 Kč vč. DPH**

**5 Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.  
 4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  
 4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 13.8.2020

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

.....  
Za objednatele

V Horním Slavkově, dne: 13.8.2020

**Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS**  
 restaurování - konzervace  
 uměleckořemeslné práce  
 Žižkova 121, 363 01 Ostrov  
 Tel.: +420 608 029 980, raven.servis@seznam.cz  
 IČ: 103 44 012 DIČ: CZ6106040534

## Socha sv. Floriána Horní Slavkov - Revize základu, výroba a osazení chybějících kamenných stupňů - změnový list č. 2

č.	Položka	bez DPH	vč. DPH
5	<b>Zhotovení nového podstavce</b> <i>kamenný podstavec byl značně poškozen vlivem předchozích nevhodných výspravků, při demontáži nebylo možné kamennýc podstavec zachovat a došlo k rozpadu</i> výroba nového podstavce - povrch šalírovaný montáž, osazení nerezového čepu	16 500,00 Kč 2 300,00 Kč	18 800,00 Kč 22 748,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>18 800,00 Kč</b>	<b>22 748,00 Kč</b>