

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.19/7700/0125

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen "Dodatek č. 2")

(ev. číslo Dodatku č.1: 19/7700/0227/01)


Název díla:

„ÚP v Pardubicích – opatření proti hnízdění holubů“

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:




Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa objednatele: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice


na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: VV TOP s.r.o.
Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00
IČO: 49977202
DIČ: CZ49977202
Zastoupena: 
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 14125

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele: Podolská 1739/38, Brno 628 0

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 Smlouvy o dílo „ÚP v Pardubicích – opatření proti hnízdění holubů“ uzavřené dne 7. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změně Smlouvy:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ se mění v odst. 1. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do:
73 dnů od převzetí pracoviště

Článek III. CENA ZA DÍLO se mění v odst. 1 a 2 následovně:

1. Cena za dílo činí 334 521 Kč bez DPH (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc pět set dvacet jedna korun českých).
DPH ve výši 21 % činí 70 249,41 Kč (slovy: sedmdesát tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých a čtyřicet jedna haléřů).
Cena za dílo celkem činí 404 770,41 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta čtyři tisíc sedm set sedmdesát korun českých a čtyřicet jedna haléřů).

Cena změn Dodatku č. 1. činí 20 617,19 Kč včetně DPH

2. Cena za dílo vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 11. 6. 2019, který je nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 2 a změnového listu, který je přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě. Rozpočty pro provedení díla smluvní strany považují za úplné, což zhotovitel výslovně zaručuje. Toto ustanovení však nijak neomezuje oprávnění smluvních stran kdykoli po dohodě změnit smlouvu a svá vzájemná práva a povinnosti.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1. nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. je příloha:

Příloha č. 1. - Změnový list

V Praze dne 12. 10. 2020

V Brně dne 11. 10. 2020

