

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.4.2020

„Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích“

Číslo smlouvy objednatele: 189/2020

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: 
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:






Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Sídlo: Nádražní 298, 378 81 Slavonice
Zápis v obchod. rejstříku: 13. 8. 1992
Osoba s oprávněním jednat: 
IČO: 46683780
DIČ: CZ46683780
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: hdnsnji

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních::

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

.....

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 21. 4. 2020 o provedení díla - stavby „Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích“ (dále jen „smlouva o dílo“), a to v souladu s čl. 13 odst. 13.1 smlouvy o dílo, následovně:

V článku 3. Doba plnění, staveniště, se odst. 3.1 mění a nově zní takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16. 11. 2020. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.“


II. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 57. schůzi konané dne 30.9.2020 pod č. usn. 1054/57/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.

- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.

V Dačicích dne 12.10.2020

Město Dačice
Objednatel



V Dačicích dne 6.10.2020

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Zhotovitel

