

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2020/16/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.




I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : 
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **BLÁHA trade s.r.o.**
sídlo : Valteřice 35, 471 05 Žandov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 28686390
DIČ : CZ28686390
zápis v OR : vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 26865
jednající :
ve věcech smluvních : Pavel Bláha, jednatel
ve věcech technických : 
bankovní spojení : KB a.s.
č. účtu : 43-35716000257/0100
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2020/16/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	3 320 353,06 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	697 274,14 Kč
Cena včetně DPH:	4 017 627,20 Kč

[slovy: čtyři milióny sedmdesát tisíc šest set dvacet sedm korun českých dvacet haléřů]

Méně práce

Cena bez DPH:	67 472,49 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	14 169,22 Kč
Cena včetně DPH:	81 641,71Kč

[slovy: osmdesát jedna tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých sedmdesát jeden haléř]

Více práce

Cena bez DPH:	591 389,46 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	124 191,79 Kč
Cena včetně DPH:	715 581,25 Kč

[slovy: sedm set patnáct tisíc pět set osmdesát jedna korun českých dvacet pět haléřů]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 méně a více prací

Cena bez DPH:	3 844 270,03Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	807 296,71 Kč
Cena včetně DPH:	4 651 566,74Kč

[slovy: čtyři milióny šest set padesát jeden tisíc pět set šedesát šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

c) termín dokončení plnění díla: do 12. 10. 2020

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1171/20/RM45 ze dne 21.09.2020
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů
 - Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení
 - Příloha č. 3: Zápis z jednání 9.9.2020

V Novém Boru, dne 9.10.2020

Ve Valteřicích, dne 30.9.2020

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Pavel Bláha
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BLÁHA trade s.r.o.		
Investor:	Město Nový bor	11.9.2020	
Název akce: Rekonstrukce MŠ Srdíčko Palackého 144 a 176, Nový bor - opakované řízení			
Způsob odeslání / předání datum:	<input type="checkbox"/> poštou	<input checked="" type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně
Odkazy na specifikaci:			
Odkazy na výkresy:	Projektová dokumentace, M-projekce Mikyna s.r.o.		
Odkazy na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020/1		
Odkazy na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL č. 1 - externí napájení DT a přesun tabla			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na žádost investora doplněn elektro zámek a přesunutí tabla ovládaní včetně kabeláže.			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH; Vícepráce: 17.578,01,- Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 17.578,01,- bez DPH Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Předmět změny: ZL č. 2 - elektrický vrátný vnitřní dveře			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na žádost investora doplněn elektro zámek včetně kabeláže.			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH; Vícepráce: 5.920,47,- Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 5.920,47,- bez DPH Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Předmět změny: ZL č. 3 - nahrazení táhel průvlakem			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při demontáži cihelných příček došlo k odkrytí stávajících ocelových táhel.			
Po provedení statického průzkumu a výpočtu se přistoupilo k demontáži táhel a nahrazení táhel ocelovým průvlakem 2xU220 a obložení průvlaku sádkartonovými deskami.			
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH; Vícepráce: 27.829,02,- Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 27.829,02,- bez DPH Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 2 dny.			
Předmět změny: ZL č. 4 - II. NP podhled 2.05 mimo sádrový strop			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na žádost investora se provede odstranění stávající omítky stropu vč. rákosu a provede se nový systémový SDK podhled včetně tepelné izolace a parozábrany.			
Méněpráce: -7.302,90,- Kč bez DPH; Vícepráce: 71.903,57,- Kč bez DPH změna celkem: vícepráce 64.600,67,- bez DPH Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 3 dny.			

Předmět změny: ZL č. 5 - Podlaha II.NP m.č. 2.05

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení demontáže stávajících nášlapných vrstev byl zjištěn nevyhovující podklad pro nové nášlapné vrstvy.

Bylo navrženo provedení systémové podlahové desky pod novou nášlapnou vrstvou.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 34.673,90,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 34.673,90,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 2 dny.

Předmět změny: ZL č. 6 - podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora se provede odstranění stávající omítky stropu vč. rákosu a provede se nový systémový SDK podhled včetně parozábrany.

Méněpráce: -9.212,04,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 85.179,52,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 75.967,48,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 3 dny.

Předmět změny: ZL č. 7 - podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení sond v podlaze byl zjištěn nevyhovující stav stávajících vrstev a bylo navrženo jejich vybourání a nahrazení novými vrstvami podlahy pod novou nášlapnou vrstvou.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 110.778,96,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 110.778,96,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 4 dny.

Předmět změny: ZL č. 8 - podlaha v 1.NP v m.č. 1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení sond v podlaze byl zjištěn nevyhovující stav stávajících vrstev a bylo navrženo demontovat prkna vč. polštářů, odstranění násypu. Nově bylo navrženo provedení separační PVC folie a provedení betonové mazaniny tl. 80 mm s kari sítí 6/100/100.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 42.628,42,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 42.628,42,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem o 4 dny.

Předmět změny: ZL č. 9 - nevyhovující zdivo komín I.NP budova B

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění prací bylo po otlučení omítek zjištěn nevyhovující stav stávajícího komínového zdiva. Bylo

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 9.822,24,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 9.822,24,- bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.

Předmět změny: ZL č. 10 - Vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb budova A

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora byla vypuštěna elektro zásuvka a světlo a neprovedení maleb.

Méněpráce: -10.898,82,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 0,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce -10.898,82,- bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.

Předmět změny: ZL č. 11 - Ležatá kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení rozkrytí stávajících tras ležaté kanalizace, bylo zjištěno, že je provedena jednotká kanalizace pro splašky i kuchyň. Bylo navrženo nové provedení kanalizace pro kuchyň a nové provedení kanalizace pro splašky.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 90.097,47,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 90.097,47,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem 2 dny.

Předmět změny: ZL č. 12 - Vlhkost zdiva I.NP budova B

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění stávajících omítek byla zjištěna vlhkost zdiva. Provedl se vlhkostní průzkum a bylo navrženo provedení opatření proti vlhkosti chemickou níkotlakou clonou.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 32.947,20,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 32.947,20,- bez DPH

Provedení těchto změn má vliv na celkový termín výstavby, celkem 2 dny.

Předmět změny: ZL č. 13 - Gastro vícepráce

Popis a zdůvodnění změny:

Soupis prací neobsahoval rošt do varny a byl upřesněn typ pracovní desky s dřezem, která bude prolamovaná.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 16.020,00,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 06.020,00,- bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.

Předmět změny: ZL č. 14 - elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora doplněn elektrický vrátný a zvonek do kuchyně včetně kabeláže.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 11.761,54,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce 11.761,54,- bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.

Předmět změny: ZL č. 15 - záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06,1.07 zdivo za SDK

Popis a zdůvodnění změny:

PD navrhuje v místnostech s předpokládanou vlhkostí SDK příčky. Toto řešení bylo z důvodu vlhkého prostředí přepracováno, a příčky budou provedeny ze zdiva Porotherm tl. 80 a 140 mm.

Méněpráce: -40.058,73,- Kč bez DPH;

Vícepráce: 34.249,14,- Kč bez DPH

změna celkem: vícepráce -5.809,59,- bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko te



Stanovisko projektanta stavby:





Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený:

- ZL č. 1 **Budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla**
- ZL č. 2 **Budova A elektrický vrátný vnitřní dveře**
- ZL č. 3 **Budova B nahrazení táhel průvlakem**
- ZL č. 4 **Budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled**
- ZL č. 5 **Budova B podlaha II.NP m.č. 205**
- ZL č. 6 **Budova B podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11**
- ZL č. 7 **Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07**
- ZL č. 8 **Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11**
- ZL č. 9 **Nevyhovující zdivo komín I.NP budova B**
- ZL č. 10 **Vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb budova A**
- ZL č. 11 **Ležatá kanalizace**
- ZL č. 12 **Vlhkost zdiva I.NP budova B**
- ZL č. 13 **Gastro vícepráce**
- ZL č. 14 **Elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně**
- ZL č. 15 **Záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06 zdivo za SDK**

Rekapitulace změn závazku:	bez DPH v Kč	DPH v Kč	vč. DPH v Kč
SOD v Kč	3 320 353,06	697 274,14	4 017 627,20
Cena víceprací v Kč	591 389,46	124 191,79	715 581,25
Cena méněprací v Kč	-67 472,49	-14 169,22	-81 641,71
Dodatek č 1 v Kč	3 844 270,03	807 296,71	4 651 566,74

Výsledná cena změny bez DPH: 3 844 270,03	Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla): 12.10.2020
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zhotovitele: 
Datum:	Datum:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ MŠ SRDÍČKO

Č. ZL	Název ZL	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla	17578,01	21269,39
2	Budova A elektrický vrátný vnitřní dveře	5920,47	7163,77
3	Budova B nahrazení táhel průvlakem	27829,02	33673,11
4	Odpočty Budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled	-7302,90	-8836,51
5	Přípočty Budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled	71903,57	87003,32
5	Budova B podlaha II.NP m.č. 205	34673,90	41955,42
6a	Odpočty Budova B podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11	-9212,04	-11146,57
6b	Přípočty Budova B podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11	85179,52	103067,22
7	Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07	110778,96	134042,54
8	Budova B podlaha I.NP v m.č. 1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11	42628,42	51580,39
9	Nevyhovující zdivo komín I.NP budova B	9822,24	11884,91
10	Vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb budova A	-10898,82	-13187,57
11	Ležatá kanalizace	90097,47	109017,94
12	Vlhkost zdiva I.NP budova B	32947,20	39866,11
13	Gastro vícepráce	16020,00	19384,20
14	Elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně	11761,54	14231,46
15a	Odpočty Záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06 zdivo za SDK	-40058,73	-48471,06
15b	Přípočty Záměna materiálu příčky m.č. 1.04,1.05,1.06 zdivo za SDK	34249,14	41441,46
	Celkem	591389,46	715581,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43

Stavba: Změnový list č.1 MŠ Srdíčko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			17 578,01
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 578,01	3 691,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 269,39
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: Změnový list č.1 MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 578,01	21 269,39	
43a	ZL č.1 - budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla	17 578,01	21 269,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.1 MŠ Srdíčko

Objekt:

43a - ZL č.1 - budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

28686390

DIČ:

CZ28686390

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 578,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 578,01	21,00%	3 691,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 269,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.1 MŠ Srdíčko

Objekt: **43a - ZL č.1 - budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 578,01

PSV - Práce a dodávky PSV

17 578,01

742 - Elektroinstalace - slaboproud

17 578,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č.1 MŠ Srdíčko

Objekt: **43a - ZL č.1 - budova A elektro externí napájení DT a přesun tabla**

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 578,01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 578,01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 17 578,01

115	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	170,000			cena z nabídky
1	M	1132475	KABEL JYSTY 2X2X0,8	m	100,000			
116	M	1184269	KABEL JB-Y(ST)Y 5X2X0,8	m	70,000			cena z nabídky
2	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
3	M	1193823	EL.ZAMEK BEFO PROFÍ REVERZNI	kus	1,000			
4	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
5	M	1193687	ZDROJ K ZÁMKU	kus	1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43

Stavba: Změnový list č.2 MŠ Srdíčko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 920,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 920,47	1 243,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 163,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: Změnový list č.2 MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 920,47	7 163,77	
43b	ZL č.2 - budova A elektrický vrátní vnitřní dveře	5 920,47	7 163,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č.2 MŠ Srdíčko

Objekt:
43b - ZL č.2 - budova A elektrický vrátní vnitřní dveře

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 28686390
DIČ: CZ28686390

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				5 920,47
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 920,47	21,00%	1 243,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 163,77
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.2 MŠ Srdíčko

Objekt: **43b - ZL č.2 - budova A elektrický vrátní vnitřní dveře**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 920,47

PSV - Práce a dodávky PSV

5 920,47

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 920,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č.2 MŠ Srdíčko

Objekt: **43b - ZL č.2 - budova A elektrický vrátní vnitřní dveře**

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 920,47

D PSV Práce a dodávky PSV

5 920,47

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

5 920,47

115	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30,000			cena z nabídky
1	M	1132475	KABEL JYSTY 2X2X0,8	m	30,000			
2	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
3	M	1193823	EL.ZAMEK BEFO PROFÍ REVERZNI	kus	1,000			
4	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
5	M	1187652	TLACITKO	kus	1,000			
6	M	1193687	ZDROJ K ZÁMKU	kus	1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			27 829,02
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 829,02	5 844,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 673,11
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 829,02	33 673,11	
43d	ZL č.3 - budova B nahrazení táhel průvlakem	27 829,02	33 673,11	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43d - ZL č.3 - budova B nahrazení táhel průvlakem

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 829,02

D HSV Práce a dodávky HSV

15 225,61

D 4 Vodorovné konstrukce

13 483,52

1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,339			CS ÚRS 2020 01
2	M	13010940	ocel profilová UPE 220 jakost 11 375	t	0,356			CS ÚRS 2020 01

VV 0,339047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

0,356

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,000			CS ÚRS 2020 01
4	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
5	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,300			CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot

52	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,363			cena z nabídky
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

6	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	3,300			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

D 763 Konstrukce suché výstavby

7	K	763164637	Obklad konstrukcí sádkokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	3,200			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

VV 0,64*5,0

3,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry

102	K	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	6,747			cena z nabídky
			5,53*0,305*2*2					

103	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	6,747			cena z nabídky
-----	---	--------------	--	----	-------	--	--	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

8	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník - vyřezání táhel	hod	10,000			CS ÚRS 2020 01
9	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník - sondy, uklínování trámů, svářečské práce	hod	5,000			CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-7 302,90
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-7 302,90	-1 533,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-8 836,51
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-7 302,90	-8 836,51	
43ea	ZL č.4 - Odpočty budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled (SDK podhled red piano)	-7 302,90	-8 836,51	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43ea - ZL č.4 - Odpočty budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled (SDK podhled red piano)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 302,90

D HSV Práce a dodávky HSV

-7 302,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 191,03

17	K	611421231RT2	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	59,430			ena z nabídky
	VV		3,45*11,5		39,675			
	VV		5,95*0,5		2,975			
	VV		1,45*5		7,250			
	VV		3,836*1,95		7,480			
	VV		1*2,05		2,050			
	VV		Součet		59,430			
	D	998	Přesun hmot					
52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,339			ena z nabídky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			71 903,57
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	71 903,57	15 099,75
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 003,32
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		71 903,57	87 003,32	
43eb	ZL č.4 - Přípočty budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled (SDK podhled red piano)	71 903,57	87 003,32	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43eb - ZL č.4 - Přípočty budova B II.NP podhled 2.05 mimo sádrový podhled (SDK podhled red piano)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 903,57

D HSV Práce a dodávky HSV

12 775,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 557,92

1	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	59,430			CS ÚRS 2020 01
	VV		3,45*11,5			39,675		
	VV		5,95*0,5			2,975		
	VV		1,45*5			7,250		
	VV		3,836*1,95			7,480		
	VV		1*2,05			2,050		
	VV		Součet			59,430		
	D	997	Přesun sutě					
120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	2,972			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,972			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,972			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,972			cena z nabídky

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

2	K	763131432.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xRED PIANO (DF) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	59,430			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 2.05					
	VV		3,45*11,5			39,675		
	VV		5,95*0,5			2,975		
	VV		1,45*5			7,250		
	VV		3,836*1,95			7,480		
	VV		1*2,05			2,050		
	VV		Součet			59,430		
3	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	59,430			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 2.05					
	VV		3,45*11,5			39,675		
	VV		5,95*0,5			2,975		
	VV		1,45*5			7,250		
	VV		3,836*1,95			7,480		
	VV		1*2,05			2,050		
	VV		Součet			59,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	M	JTA.JFN140SP	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140g/m ²	m ²	65,373			CS ÚRS 2020 01
5	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m ²	59,430			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 2,05					
	VV		3,45*11,5		39,675			
	VV		5,95*0,5		2,975			
	VV		1,45*5		7,250			
	VV		3,836*1,95		7,480			
	VV		1*2,05		2,050			
	VV		Součet		59,430			
6	M	63152151	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038$ tl 220mm	m ²	60,619			CS ÚRS 2020 01
	VV		59,43*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,619			
7	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m	t	1,412			CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			34 673,90
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 673,90	7 281,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	41 955,42
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 673,90	41 955,42	
43f	ZL č.5 - budova B podlaha II.NP m.č. 205 (systémové desky)	34 673,90	41 955,42	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43f - ZL č.5 - budova B podlaha II.NP m.č. 205 (systémové desky)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 673,90

D HSV Práce a dodávky HSV

3 771,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	80,240			CS ÚRS 2020 01
	VV		dle tabulky místností					
	VV		MČ 2.05					
	VV		80,24			80,240		
	VV		Součet			80,240		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	80,240			CS ÚRS 2020 01
	VV		dle tabulky místností					
	VV		MČ 2.05					
	VV		80,24			80,240		
	VV		Součet			80,240		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

3	K	762512245	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	80,240			CS ÚRS 2020 01
	VV		dle tabulky místností					
	VV		MČ 2.05					
	VV		80,24			80,240		
	VV		Součet			80,240		

4	M	60726284	deska Durelis P+D broušená tl 18mm	m2	88,264			CS ÚRS 2020 01
	VV		dle tabulky místností					
	VV		MČ 2.05					
	VV		80,24*1,1			88,264		
	VV		Součet			88,264		

5	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	80,240			CS ÚRS 2020 01
	VV		dle tabulky místností					
	VV		MČ 2.05					
	VV		80,24			80,240		
	VV		Součet			80,240		

6	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,934			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-9 212,04
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-9 212,04	-1 934,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 146,57
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-9 212,04	-11 146,57	
43ga	ZL č.6 - Odpočty budova B SDK podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08, 1.09, 1.10, 1.11	-9 212,04	-11 146,57	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43ga - ZL č.6 - Odpočty budova B SDK podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08, 1.09, 1.10, 1.11

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 212,04

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 212,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	K	611421231RT2	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	74,968	-		cena z nabídky
----	---	--------------	--	----	--------	---	--	----------------

VV m.č. 1.04
VV 1,95*1,25
VV m.č. 1.05
VV 1,95*2,65
VV m.č.1.06
VV 1,95*4
VV m.č. 1.07
VV 5,95*4,125
VV m.č. 1.10
VV 0,8*1,85
VV m.č. 1.11
VV 1*1,85
VV m.č. 1.01
VV 1,18*5,425
VV m.č. 1.08
VV 2,25*5,5
VV m.č. 1.09
VV 2,025*1,1
VV 3,075*3,475
VV Součet

2,438
5,168
7,800
24,544
1,480
1,850
6,402
12,375
2,228
10,686
74,968

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,427	-		cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	---	--	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			85 179,52
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 179,52	17 887,70
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 067,22
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 179,52	103 067,22	
43gb	ZL č.6 - Přípočty budova B SDK podhled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08, 1.09, 1.10, 1.11	85 179,52	103 067,22	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43gb - ZL č.6 - Přípočty budova B SDK pohled m.č. 1.01,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08, 1.09, 1.10, 1.11

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 179,52

D HSV Práce a dodávky HSV

85 179,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	74,968			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

vv m.č. 1.04
 vv 1,95*1,25
 vv m.č. 1.05
 vv 1,95*2,65
 vv m.č.1.06
 vv 1,95*4
 vv m.č. 1.07
 vv 5,95*4,125
 vv m.č. 1.10
 vv 0,8*1,85
 vv m.č. 1.11
 vv 1*1,85
 vv m.č. 1.01
 vv 1,18*5,425
 vv m.č. 1.08
 vv 2,25*5,5
 vv m.č. 1.09
 vv 2,025*1,1
 vv 3,075*3,475
 vv Součet

2,438
5,168
7,800
24,544
1,480
1,850
6,402
12,375
2,228
10,686
74,968

D 997 Přesun sutě

120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,748			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,748			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,748			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,748			cena z nabídky

D 763 Konstrukce suché výstavby

2	K	R01.763131557. KNF	SDK pohled D 113 deska 2xDIAMANT (DFRIH2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI do 15	m2	39,949			vlastní
---	---	--------------------	---	----	--------	--	--	---------

vv m.č. 1.04
 vv 1,95*1,25
 vv m.č. 1.05
 vv 1,95*2,65

2,438
5,168

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.1.06					
	VV		1,95*4		7,800			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		5,95*4,125		24,544			
	VV		Součet		39,949			
3	K	R02.763131431. KNF	SDK podhled D 112 deska 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90	m2	35,020			vlastní
	VV		m.č. 1.01					
	VV		1,18*5,425		6,402			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2,25*5,5		12,375			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		2,025*1,1		2,228			
	VV		3,075*3,475		10,686			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		0,8*1,85		1,480			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		1*1,85		1,850			
	VV		Součet		35,020			
4	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	74,968			CS ÚRS 2020 01
	VV		m.č. 1.04					
	VV		1,95*1,25		2,438			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		1,95*2,65		5,168			
	VV		m.č.1.06					
	VV		1,95*4		7,800			
	VV		m.č. 1.07					
	VV		5,95*4,125		24,544			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		0,8*1,85		1,480			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		1*1,85		1,850			
	VV		m.č. 1.01					
	VV		1,18*5,425		6,402			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		2,25*5,5		12,375			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		2,025*1,1		2,228			
	VV		3,075*3,475		10,686			
	VV		Součet		74,968			
5	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	82,465			CS ÚRS 2020 01
	VV		74,968*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,465			
6	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,111			CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			110 778,96
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 778,96	23 263,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	134 042,54
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		110 778,96	134 042,54	
43h	ZL č.7 - budova B podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07 (kompletně nová skladba)	110 778,96	134 042,54	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43h - ZL č.7 - budova B podlaha I.NP v m.č. 1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07 (kompletně nová skladba)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 778,96

D HSV Práce a dodávky HSV

81 376,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,547			CS ÚRS 2020 01
	vv		44,34*0,08			3,547		
2	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	4,434			CS ÚRS 2020 01
	vv		44,34*0,1			4,434		
3	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	4,434			CS ÚRS 2020 01
4	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,433			CS ÚRS 2020 01
	vv		(44,34/6*26,64)/1000*1,1*2			0,433		
	vv		Součet			0,433		
5	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	44,340			CS ÚRS 2020 01
	vv		Dle tabulky místností					
	vv		MČ 1.02					
	vv		1,99			1,990		
	vv		MČ 1.03					
	vv		2,82			2,820		
	vv		MČ 1.04					
	vv		2,44			2,440		
	vv		MČ 1.05					
	vv		5,17			5,170		
	vv		MČ 1.06					
	vv		7,67			7,670		
	vv		MČ 1.07					
	vv		24,25			24,250		
	vv		Součet			44,340		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,406			CS ÚRS 2020 01
	vv		20,09*0,07			1,406		
	vv		Součet			1,406		
7	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	2,813			CS ÚRS 2020 01
	vv		20,090*0,14			2,813		
8	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,850			CS ÚRS 2020 01
	vv		24,250*0,2			4,850		

D 997 Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m	t	15,404			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,404			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,404			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,404			cena z nabídky
D 998 Přesun hmot								
52	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	18,474			cena z nabídky
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
9	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	44,340			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.02					
	VV		1,99		1,990			
	VV		MČ 1.03					
	VV		2,82		2,820			
	VV		MČ 1.04					
	VV		2,44		2,440			
	VV		MČ 1.05					
	VV		5,17		5,170			
	VV		MČ 1.06					
	VV		7,67		7,670			
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25		24,250			
	VV		Součet		44,340			
10	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018			CS ÚRS 2020 01
	VV		44,34*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	44,340			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.02					
	VV		1,99		1,990			
	VV		MČ 1.03					
	VV		2,82		2,820			
	VV		MČ 1.04					
	VV		2,44		2,440			
	VV		MČ 1.05					
	VV		5,17		5,170			
	VV		MČ 1.06					
	VV		7,67		7,670			
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25		24,250			
	VV		Součet		44,340			
12	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	50,991			CS ÚRS 2020 01
	VV		44,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		50,991			
13	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,311			CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné								
14	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	44,340			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		MČ 1.02					
	VV		1,99			1,990		
	VV		MČ 1.03					
	VV		2,82			2,820		
	VV		MČ 1.04					
	VV		2,44			2,440		
	VV		MČ 1.05					
	VV		5,17			5,170		
	VV		MČ 1.06					
	VV		7,67			7,670		
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25			24,250		
	VV		Součet			44,340		
15	M	28372306	deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 60mm	m2	48,774			CS ÚRS 2020 01
	VV		44,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			48,774		
16	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,073			CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské					
17	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	24,250			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25			24,250		
	VV		Součet			24,250		
	D	771	Podlahy z dlaždic					
18	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	20,090			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.02					
	VV		1,99			1,990		
	VV		MČ 1.03					
	VV		2,82			2,820		
	VV		MČ 1.04					
	VV		2,44			2,440		
	VV		MČ 1.05					
	VV		5,17			5,170		
	VV		MČ 1.06					
	VV		7,67			7,670		
	VV		Součet			20,090		
19	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,250			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.02					
	VV		1,99			1,990		
	VV		MČ 1.03					
	VV		2,82			2,820		
	VV		MČ 1.04					
	VV		2,44			2,440		
	VV		Součet			7,250		
20	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011			CS ÚRS 2020 01
	D	775	Podlahy skládané					
21	K	775511830	Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených	m2	24,250			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25			24,250		
	VV		Součet			24,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		776	Podlahy povlakové					
22	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,250			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.07					
	VV		24,25			24,250		
	VV		Součet			24,250		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			42 628,42
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	42 628,42	8 951,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 580,39
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 628,42	51 580,39	
43i	ZL č.8 - budova B podlaha I.NP v m.č.1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11 (nová bet.deska)	42 628,42	51 580,39	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43i - ZL č.8 - budova B podlaha I.NP v m.č.1.01 před sociálkama a 1.08,1.09,1.10,1.11 (nová bet.deska)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 628,42

D HSV Práce a dodávky HSV

27 000,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	2,722			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.01 před sociálkama					
	VV		5,45*1,18*0,08		0,514			
	VV		MČ 1.08					
	VV		11,36*0,08		0,909			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9*0,08		1,032			
	VV		MČ 1.10					
	VV		1,48*0,08		0,118			
	VV		MČ 1.11					
	VV		1,85*0,08		0,148			
	VV		Součet		2,722			
2	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,181			CS ÚRS 2020 01
	VV		34,021/6*26,64/1000*1,2		0,181			
	VV		Součet		0,181			
3	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	34,021			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.01 před sociálkama					
	VV		5,45*1,18		6,431			
	VV		MČ 1.08					
	VV		11,36		11,360			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9		12,900			
	VV		MČ 1.10					
	VV		1,48		1,480			
	VV		MČ 1.11					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Součet		34,021			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,402			CS ÚRS 2020 01
	VV		34,021*0,1		3,402			
	VV		Součet		3,402			

D 997 Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 6 do 9 m	t	5,988			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,988			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,988			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,291			cena z nabídky
D 998 Přesun hmot								
52	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	6,339			cena z nabídky
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské								
5	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	34,021			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.01 před sociálkama					
	VV		5,45*1,18		6,431			
	VV		MČ 1.08					
	VV		11,36		11,360			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9		12,900			
	VV		MČ 1.10					
	VV		1,48		1,480			
	VV		MČ 1.11					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Součet		34,021			
D 775 Podlahy skládané								
6	K	775511830	Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených	m2	34,021			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.01 před sociálkama					
	VV		5,45*1,18		6,431			
	VV		MČ 1.08					
	VV		11,36		11,360			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9		12,900			
	VV		MČ 1.10					
	VV		1,48		1,480			
	VV		MČ 1.11					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Součet		34,021			
D 776 Podlahy povlakové								
7	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	24,260			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.08					
	VV		11,36		11,360			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9		12,900			
	VV		Součet		24,260			
8	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	34,021			CS ÚRS 2020 01
	VV		Dle tabulky místností					
	VV		MČ 1.01 před sociálkama					
	VV		5,45*1,18		6,431			
	VV		MČ 1.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,36		11,360			
	VV		MČ 1.09					
	VV		12,9		12,900			
	VV		MČ 1.10					
	VV		1,48		1,480			
	VV		MČ 1.11					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Součet		34,021			
91	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	102,014			cena z nabídky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technická podmínka.

Cena bez DPH			9 822,24
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 822,24	2 062,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 884,91
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 822,24	11 884,91	
43j	ZL č.9 - Nevyhovující zdivo komín I.NP budova B	9 822,24	11 884,91	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43j - ZL č.9 - Nevyhovující zdivo komín I.NP budova B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 822,24

D HSV Práce a dodávky HSV

9 822,24

D 3 Svislá a kompletní konstrukce

1	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	1,147			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,52*0,5*3,2			0,832		
	VV		0,35*0,3*3			0,315		
	VV		Součet			1,147		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,650			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*3,2+0,35*3			2,650		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	K	962032231	Bourání zdiva nadzkladového z cihel nebo tvárnic z cihel plných nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,384			cena z nabídky
	VV		(0,52*0,15*3,2)+(0,6*0,07*3,2)			0,384		
	VV		Součet			0,384		

D 997 Přesun sutě

120	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,691			cena z nabídky
118	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,691			cena z nabídky
119	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,691			cena z nabídky
122	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,065			cena z nabídky

D 998 Přesun hmot

52	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,917			cena z nabídky
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-10 898,82
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-10 898,82	-2 288,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-13 187,57
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-10 898,82	-13 187,57	
43k	ZL č.10 - vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb (vše budova A)	-10 898,82	-13 187,57	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43k - ZL č.10 - vypuštění zásuvky elektro a neprovedení maleb (vše budova A)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 898,82

D PSV Práce a dodávky PSV

-10 898,82

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

37	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	15,000			cena z nabídky
38	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	15,000			cena z nabídky
			vv -15			15,000		
25	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	1,000			cena z nabídky
61	K	741313012	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	5,000			cena z nabídky
62	M	34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	1,000	-		cena z nabídky
63	M	ABB:35T9AA0Z3 07R	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšroub. sv.	kus	6,000	-		cena z nabídky
64	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	4,000	-		cena z nabídky
49	M	8500164650	Svorkovnice ekvipotenciální, EPS 2	kus	3,000	-		cena z nabídky
66	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	1,000	-		cena z nabídky
67	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	1,000	-		cena z nabídky
68	K	741370101	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	kus	1,000	-		cena z nabídky
70	M	348517-R	Svítilno LED Fulgur IVA LED 12W/4000K	kus	1,000	-		cena z nabídky

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

132	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	53,725			cena z nabídky
133	K	784221111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	53,725			cena z nabídky
134	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní kapacitu při provádění malby malého rozsahu plochy do 5 m ²	m ²	53,725			cena z nabídky
135	K	784221141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m ²	53,725			cena z nabídky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			90 097,47
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	90 097,47	18 920,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	109 017,94
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		90 097,47	109 017,94	
43I	ZL č.11 - Ležatá kanalizace objekt B	90 097,47	109 017,94	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43I - ZL č.11 - Ležatá kanalizace objekt B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 097,47

D HSV Práce a dodávky HSV

55 294,20

D 1 Zemní práce

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	15,600			cena z nabídky
	VV		52*0,6*0,5			15,600		
	VV		Součet			15,600		
1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,800			CS ÚRS 2020 01
2	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	7,800			CS ÚRS 2020 01
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7,800			cena z nabídky
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,800			CS ÚRS 2020 01
6	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	t	7,800			cena z nabídky
4	K	174101102R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,900			cena z nabídky
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	3,900			cena z nabídky
4	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	15,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		7,8*2 'Přepočtené koeficientem množství			15,600		

D 998 Přesun hmot

16	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,600			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5	K	721111112	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
6	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	4,000			CS ÚRS 2020 01
7	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	2,000			CS ÚRS 2020 01
21	K	721176125R00	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	20,000			cena z nabídky
8	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	22,000			CS ÚRS 2020 01
9	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
28	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	46,000			cena z nabídky
11	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	12,000			CS ÚRS 2020 01
30	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	344,246			cena z nabídky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			32 947,20
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 947,20	6 918,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 866,11
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		32 947,20	39 866,11	
43c	ZL č.12 - Sanace vlhkosti I.NP budova B	32 947,20	39 866,11	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43c - ZL č.12 - Sanace vlhkosti I.NP budova B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 947,20

D HSV Práce a dodávky HSV

32 947,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 947,20

1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	6,270			S ÚRS 2020 01
	VV		(1,3+2,17-0,8+4-0,9+1,3-0,8)		6,270			
	VV		Součet		6,270			
2	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	7,370			S ÚRS 2020 01
	VV		(2,17+1,3+1,25+2,65)		7,370			
	VV		Součet		7,370			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			16 020,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 020,00	3 364,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	19 384,20
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 020,00	19 384,20	
43m	ZL č. 13 - Gastro vícepráce	16 020,00	19 384,20	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43m - ZL č. 13 - Gastro vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 020,00

D	791	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
1	K	791010031R01	Prolis mycího stolu	hod	1,000			vlastní
2	K	791010033R02	Nerezová vpust' s roštěm 1000x350, vyústění uprostřed	hod	1,000			vlastní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			11 761,54
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 761,54	2 469,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 231,46
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 761,54	14 231,46	
43n	ZL č.14 - Elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně	11 761,54	14 231,46	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43n - ZL č.14 - Elektrický vrátný budova B + zvonek do kuchyně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 761,54

D HSV Práce a dodávky HSV

3 540,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	30,000			cena z nabídky
---	---	--------------	--	---	--------	--	--	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	30,000			cena z nabídky
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

13	K	210010001	Trubka ohebná ø25mm MONOFLEX 1425	m	25,000			cena z nabídky
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--	--	----------------

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1	K	220280221	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

2	M	PKB.612065	SYKFY 5x2x0,5	km	0,030			
---	---	------------	---------------	----	-------	--	--	--

3	K	220320233	Montáž příslušenství zvonku tlačítka	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	--	----------------

4	M	37422101	transformátor zvonkový	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	------------------------	-----	-------	--	--	----------------

5	M	8500430328	Tlačítko zvonkové	kus	1,000			
---	---	------------	-------------------	-----	-------	--	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

6	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	12,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	--	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-40 058,73
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-40 058,73	-8 412,33
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-48 471,06
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-40 058,73	-48 471,06	
43oa	ZL č.15a - Odpočty Záměna materiálu příčka m.č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 zdivo za SDK	-40 058,73	-48 471,06	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

430a - ZL č.15a - Odpočty Záměna materiálu příčka m.č. 1.04, 1.05, 1.06 zdivo za SDK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-40 058,73

D HSV Práce a dodávky HSV

-5 523,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35	K	642942213V01	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm, včetně dodávky zárubně 800/1970/125	kus	2,000	-		cena z nabídky
----	---	--------------	--	-----	-------	---	--	----------------

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,071			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

7	K	342261211RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm. montáž desek. tmelení sp	m2	17,825	-		cena z nabídky
---	---	--------------	--	----	--------	---	--	----------------

VV 3,1*(4+1,75)

17,825

8	M	59591060R	deska sádrokartonová stavební impregnovaná proti vlhkosti; š = 1 250 mm; l = 2 600 mm; tl = 12,5 mm	m2	42,641			cena z nabídky
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

VV (3,1*(2,65+1,95*2))*2,1

42,641

9	K	342261212RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky. vložení tepelné izolace tl. do 5 cm. mo	m2	10,695	-		cena z nabídky
---	---	--------------	--	----	--------	---	--	----------------

VV m.č. 108

VV 3,45*3,1

10,695

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,181			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43
Stavba: MŠ Srdíčko

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			34 249,14
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 249,14	7 192,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	41 441,46
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43

Stavba: MŠ Srdíčko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 249,14	41 441,46	
43ob	ZL č.15b - Přípočty Záměna materiálu příčka m.č. 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 zdivo za SDK	34 249,14	41 441,46	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Srdíčko

Objekt:

43ob - ZL č.15b - Přípočty Záměna materiálu příčka m.č. 1.04, 1.05, 1.06 zdivo za SDK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BLÁHA trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 249,14

D HSV Práce a dodávky HSV

32 930,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317168012.WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
2	K	342244101.WNR	Příčka z cihel Porotherm 8 P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	18,445			CS ÚRS 2020 01

VV m.č. 105
VV 1,95*3,1
VV m.č. 106
VV 4*3,1
VV Součet

6,045

12,400

18,445

10	K	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou	m2	10,695			cena z nabídky
----	---	--------------	---	----	--------	--	--	----------------

VV m.č. 108
VV 3,45*3,1
VV Součet

10,695

10,695

11	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	9,400			cena z nabídky
VV			4+1,95+3,45			9,400		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	35,650			CS ÚRS 2020 01
VV			3,1*(4+1,75)*2			35,650		

4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu. plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
5	M	55331337	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 75 levá/pravá 800	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot

52	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,723			cena z nabídky
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti naterady a tmely za studena na ploše vodorovné v naterem penetračním	m2	5,950			CS ÚRS 2020 01
VV			(4+1,95)*1			5,950		

7	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002			CS ÚRS 2020 01
VV			5,95*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,002		

8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,950			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	KVK.8104KP10	BITAGIT 35 MINERAL	m2	6,843			CS ÚRS 2020 01
	VV		5,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,843			
54	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,797			cena z nabídky



BLÁHA trade s.r.o.

Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390

Město Nový Bor

Nám. Míru1, 473 01 Nový Bor

IČ: 00260771, CZ00260771

zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Dvořákem

Ve Valteřicích dne 31.08.2020

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení **projektu „Rekonstrukce MŠ Srdíčko, Palackého 144 a 176, Nový Bor“** na základě zjištěných vícepracím uvedených ve změnových listech, které nebyli v souladu s projektovou dokumentací a jejich nutnému provedení pro řádné dokončení díla a vzhledem k nedostatečné kapacitě pracovníků z důvodu zásahu a následným opatřením koronaviru.

Vzhledem k uvedenému žádáme o prodloužení termínu dokončení a předání kompletního díla do 15.10.2020, o čemž bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.


Děkujeme za spolupráci.

Pavel Bláha

jednatel společnosti

mobil: +42

e-mail: p



Zápis z jednání konaného dne 09. 09. 2020 v zasedací místnosti na městském úřadu v Novém Boru ohledně prodloužení termínu dokončení díla na akci „Rekonstrukce MŠ Srdíčko, Palackého144 a 176, Nový Bor“ za účasti:

Mgr. Jaromír Dvořák - Starosta města Nový Bor
Pavel Bláha - BLÁHA trade s.r.o., jednatel společnosti
Mgr. Ivana Posseltová - Ředitelka MŠ Klíček
Ing. Libor Kubát - Technický dozor stavebníka
Jan Toms - ORM MěÚ Nový Bor
Milan Geby - ORM MěÚ Nový Bor

Předmětem jednání bylo projednání žádosti zhotovitele, stavební firmy BLÁHA trade s.r.o., z 31.08.2020 o prodloužení termínu dokončení díla. Po zodpovězení dotazů ze strany objednatele a podání informací o důvodech podání žádosti ze strany zástupce zhotovitele (dodatečné vícepráce za cca 600 tis. Kč) se obě smluvní strany dohodli na prodloužení dokončení díla do 12.10.2020. Tento termín je konečný, nelze ho již prodloužit s ohledem na zajištění vydání kolaudačního souhlasu v co nejkratším možném termínu a následném zprovoznění MŠ, který musí v předstihu oznámit Mgr. Ivana Posseltová, ředitelka MŠ rodičům dětí navštěvujících tuto školku.

Zapsal: Milan Geby