



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0022/SC

číslo jednací: CAS/04882/2000/2020

1. Označení projektu:

datum vytvoření: 12.10.2020

2. Číslo úkolu:

75/0022/20

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.:

Celkový počet normostran:

40

4. Číslo třídy norem:

75

5. Revize/změna ČSN:

R: ČSN 75 5355: 2011

6. Označení TC/SC:

7. Důležitost

8. Název úkolu

Vodojemy (revize ČSN 75 5355:2011)

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

94

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

2020

0,00 Kč

23 000,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

2021

0,00 Kč

37 000,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Celkem:

0,00 Kč

60 000,00 Kč

Etapa 4:

2020-11-30

23 000,00 Kč

Etapa 5:

2021-02-28

23 000,00 Kč

Etapa 6:

2021-06-30

14 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

6578705

IČ:

26475081

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

SWECO HDP Praha
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
14016 Praha 4

17. Pracovník

Ing. Lenka Fremrová

18. Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Mikule

19. Referent

Ing. Dana Bedřichová

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera