

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 12/2020 ze dne 02.07.2020

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Design Sport Service BAFR spol. s r.o.**
Sídlo: Moskevská 24, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 40229921
DIČ: CZ40229921
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Jaroslavem Bártou, jednatelem společnosti

I.

Strany se v průběhu provádění díla, dohodly na úpravě ceny díla rozsahu schváleného změnového listu ze dne 14.08.2020, který je přílohou tohoto dodatku.

Část IV., cena za dílo se s ohledem na výše uvedené mění takto:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky) se sjednává:

Celková cena CZK bez DPH dle SoD	603 604,89 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	117 561,37 Kč
Nová celková cena bez DPH	721 166,26 Kč
DPH 21%	151 444,91 Kč
Nová celková cena s DPH	872 611,17 Kč

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště

(zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 415/2020 ze dne 10.09.2020 a je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - a) Změnový list ze dne 14.08.2020

Ve Varnsdorfu, dne: 11.09.2020

Ve Varnsdorfu, dne: 11.09.2020

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch, starosta města

.....
Ing. Jaroslav Bárta, jednatel společnosti