

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavba opravy poruchy vody v Českých Budějovicích, Emy Destánové 1138/49

JiSO

Název objektu

PAVLONU 2.2 Zámekový list A. 1 přípočty (stav z 30.4.2016)

EOO

Město

Č. Budějovice, Emy Destánové 1138/49

IC

DEČ

Objednatel

Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 5/1

002 44 732

Projektant

Atelier Hranek s.r.o., Opatovská 2006/20

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zborovská 348

261 06 128

CZ 26106128

Zpracovatel

Vlastimil Nádř

Rozpočet číslo

1523-02.1 P

Dne

28.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady           |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                   |  |      |
|------------------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                                  | HSV          | Dodávky | 26 701,00  | 8                   | Práce představa  |  | 0,00 | 13                           | Zařízení sítování |  | 0,00 |
| 2                                  |              | Montáž  | 50 787,00  | 9                   | Bez povrch. pod. |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                                  | PSV          | Dodávky | 234 157,00 | 10                  | Katuní panáka    |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy      |  | 0,00 |
| 4                                  |              | Montáž  | 263 039,00 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy    |  | 0,00 |
| 5                                  | "N"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiná VRN          |  | 0,00 |
| 6                                  |              | Montáž  | 177 632,00 |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                                  | ZPN (t. 1-6) |         | 752 316,00 | 12                  | DN (t. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (t. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                                 | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Konopí činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady   |  | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |              |         |            | D Celkem bez DPH    |                  |  |      | 752 316,00                   |                   |  |      |
| Jindřichohradecká stavební s.r.o.  |              |         |            | DPH                 |                  |  |      | %                            |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Základ daně         |                  |  |      | 0,00                         |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | DPH celkem          |                  |  |      | 0,00                         |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Cena s DPH          |                  |  |      | 910 302,00                   |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Přípočty z odpočty  |                  |  |      |                              |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Dodatek zhotovitel  |                  |  |      | 0,00                         |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Kontrola dotčení    |                  |  |      | 0,00                         |                   |  |      |
|                                    |              |         |            | Zvýhodnění          |                  |  |      | 0,00                         |                   |  |      |

# SECRET/NOFORN

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| <p>1. [Illegible]</p>  | <p>2. [Illegible]</p>  | <p>3. [Illegible]</p>  |
| <p>4. [Illegible]</p>  | <p>5. [Illegible]</p>  | <p>6. [Illegible]</p>  |
| <p>7. [Illegible]</p>  | <p>8. [Illegible]</p>  | <p>9. [Illegible]</p>  |
| <p>10. [Illegible]</p> | <p>11. [Illegible]</p> | <p>12. [Illegible]</p> |
| <p>13. [Illegible]</p> | <p>14. [Illegible]</p> | <p>15. [Illegible]</p> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Dastínové 1138/46  
Objekt: PAVILON U 2.3 Změnový list č. 1 přílohy (stav k 30.4.2016)

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zborovská 346  
Místo: Č. Budějovice, Emý Dastínové 1138/46

Zpracoval: Vladimír Měří  
Datum: 26.4.2016

| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kód položky | Popis                                                                            | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Práce a dodávky HSV                                                              |                |                 |                 | 76 358,00   | 13,571          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                       |                |                 |                 | 37 761,00   | 13,671          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613125225   | Výpencementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m <sup>2</sup> na stěnách      | m <sup>2</sup> | 4,000           | 1 230,00        | 4 920,00    | 0,830           |
| <p>Výkresy:<br/>Podlahy na boky stropů horního patra v prostoru ústředního schodiště<br/>Plocha jedné boční podlahy: 10,38 x 3,70 = 3,82 m<sup>2</sup><br/>Celkem 4 boční podlahy<br/>Tato položka je ve zkráceném listu nová.<br/>V původním výkresu výměr se nevykazuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613111114   | Mazanina II do 30 mm z betonu prostého II, C 16/20                               | m <sup>3</sup> | 0,366           | 3 110,00        | 1 135,00    | 0,824           |
| <p>KD č. 1, bod č. 20<br/>(z toho výměr přípoje)<br/>Na chodících a schodištích z silnice destruktivní podlahy pod stávající dlažbou, sítě z<br/>dřevu výškově vyrovnání stávajícího chodu na schodištích a např. na posuvné<br/>stávající schodištích v I.N.P. a rovněž na podlahách na sítě - 0,50 kdy bylo nutné uvolnit<br/>nové dřevěné kabele, bylo nutné provést i odstranění původního podlahového betonu a<br/>náhradní pod novou dlažbu provést i novou podlahový beton - mazaninu II po celé - podle<br/>výkresů.<br/>Výpočet nového podlahového betonu:<br/>Hlavní schodiště:<br/>I.N.P. (výška 1,45 od posledního schodu -<br/>a silnice napojení chodby na schodiště):<br/>2,80 x 1,45 = 4,06 m<sup>2</sup> x 0,07 m = 0,284 m<sup>3</sup><br/>Tato položka je ve zkráceném listu nová.<br/>V původním výkresu výměr se nevykazuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613111124   | Mazanina II do 120 mm z betonu prostého II, C 16/20                              | m <sup>3</sup> | 2,357           | 3 080,00        | 6 977,00    | 5,318           |
| <p>KD č. 1, bod č. 20<br/>(z toho výměr přípoje)<br/>Na chodících a schodištích z silnice destruktivní podlahy pod stávající dlažbou, sítě z<br/>dřevu výškově vyrovnání stávajícího chodu na schodištích a např. na posuvné<br/>stávající schodištích v I.N.P. a rovněž na podlahách na sítě - 0,50 kdy bylo nutné uvolnit<br/>nové dřevěné kabele, bylo nutné provést i odstranění původního podlahového betonu a<br/>náhradní pod novou dlažbu provést i novou podlahový beton - mazaninu II po celé - podle<br/>výkresů.<br/>Výpočet nového podlahového betonu:<br/>Hlavní schodiště:<br/>I.N.P. (výška pod schodištem měřeno a v síle 2,40m z silnice<br/>napojení chodby na schodiště)<br/>(2,41 x 3,70) + (1,00 x 1,45) = 10,49 m<sup>2</sup> x 0,19 m = 1,994 m<sup>3</sup><br/>Podle výkresů: 1,90<br/>2,15 x 3,35 = 7,20 m<sup>2</sup> x 0,10 m = 0,654 m<sup>3</sup><br/>Mazanina II: 0,40<br/>2,15 x 3,35 = 7,20 m<sup>2</sup> x 0,09 m = 0,654 m<sup>3</sup><br/>Celkový výměr nového podlahového betonu: 2,357 m<sup>3</sup><br/>Tato položka je ve zkráceném listu nová.<br/>V původním výkresu výměr se nevykazuje.</p> |             |                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61312141    | Doplnění ryh v dosazovacích mazaninách betonem prostým                           | m <sup>3</sup> | 1,113           | 3 810,00        | 4 018,00    | 2,511           |
| <p>KD č. 5, bod č. 13<br/>(z toho výměr přípoje)<br/>Na všech reálních (13 kg) je nutné v podlaži vybourat a následně osadit novou podlahovou<br/>ryhu pro kabely PVC skleněná pro přivedení kabelů II a SLP ke kabelech.<br/>Reální výměr:<br/>Délka 2,80 m, šířka 0,13 m, hloubka 0,10 m = objem 0,046 m<sup>3</sup><br/>Tatožná ryha (šířka 0,13 m) je provedena v podlahové úložně, m.č. 2,08, = 0,130 m<sup>3</sup><br/>Celkový výpočet objemu:<br/>(0,046 x 15) + 0,130 = 1,113 m<sup>3</sup><br/>Tato položka je ve zkráceném listu nová.<br/>V původním výkresu výměr se nevykazuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 632460132   | Vyrovnávací cementový potěr II do 30 mm 38 suchých kg/m <sup>3</sup> provedený v | m <sup>2</sup> | 5,960           | 319,00          | 1 901,00    | 0,375           |
| <p>podla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Masivní celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnosti celkem |
|----|-------------|-------|----|----------------|-----------------|-------------|------------------|
|----|-------------|-------|----|----------------|-----------------|-------------|------------------|

D.Č. 1, bod C. 20  
(z toho plynucci připočet)  
Na chodbičkách a schodištích z ošivky desky podlahy pod stěnovými dílci, dle z  
stěnových výkresů vypracování stěnových chodbiček se schodištem a např. na podestě  
stěnových schodišť v 1.N.P. a rovněž na podestě na 1.00 kde bylo nutno uvest  
nové chráněcí tabule, bylo nutno provést i odstranění původního podlahového betonu a  
náklady pod nové dílce provést i nový podlahový beton - rozložení dle potřeby - podle  
výkresů  
Výpočet nového vyrovnávacího potěru:  
Účtová schodiště  
3.N.P. (v délce 1,72 od posledního schodu -  
z ošivky napojení chodby na schodiště):  
 $(2,95 \times 2,02) = 5,96 \text{ m}^2$   
Tato položka je ve zvláštním listu nově.  
V původním výkazu výměr se nevyskytuje.

|   |           |                                                                               |    |       |        |          |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|
| 6 | 832450133 | Vyrovnávací cementový potěr II do 40 mm ze suchých směsí provedený v<br>ploše | m2 | 8,320 | 411,00 | 2 568,00 | 0,531 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|

D.Č. 1, bod C. 20  
(z toho plynucci připočet)  
Na chodbičkách a schodištích z ošivky desky podlahy pod stěnovými dílci, dle z  
stěnových výkresů vypracování stěnových chodbiček se schodištem a např. na podestě  
stěnových schodišť v 1.N.P. a rovněž na podestě na 1.00 kde bylo nutno uvest  
nové chráněcí tabule, bylo nutno provést i odstranění původního podlahového betonu a  
náklady pod nové dílce provést i nový podlahový beton - rozložení dle potřeby - podle  
výkresů  
Výpočet nového vyrovnávacího potěru:  
Účtová schodiště  
3.N.P. (v délce 1,72 od posledního schodu -  
z ošivky napojení chodby na schodiště):  
 $1,75 \times 2,81 = 4,91 \text{ m}^2$   
Tato položka je ve zvláštním listu nově.  
V původním výkazu výměr se nevyskytuje.

|   |           |                                                                               |    |        |        |           |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 7 | 832450134 | Vyrovnávací cementový potěr II do 50 mm ze suchých směsí provedený v<br>ploše | m2 | 32,210 | 503,00 | 16 202,00 | 3,580 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|

D.Č. 1, bod C. 20  
(z toho plynucci připočet)  
Na chodbičkách a schodištích z ošivky desky podlahy pod stěnovými dílci, dle z  
stěnových výkresů vypracování stěnových chodbiček se schodištem a např. na podestě  
stěnových schodišť v 1.N.P. a rovněž na podestě na 1.00 kde bylo nutno uvest  
nové chráněcí tabule, bylo nutno provést i odstranění původního podlahového betonu a  
náklady pod nové dílce provést i nový podlahový beton - rozložení dle potřeby - podle  
výkresů  
Výpočet nového vyrovnávacího potěru:  
Účtová schodiště  
Podestě na 1.00 - 0,50 - 1.N.P. (prostor před schodištěm - schodištem 300 mm široký)  
 $(2,80 \times 2,40) + (2,24 \times 2,38) + (0,93 \times 1,48) + (2,00 \times 1,50) + (1,30 \times 2,95) = 18,24 \text{ m}^2$   
Náklady na 1.00  
 $(2,79 \times 1,29) = 3,59 \text{ m}^2$   
3.N.P. (v délce 2,00 od posledního schodu -  
z ošivky napojení chodby na schodiště):  
 $(2,95 \times 2,02) = 5,95 \text{ m}^2$   
Náklady na 1.00  
 $(2,78 \times 1,28) = 3,56 \text{ m}^2$   
Celkové výměry nového vyrovnávacího potěru: 32,21 m2  
Tato položka je ve zvláštním listu nově.  
V původním výkazu výměr se nevyskytuje.

|   |           |                                                                                                                                            |    |       |          |          |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 8 | 865042141 | Ostatní konstrukce a práce, bourání<br>bourání podlahy pod dílci nebo rozložení betonových tabul z kámen a štěrku<br>a do 100 mm ples 4 m2 | m3 | 4,705 | 1 900,00 | 8 939,00 | 0,000 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|     |             | <p>100 m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup> (z toho výměry přípočet)</p> <p>Na chodcích a schodištích z důvodu devastace podhledu pod střešní částí, sítě z důvodu výměny výhledu střešní části se schodištěm a nosní na podlaží kleslého schodiště v 1.N.P. a rovněž na podlaží se sítě - 0,50 m bylo nutné uvesti nové chráněné kabely. Bylo nutné provést i odstranění původního podhledního betonu a následně pod nové dráty provést i nový podkladní beton - mazaninu či perlit - podle výšky.</p> <p>Výpočet vybouraného střešního podhledního betonu:</p> <p>Úroveň schodiště</p> <p>Podleka na 100 m<sup>2</sup> - 0,80, 1.N.P. (prostor před schodištěm - viz. výřez SDK střešní):</p> $(2,80 \times 2,40) + (3,78 \times 2,34) + (3,82 \times 1,48) + (2,95 \times 1,50) + (1,50 \times 3,65) = 18,24 \text{ m}^2 \pm$ $0,65 \text{ m} = 0,412 \text{ m}^2$ <p>Mezupodlaží + 1,80:</p> $(2,78 \times 1,20) = 3,34 \text{ m}^2 \pm 0,03 = 0,178 \text{ m}^2$ <p>3.N.P. (v délce 3,00 od posledního schodiště - z důvodu napojení chodky na schodiště):</p> $(2,95 \times 3,00) = 8,85 \text{ m}^2 \pm 0,05 \text{ m} = 0,443 \text{ m}^2$ <p>Mezupodlaží + 5,40:</p> $(2,78 \times 1,20) = 3,34 \text{ m}^2 \pm 0,03 = 0,178 \text{ m}^2$ <p>3.N.P. (v délce 2,02 od posledního schodiště - z důvodu napojení chodky na schodiště):</p> $(2,95 \times 2,02) = 5,96 \text{ m}^2 \pm 0,03 \text{ m} = 0,179 \text{ m}^2$ <p>Kabely schodiště:</p> <p>1.N.P. (prostor pod schodištěm rovněž a v délce 2,41 m z důvodu napojení chodky na schodiště):</p> $(2,41 \times 2,78) + (1,00 \times 1,43) = 6,69 \text{ m}^2 \pm 0,10 \text{ m} = 1,049 \text{ m}^2$ <p>Podleka na 100 m<sup>2</sup> - 1,80:</p> $2,15 \times 3,35 = 7,22 \text{ m}^2 \pm 0,09 \text{ m} = 0,554 \text{ m}^2$ <p>3.N.P. (v délce 1,45 od posledního schodiště - z důvodu napojení chodky na schodiště):</p> $3,80 \times 1,45 = 5,51 \text{ m}^2 \pm 0,07 \text{ m} = 0,385 \text{ m}^2$ <p>Mezupodlaží + 5,40:</p> $3,19 \times 3,38 = 10,77 \text{ m}^2 \pm 0,09 \text{ m} = 0,554 \text{ m}^2$ <p>3.N.P. (v délce 1,75 od posledního schodiště - z důvodu napojení chodky na schodiště):</p> $1,73 \times 3,61 = 6,27 \text{ m}^2 \pm 0,04 = 0,283 \text{ m}^2$ <p>Chodky:</p> <p>Bez tvorby podkladního betonu.</p> <p>Seostití zařízení určené k provedení nové dráhy bez povrchu podkladního betonu.</p> <p>Celkový výměr odstraněného podhledního betonu:</p> $4,785 \text{ m}^2$ <p>Prostředkem kterého se odstraní podhlední beton:</p> <p>Celkový výměr odstraněného podhledního betonu:</p> $4,785 \text{ m}^2$ <p>Tato položka je ve zvláštní části nové.</p> <p>V původním výkresu výměr se nezvýšily.</p> |                |                 |                 |             |                 |
| 9   | 974042557   | Výšejší rýh v dlažbě betonové nosné pro manovazní síť do 100 mm a do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | 44,500          | 284,90          | 12 638,00   | 0,000           |
|     |             | <p>KD 8, 8, 8 a 73</p> <p>(z toho výměry přípočet)</p> <p>Na výše uvedených (73 m) je nutné v podlaží vybourat a následně zabezpečit potrubím rýhu pro potrubí PVC chráněné pro přivedení kabelů 21 a SLP ke kabelům.</p> <p>Podmínky rýhy:</p> <p>Délka 2,60 m, šířka 0,25 m, hloubka 0,15 m.</p> <p>Tato rýha (délka 8,80 m) je provedena v podlažní úroveň, m.c. 2,00.</p> <p>Celková délka vybouraných rýh:</p> $(2,60 \times 15) = 3,90 \times 44,36 \text{ m}$ <p>Tato položka je ve zvláštní části nové.</p> <p>V původním výkresu výměr se nezvýšily.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                 |             |                 |
| 94  |             | Lešení a stavební výťahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 | 839,00      | 0,000           |
| 10  | 941058002   | Lešení sítě pomocné, výška podlaží do 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 17,760          | 46,90           | 839,00      | 0,000           |
|     |             | <p>Vícepráh.</p> <p>Pomocné lešení k provedení podlažních prací na boční stěně kanalizační v prostoru střešního schodiště.</p> <p>Výměra jednoho lešení na schodišťovém rameni:</p> $1,20 \times 3,70 = 4,44 \text{ m}^2$ <p>Celkem lešení na 4 ramenech: <math>4,44 \times 4 = 17,76 \text{ m}^2</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |                 |             |                 |
| D98 |             | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |                 | 13 868,00   | 0,000           |
| 11  | 979011111   | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.N.P. a 1.P.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t              | 98,940          | 30,00           | 2 968,20    | 0,000           |
|     |             | Manipulace se suti z přilehlých prostorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                 |             |                 |
| 12  | 979061111   | Odvaz suti a vybour. hmot na smědku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t              | 13,420          | 228,00          | 3 058,56    | 0,000           |
| 13  | 979061121   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t              | 201,300         | 7,90            | 1 590,27    | 0,000           |
| 14  | 979062111   | Vnitřní odvoz suti a vybour. hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t              | 67,700          | 95,00           | 6 436,50    | 0,000           |
| 15  | 979060091   | Příplatek za skladbu stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t              | 13,420          | 170,00          | 2 281,40    | 0,000           |
| 99  |             | Stavební přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                 |                 | 1 886,00    | 0,000           |
| 16  | 986011002   | Přesun hmot pro burovy zděné výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 13,571          | 139,00          | 1 886,00    | 0,000           |
|     |             | Přesun hmot přesunut z přilehlých prostorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                 |                 |             |                 |
| PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |                 | 498 328,00  | 0,247           |
| 721 |             | Zdravotnická - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                 | 13 897,00   | 0,004           |
| 17  | 721171004   | Potrubí z PP usazení odbočky do řádku DN 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus            | 2,000           | 367,00          | 734,00      | 0,002           |

| C.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hodnota celkem |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 18  | 721171914   | Potrubi z PP propojení potrubí DN 75                                                                                                                                                               | kus | 2,000           | 229,00          | 458,00      | 0,001          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 19  | 721194158   | Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 90                                                                                                                                                       | kus | 4,000           | 55,00           | 220,00      | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 20  |             | Zkouška tlakovosti kanalizačního koefetu                                                                                                                                                           | m   | 32,000          | 14,00           | 448,00      | 0,002          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 21  |             | Vývedení a upevnění vypustek DN 40                                                                                                                                                                 | kus | 2,000           | 45,00           | 90,00       | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 22  |             | Potrubi novodurové připojení D 60                                                                                                                                                                  | m   | 52,000          | 225,00          | 11 700,00   | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 23  | RMITAS 001  | Přívodní hadice                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,000           | 234,00          | 468,00      | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 24  | RMITAS 002  | Přívodní hadice                                                                                                                                                                                    | ks  | 28,900          | 57,00           | 1 598,00    | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 25  |             | Vývedení a upevnění vypustek DN 40                                                                                                                                                                 | kus | 1,000           | 45,00           | 45,00       | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 26  |             | Potrubi novodurové připojení D 30                                                                                                                                                                  | m   | 0,900           | 225,00          | 199,50      | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 27  | 721171904   | Forbit z PP vstupní zábranka do hrobu DN 75                                                                                                                                                        | kus | 1,000           | 357,00          | 357,00      | 0,001          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 28  | 721171914   | Potrubi z PP propojení potrubí DN 75                                                                                                                                                               | kus | 1,000           | 229,00          | 229,00      | 0,001          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 29  | Pol14       | Zkouška tlakovosti kanalizačního koefetu                                                                                                                                                           | m   | 2,000           | 14,00           | 28,00       | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 30  | Pol245      | Vývedení a upevnění vypustek DN 40                                                                                                                                                                 | kus | 2,000           | 45,00           | 90,00       | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 31  | Pol44       | Potrubi novodurové připojení D 60                                                                                                                                                                  | m   | 2,000           | 225,00          | 450,00      | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 32  |             | Základní vykopávky                                                                                                                                                                                 | m   | 125,730         | 8,00            | 1 005,84    | 0,000          |
| 33  |             | Přesun trnit - výška do 12 m                                                                                                                                                                       | m   | 137,050         | 1,40            | 191,87      | 0,000          |
| 722 |             | Zdravotní technika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                               |     |                 |                 | 25 237,00   | 0,001          |
| 34  | 721171933   | Potrubi plastové výměna bub nebo tvarovek D do 25 mm                                                                                                                                               | kus | 2,000           | 84,00           | 168,00      | 0,000          |
|     |             | KD č. 7, bod č. 7<br>Doplnění rozvodu pro přípravu vytápění speciálních ústředí typy a chemie č.m. 2.09 a 3.11<br>Tato položka je ve zmlouvě šitá nově.<br>V původním výkazu výměr se nevyskytuje. |     |                 |                 |             |                |
| 35  | 721190901   | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při oprávnění                                                                                                                                           | kus | 2,000           | 52,00           | 104,00      | 0,000          |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Tato položka je ve zjednodušené formě.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily.   |     |                 |                 |             |                 |
| 36 | 72220291    | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitem                                                                                                                                      | kus | 8,000           | 77,00           | 616,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Ve zjednodušené formě jako nová položka.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily. |     |                 |                 |             |                 |
| 37 |             | Izolace napl. Minolon D 20                                                                                                                                                                          | m   | 48,000          | 28,00           | 1 344,00    | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 38 |             | Vývedení vypustek DN 15-25                                                                                                                                                                          | ks  | 8,000           | 108,00          | 864,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 39 |             | Potrubi z trub PP napl.Hostalen PN 2.0 D 20                                                                                                                                                         | m   | 48,000          | 183,00          | 8 784,00    | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 40 |             | Kulové uzávěry DN 20                                                                                                                                                                                | ks  | 4,000           | 226,00          | 904,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 41 | RTMTAS 003  | Kolektní vodovodní potrubí ocelovými                                                                                                                                                                | ks  | 30,000          | 38,00           | 1 140,00    | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkový rozvod pro přípravu vybavení speciálních údobí typky a chemie č.m. 2.09 a 3.11.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 42 |             | Izolace napl./Minolon D 30                                                                                                                                                                          | m   | 55,000          | 34,00           | 1 870,00    | 0,000           |
|    |             | KD č. 1, bod č. 19<br>Doplňkový rozvod typky a chemie z rozvodu.                                                                                                                                    |     |                 |                 |             |                 |
| 43 |             | Izolace napl. Minolon D 20                                                                                                                                                                          | m   | 1,000           | 28,00           | 28,00       | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 2<br>Opatření 2. a třetí, které dává účinek do údobí 3.08 včetně souvisejících prací a dodávek.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 44 |             | Vývedení vypustek DN 15-25                                                                                                                                                                          | ks  | 1,000           | 108,00          | 108,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 2<br>Opatření 2. a třetí, které dává účinek do údobí 3.08 včetně souvisejících prací a dodávek.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 45 |             | Potrubi z trub PP napl.Hostalen PN 2.0 D 20                                                                                                                                                         | m   | 1,000           | 183,00          | 183,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 2<br>Opatření 2. a třetí, které dává účinek do údobí 3.08 včetně souvisejících prací a dodávek.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 46 | 72217183    | Polní plastové výměny trub nebo tvarovky D do 25 mm                                                                                                                                                 | kus | 2,000           | 84,00           | 168,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Tato položka je ve zjednodušené formě.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily.                                                                  |     |                 |                 |             |                 |
| 47 | 722180501   | Uzávěry nebo uzavírání vodovodního potrubí při opravách                                                                                                                                             | kus | 2,000           | 52,00           | 104,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Tato položka je ve zjednodušené formě.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily.                                                                  |     |                 |                 |             |                 |
| 48 | 72220231    | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitem                                                                                                                                      | kus | 4,000           | 77,00           | 308,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Ve zjednodušené formě jako nová položka.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily.                                                                |     |                 |                 |             |                 |
| 49 | 722231141   | Ventil zdvínací osový kambi 1/2" x 3/4" x 3/8"                                                                                                                                                      | kus | 2,000           | 354,00          | 708,00      | 0,001           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Ve zjednodušené formě jako nová položka.<br>V původním výkazu výměr se nezvýšily.                                                                |     |                 |                 |             |                 |
| 50 | Pa21        | Izolace napl. Minolon D 20                                                                                                                                                                          | m   | 17,000          | 28,00           | 483,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                                                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 51 | Pa24        | Vývedení vypustek DN 15-25                                                                                                                                                                          | ks  | 5,000           | 196,00          | 980,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                                                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 52 | Pa2R3       | Potrubi z trub PP napl.Hostalen PN 2.0 D 20                                                                                                                                                         | m   | 17,000          | 183,00          | 3 111,00    | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                                                                                   |     |                 |                 |             |                 |
| 53 | Pa2R6       | Kulové uzávěry DN 20                                                                                                                                                                                | ks  | 2,000           | 226,00          | 452,00      | 0,000           |
|    |             | KD č. 3, bod č. 30<br>Provozování výměny želez.<br>Rozšíření stávajícího rozvodu.                                                                                                                   |     |                 |                 |             |                 |

| C                                      | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Nákladní celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hrubá cena celkem |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 54                                     |             | Tisková zápisnice vedoucího potrubí do DN50<br>KD č. 5, bod č. 30<br>Prostřední výška želez.<br>Rozměr stěny potrubí rozloží                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 17,000          | 24,90           | 408,90      | 0,000             |
| 55                                     | R MITAS 003 | Rozvěsňovací vodovodního potrubí objemem<br>KD č. 3, bod č. 30<br>Prostřední výška želez.<br>R potrubí s podstavcem                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 10,000          | 36,00           | 360,00      | 0,000             |
| 56                                     |             | Zednická výpomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 228,340         | 8,00            | 2 055,00    | 0,000             |
| 57                                     |             | Plesav linie výška do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 248,800         | 1,40            | 348,00      | 0,000             |
| 725 Zdravotnická - zařizovací předměty |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                 | 38 622,00   | 0,034             |
| 58                                     | 725532201   | Montáž ohřevů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů<br>KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                           | soubor | 2,000           | 242,00          | 484,00      | 0,001             |
| 59                                     | 591322670   | ohřev vody elektrický tlakový, 3H105/101 3kW pod umyvadlo<br>KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                             | kus    | 2,000           | 5 020,00        | 10 040,00   | 0,020             |
| 60                                     | 734251233   | Srovnání loganálů přímé G 1/2 PN 16 do 120°C<br>KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                                          | kus    | 4,000           | 123,00          | 492,00      | 0,001             |
| 61                                     | R MITAS 004 | Drabný spojovací materiál<br>KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>R potrubí s podstavcem                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,000           | 164,00          | 164,00      | 0,000             |
| 62                                     | 725613111   | Ventil rohový bez přípojek tlakový nebo tlak hadičky G 1/2<br>KD č. 1, bod č. 7<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                            | soubor | 8,000           | 173,00          | 1 384,00    | 0,003             |
| 63                                     | 725110814   | Demontáž kotle Kotel, odsávání<br>KD č. 1, bod č. 19<br>Jde o potrubí a ostatní namontované úložky kotle v m. č. 1.21<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                      | soubor | 1,000           | 116,00          | 116,00      | 0,000             |
| 64                                     | 551605720   | Montáž připojek WC HL201 DN 110<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Jde o potrubí a ostatní namontované úložky kotle v m. č. 1.21<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Přímé napojení kotle DN 110 pro základovou misku včetně přípojek hadičky a WC<br>Tato položka je ve zmlouvě jako nové.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají. | kus    | 1,000           | 180,00          | 180,00      | 0,000             |
| 65                                     | 725613111   | Ventil rohový bez přípojek tlakový nebo tlak hadičky G 1/2<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Doplňkové rozvody pro přípravu výměny speciálních úložítků a chemie č.m. 2.08 a 3.11<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                           | soubor | 15,000          | 173,00          | 2 595,00    | 0,005             |
| 66                                     | 725820801   | Demontáž baterie od stěny do G 3/4<br>KD č. 1, bod č. 19<br>Na KD bylo stanoveno úložky baterie od stěny od stěny. Proto demontáž úložky baterie.<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                                                  | soubor | 13,000          | 54,00           | 702,00      | 0,000             |
| 67                                     | 725820801   | Přímé napojení potrubí od stěny<br>KD č. 1, bod č. 19<br>Přímé napojení potrubí od stěny od stěny. Proto demontáž úložky baterie.<br>Ve zmlouvě jsou jako nové položky.<br>V původním výkazu výměr se nezapočítají.                                                                                                                                                                  | kus    | 13,000          | 48,00           | 624,00      | 0,000             |

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 68  | 726829121   | Mosná buňka umyvadlová nástěnná pásové a klasické osvětlení typ<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Ne KD bylo dokončeno čtyřlístí výhledové šatně náročné stěhování. Pro polohu<br>montáže bez materiálu.<br>Ve zjednodušeném výhledu jako nová položka.<br>V původním výhledu výhled se nezvýšuje.                                                                                                      | kus    | 13,000          | 148,00          | 1 924,00    | 0,002           |
| 69  |             | Křeslo křeslo, zrcadlo výhled (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Jde o polohu a osvětlení nábytku stěhování křesla v m. l. 1 71.<br>Doplnění čtyřlístího podu kusů po zřízení stěhování stěh.<br>Podle původní polohy.<br>Nepřesný kurz ve zrcadle původní polohy v zrcadle dokumentaci byl uvažován výhled<br>v "Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 3" v bodě 3.2. | ks     | 1,000           | 3 130,00        | 3 130,00    | 0,000           |
| 70  |             | Větrná stojánková pro jednu vodu (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Doplnění čtyřlístího podu kusů po zřízení stěhování stěh.<br>Podle původní polohy.<br>Nepřesný kurz ve zrcadle původní polohy v zrcadle dokumentaci byl uvažován výhled<br>v "Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 3" v bodě 3.2.                                                                 | ks     | 1,000           | 638,00          | 638,00      | 0,000           |
| 71  |             | Batérie umyvadlová pás. stoj. (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 18<br>Doplnění čtyřlístího podu kusů po zřízení stěhování stěh.<br>Podle původní polohy.<br>Nepřesný kurz ve zrcadle původní polohy v zrcadle dokumentaci byl uvažován výhled<br>v "Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 3" v bodě 3.2.                                                                    | ks     | 2,000           | 800,00          | 1 600,00    | 0,000           |
| 72  |             | Kryt sýlaný<br>KD č. 1, bod č. 2<br>Odstředí 2 ks sýlaný, které dále ušlechťují do ušlechťování 3 08 ušlechťování sýlaný a<br>dodávají.<br>Podle původní polohy rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,000           | 808,00          | 808,00      | 0,000           |
| 73  |             | Batérie umyvadlová pás. stoj. Pro EO (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 2<br>Odstředí 2 ks sýlaný, které dále ušlechťují do ušlechťování 3 08 ušlechťování sýlaný a<br>dodávají.<br>Podle původní polohy rozpočtu.                                                                                                                                                                      | ks     | 1,000           | 1 788,00        | 1 788,00    | 0,000           |
| 74  |             | EL. Ohřev 5 L pod umyvadla (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 2<br>Odstředí 2 ks sýlaný, které dále ušlechťují do ušlechťování 3 08 ušlechťování sýlaný a<br>dodávají.<br>Podle původní polohy rozpočtu.                                                                                                                                                                                | ks     | 1,000           | 2 304,00        | 2 304,00    | 0,000           |
| 75  |             | Větrná rohová TE 87 (demonstrace + montáž)<br>KD č. 1, bod č. 2<br>Odstředí 2 ks sýlaný, které dále ušlechťují do ušlechťování 3 08 ušlechťování sýlaný a<br>dodávají.<br>Podle původní polohy rozpočtu.                                                                                                                                                                                       | ks     | 1,000           | 118,00          | 118,00      | 0,000           |
| 76  |             | ZU umyvadlová<br>KD č. 1, bod č. 2<br>Odstředí 2 ks sýlaný, které dále ušlechťují do ušlechťování 3 08 ušlechťování sýlaný a<br>dodávají.<br>Podle původní polohy rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1,000           | 98,00           | 98,00       | 0,000           |
| 77  | 725319111   | Montáž dílů stěhování typů<br>KD č. 1, bod č. 30<br>Provozovní výhled je.<br>Ve zjednodušeném výhledu jako nová položka.<br>V původním výhledu výhled se nezvýšuje.                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 2,000           | 806,00          | 1 612,00    | 0,001           |
| 78  | 734261233   | Soubor lopatkové přír. G 1/2 PN 18 do 120°C<br>KD č. 1, bod č. 30<br>Provozovní výhled je.<br>Ve zjednodušeném výhledu jako nová položka.<br>V původním výhledu výhled se nezvýšuje.                                                                                                                                                                                                           | ks     | 2,000           | 123,00          | 246,00      | 0,001           |
| 79  | 725813111   | Větrná rohová bez připojovací trubky nebo šedí hadičky G 1/2<br>KD č. 1, bod č. 30<br>Provozovní výhled je.<br>Ve zjednodušeném výhledu jako nová položka.<br>V původním výhledu výhled se nezvýšuje.                                                                                                                                                                                          | soubor | 2,000           | 173,00          | 346,00      | 0,001           |
| 80  | R WITAS 005 | Dedávka a montáž krycí sřezkové šitý 40 x 40 mm pod šloperu<br>KD č. 1, bod č. 30<br>Provozovní výhled je.<br>R položka sřezkové šitý.                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 6,500           | 74,00           | 481,00      | 0,000           |
| 81  |             | Základní výhled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 321,390         | 8,00            | 2 571,12    | 0,000           |
| 82  |             | Přesun hmot. výhled do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | 350,320         | 1,40            | 490,45      | 0,000           |
| 730 |             | Ústřední vytápění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |                 | 5 775,00    | 0,000           |
| 83  | 730-1       | Demonstrace stavebního díla a zřízení výhled pod úroveň podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 5,000           | 1 155,00        | 5 775,00    | 0,000           |



| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Popis                                            | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Hodnota celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <p>KD 6.5, bod 6.25<br/>Na základě rozpisu dle výše uvedeného bodu nedojde k výskoku účtovacího koeficientu.<br/>Do WC kabín budou dodány nové dveře včetně nové kování (6 ks).<br/>Dále střešní kování pro dveře v přírodním výkusu výměr spárování 0,6 x m 2,3,09 m<br/>m.č. 3,10 (1 ks)<br/>Celkem přípočet 7 ks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5491260     | Kování kůže a dřevěných dveří                    | ks | 25,000          | 548,00          | 21 294,00       | 0,000          |
| <p>KD 6.4, bod 6.8<br/>Investice výmění z převážně bezpečnostních prostředků pro větší dveře a oken do<br/>přírodních materiálů<br/>Převážně bezpečnostní kování dřevěných dveří včetně výměr uvedených dveří.<br/>Jde o následující množství kování<br/>1.N.P. : 13 ks<br/>2.N.P. : 13 ks<br/>3.N.P. : 14 ks<br/>celkem: 39 ks<br/><br/>Nová cena je dle nabídky subdodavatele - navýšení o 26,00 Kč</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990164202   | Plásek hmot pro truhlářské kování, výšky do 12 m | %  | 2 018,130       | 1,06            | 2 177,06        | 0,000          |
| <b>771 Podlahy z dlaždic a obkládky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                  |    |                 |                 | <b>8 643,00</b> | <b>0,033</b>   |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771130112   | Obklad keramických dlaždic do 150 mm             | m  | 18,956          | 50,00           | 543,90          | 0,000          |
| <p>Přepočít rozloha plochy dle správného výkazu výměr:<br/>Celková schodištní plocha celková výměr 0,60 po výskupu ve 3.N.P. :<br/><math>(0,78 + 0,21 + 2,50 + 2,06 + 1,50 + 2,93 + 1,50 + 0,55 + 1,45 + 3,43 + 0,21 + 0,28) =</math><br/><math>17,22 \text{ m}</math><br/><math>0,78 + (1,20 \times 2) = 3,18 \text{ m}</math><br/><math>2,78 + (1,20 \times 2) = 5,18 \text{ m}</math><br/>Hlavní schodiště (málem od kory - 6,80 po výskupu ve 3.N.P. :<br/><math>(0,27 + 0,87 + 2,15 + 0,33 + 3,44 + 3,26) = 10,32 \text{ m}</math><br/><math>(0,78 + 2,50 + 0,50 + 1,73) = 5,51 \text{ m}</math><br/><math>(0,38 + (2,15 \times 2) = 4,68 \text{ m}</math><br/><math>(0,38 + (2,15 \times 2) = 4,68 \text{ m}</math><br/>Chodby<br/>1.N.P.<br/><math>(3,00 + 2,80 + 2,85 + 6,79 + 0,35) =</math><br/>- (je schody pro dveře 0,40) = 13,79 m<br/>2.N.P.<br/><math>(4,50 + 3,85 + 1,80 + 1,10 + 0,70) =</math><br/>- (je schody pro dveře 1,30) = 10,95 m<br/>3.N.P.<br/><math>(4,50 + 3,85 + 1,80 + 1,70 + 0,70) =</math><br/>- (je schody pro dveře 1,20) = 12,05 m<br/><br/>celková výměra schodišť = 111,53 m<br/>v přírodním výkazu výměr je 142,72 m<br/><br/>celková plocha 13,79 m<br/>Rozloha schodišť podlahy rozloha</p> |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771474133   | Malba stropů a stěn v celkové ploše do 120 mm    | m  | 54,000          | 103,00          | 5 562,00        | 0,033          |
| <p>Doplnění stropních a stěnných ploch na stropě<br/>Celková plocha<br/>Schodištní plochy stěnných ploch z jedné strany<br/>Výpočet plochy<br/><math>4 + (4 \times 12) = 52 \text{ stupňů} \times 0,05 = 26,00 \text{ m}</math><br/>Hlavní schodiště<br/>Schodištní plochy stěnných ploch z jedné strany<br/>Výpočet plochy<br/><math>4 + (4 \times 12) = 52 \text{ stupňů} \times 0,05 = 26,00 \text{ m}</math><br/>2. kory - 0,60 do 1.N.P. jsou schodištní plochy na obou stranách schodištních stupňů<br/>Proto je celková plocha - <math>4 + 0,60 = 2,60 \text{ m}</math><br/><br/>Celková celková plocha stěnných ploch = 54,60 m<br/>Ve schodištní ploše je celková plocha<br/>V přírodním výkazu výměr se nezvýšuje</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55764203    | Čistota dle výkazu hmotnosti                     | m2 | 0,000           | 300,00          | 2 664,00        | 0,000          |
| <p>Doplnění plochy z přírodních materiálů<br/><math>(18,85 + 54,00) \times 0,10 \times 1,00 = 7,28 \text{ m2}</math><br/>Rozloha stěnných ploch rozloha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 990771202   | Plásek hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | %  | 81,090          | 6,58            | 534,96          | 0,000          |
| <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                  |    |                 |                 | <b>1 113,00</b> | <b>0,000</b>   |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 776881102   | Montáž přechodové podlahové kování na lamelový   | m  | 2,400           | 122,00          | 292,80          | 0,000          |
| <p>KD 6.3, bod 6.34<br/>Přechodové kování pod dveřmi z dřevěného dřeva včetně přírodních z dřevem<br/>1.N.P. : <math>(0,50 + 0) + (0,50 \times 3) + (0,80 \times 1) = 2,30 \text{ m}</math><br/>2.N.P. : <math>(0,50 + 0) + (0,50 \times 4) + (0,80 \times 1) = 2,70 \text{ m}</math><br/>3.N.P. : <math>(0,50 + 0) + (0,50 \times 5) + (0,80 \times 1) = 3,30 \text{ m}</math><br/><br/>celková celková plocha podlahy 8,30 m<br/>v přírodním výkazu výměr je výměr 30,80 m<br/><br/>Rozloha podlahy 3,00 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                  |    |                 |                 |                 |                |

| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Popis                                                                 | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 993700011   | Lázeň přehledová A/2014 speci / 403 cm šířka, 8 20 mm                 | ks | 8,000           | 102,00          | 816,00      | 0,000          |
| KD č. 3, bod č. 34<br>Přehledová lázeň pod střešní z chodby do místnosti přilehlých k chodbě.<br>1. K.P. - 10 ks<br>2. K.P. - 15 ks<br>3. K.P. - 14 ks<br><br>velikost podlahy přehledová 80 20 mm<br>V původním výkresu výměr je 31 12 88<br>Rozměr lázně 8 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                       |    |                 |                 |             |                |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908775202   | Přesun hmoty pro podlahy postavkové, výšky do 12 m                    | %  | 11,000          | 0,38            | 4,00        | 0,000          |
| 777 Podlahy lité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                       |    |                 |                 | 38 052,00   | 0,000          |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908775202   | Výsavařní stříh stříhající podkladního betonu masivním BICA - Schöck  | kg | 1,000           | 38 052,00       | 38 052,00   | 0,000          |
| KD č. 3, bod č. 34<br>Podlahový materiál byl v přehledu přehledově proveden v pozicích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                       |    |                 |                 |             |                |
| 781 Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                       |    |                 |                 | 22 618,00   | 0,000          |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781475114   | Obklad vnitřní stěn keramický, do 1200, 20x20 cm, 10.88               | m2 | 41,830          | 250,00          | 12 131,00   | 0,000          |
| KD č. 3, bod č. 18<br>Zároveň proveden přepočít výměr stěny do skutečného na stěně.<br>Obklady v souvislém celku jsou výměrně složité v každém podlaží. Výpočet byl<br>proveden v 1. K.P. a jeho výměr je jak následuje 3. a.<br>Při výměru stěny celkem<br>$(3,30 + 2,30 + 0,80 + 1,80 + 2,30 + 1,80 + 0,70 + 2,30 + 2,00 + 0,80 + 7,80 + 4,80 + 4,00 + 1,10 + 2,10 + 0,20 + 6,70 + 1,20 + 2,20 + 6,80 + 1,00 + 4,90 + 2,70 + 1,10 + 0,40) \times 2,10 = 138,81 \text{ m}^2$<br>Obklady na stěnové stěně WC stěny:<br>$(1,94 + 1,10) \times 2,10 = 2,23 \text{ m}^2$<br>Obklady na stěnové stěně umyvadel stěny:<br>$(1,00 + 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,22 + 0,62) \times 2,10 = 6,38 \text{ m}^2$<br>$(1,20 + 0,80) \times 0,88 = 0,88 \text{ m}^2$<br>Horní plocha přilehlá WC stěny celkem 2,10:<br>$3,29 \times 0,10 = 0,33 \text{ m}^2$<br><br>Celková plocha obkladu v souvislém celku na jednom podlaží: 148,90 m2<br>Celková plocha obkladu v souvislém celku na dvou podlažích:<br>$148,90 \times 2 = 297,80 \text{ m}^2$<br>Obklady ze stěny v celku: 297,80 m2<br>1. K.P.:<br>$(2,00 + 2,15 + 2,15 + 1,40 + 1,80 + 1,80) \times 1,80 = 18,98 \text{ m}^2$<br>2. K.P.:<br>$(1,00 + 2,15 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 1,50 + 1,10 + 2,10 + 2,90 + 2,00) \times 1,80 = 31,78 \text{ m}^2$<br>3. K.P.:<br>$(1,00 + 2,15 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00) \times 1,80 = 31,78 \text{ m}^2$<br><br>Celkem obklady ze stěny: 82,54 m2<br><br>Celková skutečná výměra obkladu:<br>$297,80 + 82,54 = 380,34 \text{ m}^2$<br>Výměr v původním výkresu výměr: 41,83 m2<br>Rozměr lázně 41 83 m2<br>Rozměr stěny lázně 41 83 m2 |             |                                                                       |    |                 |                 |             |                |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 781475114   | Přilehlá ze spárovací vodotěsnou lázeň - podlaží                      | m2 | 41,830          | 30,00           | 1 254,90    | 0,000          |
| KD č. 3, bod č. 18<br>Zároveň proveden přepočít výměr stěny do skutečného na stěně.<br>Výměr do přehledové lázně:<br>Rozměr lázně 41 83 m2<br>Rozměr stěny lázně 41 83 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                       |    |                 |                 |             |                |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9078710     | Obklad keramický 20x20 typ bude upraven stěnovým                      | m2 | 43,000          | 200,00          | 8 600,00    | 0,000          |
| Doplňkové specifikace výměru podle výkresu:<br>$41,83 \times 1,93 = 43,00 \text{ m}^2$<br>Rozměr stěny lázně 43,00 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                       |    |                 |                 |             |                |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998701201   | Přesun hmoty pro obklady keramické, výšky do 6 m                      | %  | 220,000         | 2,80            | 616,00      | 0,000          |
| 783 Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                       |    |                 |                 | 49 318,00   | 0,174          |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 783821122   | Nátěry syntetickými omáčkami a betonu povrchu barevnými nátěry povrch | m2 | 125,470         | 278,00          | 34 880,00   | 0,112          |

| C.   | Kód položky          | Popis                                                                                                                                | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hodnota celkem |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| M    | Práce a dodávky M    |                                                                                                                                      |     |                 |                 | 177 632,00  | 0,000          |
| 21-M | Elektromontáže       |                                                                                                                                      |     |                 |                 | 58 595,00   | 0,000          |
| 109  | 1a                   | Kabel CYKY 3 x 1,5 montáž<br>KD č. 1, bod č. 12<br>Pro svítidlo navíc.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                       | ks  | 265,000         | 13,00           | 3 445,00    | 0,000          |
| 110  | 4a                   | Kabel CYKY 3 x 2,5 montáž<br>KD č. 3, bod č. 10<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                 | ks  | 122,000         | 15,00           | 1 830,00    | 0,000          |
| 111  | 7a                   | Trubka ohebná 025 FXP montáž<br>KD č. 8, bod č. 13<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.              | ks  | 208,000         | 21,00           | 4 368,00    | 0,000          |
| 112  | 16a                  | Solidový přípojník montáž<br>KD č. 3, bod č. 26<br>Schoděná a chodby.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                        | ks  | 20,000          | 35,00           | 700,00      | 0,000          |
| 113  | 17a                  | Záruka 230V/16A montáž<br>KD č. 3, bod č. 13<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                    | ks  | 27,000          | 60,00           | 1 620,00    | 0,000          |
| 114  | 23a                  | Svítilna 2 x 58 W (výrobek stávajícího) montáž<br>KD č. 1, bod č. 11 + KD č. 2, bod č. 13<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.    | ks  | 112,000         | 250,00          | 28 000,00   | 0,000          |
| 115  | PPV                  | PPV 8% z položek montáže                                                                                                             | %   | 396,210         | 0,00            | 2 395,00    | 0,000          |
| 116  | 1b                   | Kabel CYKY 3 x 1,5 /dodávka/<br>KD č. 1, bod č. 13<br>Pro svítidlo navíc.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                    | ks  | 265,000         | 9,00            | 2 385,00    | 0,000          |
| 117  | 4b                   | Kabel CYKY 3 x 2,5 dodávka<br>KD č. 3, bod č. 13<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                | ks  | 122,000         | 18,00           | 1 952,00    | 0,000          |
| 118  | 7b                   | Trubka ohebná 025 FXP dodávka<br>KD č. 3, bod č. 13<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.             | ks  | 208,000         | 9,00            | 1 854,00    | 0,000          |
| 119  | 16b                  | Solidový přípojník /dodávka/<br>KD č. 3, bod č. 26<br>Schoděná a chodby.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                     | ks  | 20,000          | 47,00           | 940,00      | 0,000          |
| 120  | 17b                  | Záruka 230V/16A /dodávka/<br>KD č. 3, bod č. 13<br>Fyzika, chemie a katedry.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                 | ks  | 27,000          | 50,00           | 1 350,00    | 0,000          |
| 121  | 23b                  | Svítilna 2 x 58 W (výrobek stávajícího) /dodávka/<br>KD č. 1, bod č. 11 + KD č. 2, bod č. 13<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu. | ks  | 112,000         | 1,00            | 1 12,00     | 0,000          |
| 122  | PM                   | Podružný materiál 8% z položek dodávek                                                                                               | %   | 85,936          | 0,00            | 887,00      | 0,000          |
| 123  | 1+25                 | Štavební přípravek<br>KD č. 1, bod č. 13<br>Štavební pro svítidlo navíc.<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                     | hod | 26,000          | 250,00          | 7 000,00    | 0,000          |
| 22-M | Střešoproudé rozvody |                                                                                                                                      |     |                 |                 | 118 036,00  | 0,000          |
| 124  | 6a                   | UTP CAT 5E montáž<br>KD č. 3, bod č. 30<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                                                      | m   | 475,000         | 8,00            | 3 800,00    | 0,000          |
| 125  | SVM Digital R 01     | Sekání (tržbování) v betonové podlaze<br>Vícepráce plynná z dodaných požadavků na SLP.                                               | m   | 12,000          | 200,00          | 3 000,00    | 0,000          |
| 126  | SVM Digital R 02     | Sekání (tržbování) v železobetonové stěně<br>Vícepráce plynná z dodaných požadavků na SLP.                                           | m   | 20,000          | 290,00          | 5 800,00    | 0,000          |
| 127  | SVM Digital R 03a    | Elektronická instalace 36 (pro sloupce) - montáž<br>Vícepráce plynná z dodaných požadavků na SLP.                                    | m   | 50,000          | 21,00           | 1 050,00    | 0,000          |
| 128  | PPV                  | PPV 8% z položek montáže                                                                                                             | %   | 136,500         | 0,00            | 810,00      | 0,000          |
| 129  | 6b                   | UTP CAT 5E /dodávka/<br>KD č. 3, bod č. 30<br>Rozšíření stávající potrubí rozvodu.                                                   | m   | 475,000         | 8,00            | 3 800,00    | 0,000          |
| 130  | SVM Digital R 03b    | Elektronická instalace 36 (pro sloupce) - /dodávka/<br>Vícepráce plynná z dodaných požadavků na SLP.                                 | m   | 50,000          | 27,00           | 1 350,00    | 0,000          |
| 131  | PM                   | Podružný materiál 8% z položek dodávek                                                                                               | %   | 51,500          | 0,00            | 412,00      | 0,000          |
| 132  | SVM Digital R 04     | RACK 2 N.P. - instalace 2.28                                                                                                         | ipi | 1,000           | 95 005,00       | 95 005,00   | 0,000          |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

KD č. 4, bod č. 38

Výměra nových náterů podle skutečného zaměření na stavbě

Ústřední schodiště (měřeno od látky -0,80 po výstup ve 3.N.P.)

$(3,14 \times 1,00) = 3,14 \text{ m}^2$

$(1,86 \times 1,33) = 2,47 \text{ m}^2$

$(2,82 \times 1,33) = 3,75 \text{ m}^2$

$(5,33 \times 1,33) = 7,09 \text{ m}^2$

$(4,00 \times 1,33) = 5,32 \text{ m}^2$

$(2,78 \times 1,00) + (0,31 \times 0,30) \times 2 = 3,00 \text{ m}^2$

$(4,51 \times 1,33) = 5,99 \text{ m}^2$

$(4,35 \times 1,33) = 5,78 \text{ m}^2$

$(2,70 \times 1,00) + (0,31 \times 0,30) \times 2 = 3,00 \text{ m}^2$

$(4,41 \times 1,33) = 5,86 \text{ m}^2$

Hlavní schodiště (měřeno od látky -0,80 po výstup ve 3.N.P.)

$(1,82 \times 1,33) = 2,41 \text{ m}^2$

$(3,38 \times 1,00) + (0,61 \times 0,30) \times 2 = 3,87 \text{ m}^2$

$(1,33 \times 1,33) = 1,77 \text{ m}^2$

$(3,38 \times 1,00) + (0,61 \times 0,30) \times 2 = 3,87 \text{ m}^2$

$(1,33 \times 1,33) = 1,77 \text{ m}^2$

$(1,92 \times 0,80) \times 1,33 = 2,04 \text{ m}^2$

$(2,49 \times 0,80) = 1,99 \text{ m}^2$

Vstup do podlaží Centrálních klenby (podle v. l. a 2. N.P.)

$(1,70 \times 1,30) \times 2 = 4,42 \text{ m}^2$

Základní část chodby

1.N.P.

$(0,80 \times 1,50 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

2.N.P.

$(0,80 \times 1,70 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

3.N.P.

$(0,80 \times 1,70 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

Přibližná výměra želez (m. č. 1.33a + 1.33b)

$(4,50 \times 0,50) \times 1,00 = 2,25 \text{ m}^2$

**celková výměra nových náterů = 123,47 m<sup>2</sup>**

|     |           |                                                                          |                |        |        |           |       |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 107 | 783822630 | Opřívky náterů syntetických omítek stěn dvojnásobně a 1x emal a 1x kresl | m <sup>2</sup> | 74,420 | 184,00 | 14 427,00 | 0,063 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|

KD č. 4, bod č. 38

Výměra opřívky náterů podle skutečného zaměření na stavbě

Ústřední schodiště (měřeno od látky -0,80 po výstup ve 3.N.P.)

$(1,57 \times 1,45 + 0,65) \times 0,63 = 1,50 \text{ m}^2$

$(1,70 \times 0,30) = 0,51 \text{ m}^2$

$(0,21 \times 0,30 + 1,49 \times 0,30) \times 1,33 = 2,94 \text{ m}^2$

$(0,21 \times 0,30 + 1,49) \times 1,33 = 2,66 \text{ m}^2$

$(1,50 \times 1,30) \times 2 = 3,90 \text{ m}^2$

$(1,50 \times 1,30) \times 2 = 3,90 \text{ m}^2$

Hlavní schodiště (měřeno od látky -0,80 po výstup ve 3.N.P.)

$(0,27 \times 0,67 + 2,15 \times 0,25 + 0,44 \times 0,25) \times 1,33 = 1,15 \text{ m}^2$

$(3,40 \times 1,50) + (2,00 \times 0,60) = 5,40 \text{ m}^2$

$(3,33 \times 0,70) \times 1,33 = 3,00 \text{ m}^2$

$(4,13 \times 1,33) = 5,49 \text{ m}^2$

$(2,13 \times 1,33) \times 2 = 5,67 \text{ m}^2$

$(4,45 \times 1,33) = 5,91 \text{ m}^2$

$(2,22 \times 0,70) \times 1,33 = 2,04 \text{ m}^2$

$(4,13 \times 1,33) = 5,49 \text{ m}^2$

$(2,13 \times 1,33) \times 2 = 5,67 \text{ m}^2$

$(4,45 \times 1,33) = 5,91 \text{ m}^2$

**celková výměra opřívky náterů = 74,42 m<sup>2</sup>**

784

Malby

29 968,00

0,000

|     |           |                                                                                       |                |         |       |           |       |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|-------|
| 108 | 784442621 | Malba stropů v místnosti H.1, výměra od 3,876, malba pro SDK 2 x náter, 1 x penetrace | m <sup>2</sup> | 811,590 | 49,00 | 29 968,00 | 0,000 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|-------|

KD č. 1, bod č. 13

(z toho přemalování přípoje)

Malba náterů na stropě (malba na stropě) - výměra celkem = 705,48 m<sup>2</sup> (podrobný výpočet

u položky odpovídá výměře náterů)

Z této výměry výše odpovídá výměra nového syntetického náteru na chodbách, pod

schodištěm, kde byl aplikován náter na stropě v PD.

Výměra syntetického náteru na chodbách a schodištích:

Ústřední schodiště:

1.N.P. -

2.N.P.  $(4,20 \times 1,33) \times 2 = 11,34 \text{ m}^2$

3.N.P.  $(4,20 \times 1,33) \times 2 = 11,34 \text{ m}^2$

Hlavní schodiště:

1.N.P.  $(3,40 \times 2,00 + 0,20) \times 1,33 = 11,28 \text{ m}^2$

2.N.P.  $(1,90 \times 2,10 + 0,20) \times 1,33 = 5,67 \text{ m}^2$

3.N.P.  $(1,90 \times 2,10 + 0,20) \times 1,33 = 5,67 \text{ m}^2$

$(2,40 \times 0,80) = 1,92 \text{ m}^2$

Chodby (podle čísel u schodišťů):

1.N.P.  $(0,80 \times 1,50 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

2.N.P.  $(0,80 \times 1,70 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

3.N.P.  $(0,80 \times 1,70 + 0,70 \times 3,40 + 0,70 \times 0,80) \times 1,33 = 13,50 \text{ m}^2$

Na KD č. 4 byl aplikován syntetický náter v přibližné výměře želez m<sup>2</sup>.

1.33a

Výměra:  $4,50 \times 1,00 = 4,50 \text{ m}^2$

**celková výměra syntetického náteru = 105,00 m<sup>2</sup>**

Výměra pro přemalování:  $705,48 - 60,00 = 645,48 \text{ m}^2$

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hodnota celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|

KD 4.3, bod 4.36


Defekční rozvaděč die semestální náložky

Byla v přístroji zesílila životnost v podobném rozvaděči

**Celkem**

**752 316,00**

**13,818**



**SVM digital s.r.o.**

Pražská 521

377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 25169297

www.svmdigital.cz , e-mail: michelec@svmdigital.cz

mobil: 775 269 659



**akce:** úpravy pavilonu U 2,2  
 Emy Destinové 1138/46  
 České Budějovice  
 Návrh datového rozvaděče  
 a jeho napojení - optikou  
 plus aktivní prvky které nebyly v  
 původním rozpočtu  
 (nutné pro funkčnost datové sítě)

| položky                                                                                              | materiál s montáží |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                      | množství           | měrná jednotka | cena za jednotku    |
| <b>Kabely - 2xUTP - 2xRJ45 - 2xRJ45</b>                                                              |                    |                |                     |
| Stojanový rozvaděč prosklený dvéře zamykatelné 42U 600x800 , 2 police, příslušenství - montážní sada | 1                  | ks             | 18020               |
| Patch panel 24x RJ-45, Cat5e UTP, 1U, 19" Dual                                                       | 5                  | ks             | 1600                |
| Vyvaz.panel 19" 1U kov Lišia Průchozí černý 65mm hl                                                  | 5                  | ks             | 390                 |
| 48xGb+2xSFP IPv6 WebSmart GS1900-48                                                                  | 3                  | ks             | 10400               |
| 19" Optická vana 12xSC simplex včetně kuzety černá                                                   | 1                  | ks             | 1550                |
| 19" police A4 perforovaná 1U/ 550mm, max.80kg černá                                                  | 1                  | ks             | 590                 |
| 19" napáj.paneľ ACAR S8/ 3m 8x220V Black+prep.ochr.                                                  | 1                  | ks             | 900                 |
| TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet Media Converter                                                     | 1                  | ks             | 1750                |
| Záslepka SC do optické vany                                                                          | 8                  | ks             | 45                  |
| Patch kabel cat5e UTP 2m - černý                                                                     | 130                | ks             | 120                 |
| Optický patchkabel duplex SC-SC                                                                      | 1                  | ks             | 340                 |
| Optická spojka SC multi mode simplex                                                                 | 4                  | ks             | 70                  |
| Svár optického kabelu                                                                                | 4                  | ks             | 650                 |
| drobný materiál - propojky,izolační pásky,stavební materiál                                          | 1                  | soub.          | 850                 |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                           |                    |                | <b>83 990,00 Kč</b> |

celkem

| Napojení datového rozvaděče                                   |     |       |                     |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------------|
| Optický kabel 50/125, 8 vláknový                              | 135 | m     | 31                  | 4 185,00 Kč |
| TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet Media Converter              | 1   | ks    | 1750                | 1 750,00 Kč |
| 19" Optická vana 12xSC simplex včetně kazety černá            | 1   | ks    | 1550                | 1 550,00 Kč |
| Záslepka SC do optické vany                                   | 8   | ks    | 45                  | 360,00 Kč   |
| Optický patchkabel duplex SC-SC                               | 1   | ks    | 340                 | 340,00 Kč   |
| Optická spojka SC multi mode simplex                          | 4   | ks    | 70                  | 280,00 Kč   |
| Svár optického kabelu                                         | 4   | ks    | 650                 | 2 600,00 Kč |
| elektroinstalační trubička 2316                               | 150 | m     | 25                  | 3 750,00 Kč |
| drobný materiál - propojky, izolační pásky, stavební materiál | 1   | soub. | 200                 | 200,00 Kč   |
| <b>Cena celkem kamery bez DPH</b>                             |     |       | <b>15 015,00 Kč</b> |             |

### Rekapitulace rozpočtu - ceny bez DPH

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Propojení datových rozvaděčů | 15 015,00 Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>99 005,00 Kč</b> |

Vypracoval: Ing. Vladislav Michalec  
 dne: 14.4.2016

## Zápis z KD č. 1

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomni:** dle prezenčního listu.

**Datum:** 24. 3. 2016

### Projednané body:

1. Zařízení staveniště zhotovitele: napojení na elektrický rozvod ZŠ bude zajištěno staveništním rozvaděčem s podružným měřením, počáteční stav podružného měření bude zaznamenán do SD – zajistí pan Moravec. - Trvá
2. Obklady, dlažby a PVC: objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. - Trvá
3. Vedení NN: TDI projedná s GP uložení těchto sítí mezi chodníkem ulice Opletala a oplocení areálu ZŠ. Za OBJ na KD č.1 předány doplňující stanoviska DOSS. **Vyřešeno, vypouští se.**
4. Kryty radiátorů: vypouští se v mč. 1.03; 1.04; 1.05; 2.08. Budetřešeno v rámci vybavení interiéru. U zbylých krytů radiátorů je nutné odstín natěci sladiť se vnitřním vybavením třídy
5. Okna O1v v SDK příčkách: s ohledem na vnitřní vybavení zvýšit parapet na 2850 mm.
6. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení.
7. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI.
8. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu.
9. Místnost 3.12 nebude učebnou ale kabinetem, tím pádem odpadá instalace interaktivní tabule.
10. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben.
12. Tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP budou s vnitřním vybavením osazeny interaktivní tabule se zdvihem. OBJ. zajistí do PKD podklady pro stavební připravenost.
11. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016.

12. Knihovna: řešit vnitřní vybavení s panem Karešem 386 111 201.

~~13. Obklady stěn z Ceris desek s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah.~~

~~14. Světla: po upřesnění počtu uskladněných světel oca 290 ks, zajistí GP návrh rozmístění s ohledem na osazení světel 2x38W.~~

~~15. Rozvody El: v minimální míře bude použito instalačních lišt po povrchu konstrukcí. GD upřesní typ instalačních žiabů na chodbách. Dorešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně.~~

16. SLP Knihovna: OBJ. upřesní pozici vstupní brány, typ čtečky a připojení do systému půjčování knih.

17. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru.

18. Internet: OBJ. paní Koubová zajistí účast pana Vaňka na PKD.

~~19. Rozvody ZT: GD předloží soupis inventury demontovaných zařizovacích předmětů, včetně návrhu nových odpojeních koncových prvků. Dorešit provedení dešťových stoupaček a osazení vpusť do střešního pláště.~~

~~20. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destruktci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI.~~

21. Výplně otvorů – dveře vnitřní: dle rozpočtu stavby mají být osazeny ocelové zárubně tl.11cm. Je nutné prověřit, zda tato zárubeň s vlastním dveřním křídlem zajistí požadovanou zvukovou neprozvučnost celého dveřního prvku. Dveřní křídla budou vzorkovány pro výběr OBJ.

22. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list.

*Příští kontrolní den se bude konat 31. 3. 2016 od 13,00 hodin.*

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 24.3. 2016

Seznam:

| jméno                   | podpis | organizace                                         | kontakt |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková       |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová |        | Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek   |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Návara    |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav            |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl           |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec             |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| HEMAN                   |        | SYM DIGITAL s.r.o.                                 |         |
| NEUMANN                 |        | FIERA a.s.                                         |         |
| MILON                   |        | Jeroni Mitoš Instalace                             |         |
| PRŮŠA                   |        | FL                                                 |         |
| ŠÍKLO                   |        | FFLKO                                              |         |

# STATE OF TEXAS

COUNTY OF \_\_\_\_\_

IN SENATE,

January 1, 1900.

REPORT

OF THE

COMMISSIONER OF THE

LAND OFFICE

FOR THE

YEAR 1899.

ALBUQUERQUE, N. M.,

PRINTED BY \_\_\_\_\_

AT THE \_\_\_\_\_

OF \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

1900.

BY \_\_\_\_\_

ALBUQUERQUE, N. M.

## Zápis z KD č. 2

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomni:** dle prezenčního listu.

**Datum:** 31. 3. 2016

### Projednané body:

1. Zařízení staveniště zhotovitele: napojení na elektrický rozvod ZŠ bude zajištěno staveništním rozvaděčem s podružným měřením, počáteční stav podružného měření bude zaznamenán do SD – zajistí pan Moravec. – **Vyřešeno, vypouští se.**
2. Obklady, dlažby a PVC: objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. – **Probíhá**
3. Kryty radiátorů: vypouští se v mč. 1.03; 1.04; 1.05; 2. 08. Bude řešeno v rámci vybavení interiéru. U zbylých krytů radiátorů je nutné odstín nátěru sladit s vnitřním vybavením tříd. – **Vyřešeno, vypouští se.**
4. Okna O1v v SDK přičkách: **s ohledem na vnitřní vybavení a rozvody EI po chodbách bylo na KD č. 2 rozhodnuto o výšce parapetu 2400 mm. Vyřešeno, vypouští se.**
5. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. **GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD.**
6. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. **GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD.**
7. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. **Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřivačem TUV včetně regulace teploty vody.**
8. Místnost 3.12 nebude učebnou ale kabinetem, tím pádem odpadá instalace interaktivní tabule. – **Vyřešeno, vypouští se.**
9. SDK přičky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK přičky učeben. – **Trvá**
12. Tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP budou s vnitřním vybavením osazeny interaktivní tabule se zdvihem. OBJ. zajistí do PKD podklady pro stavební připravenost. **Viz příloha KD č. 2**

10. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ koberec. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. - *Trvá*

11. Knihovna: *na KD č. 2 dohodnuto následující*

- *Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK přička.*
- *Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny).*
- *Sllové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN.*
- *Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny.*
- *Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny.*
- *Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajišťí GP.*

12. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatelem je nutné za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu.

~~13. Světla: po upřesnění počtu uskladněných světel cca 290 ks, zajišťí GP návrh rozmístění s ohledem na osazení světel 2x38W. Vyřešeno, viz příloha zápisu z KD č. 2~~

14. Rozvody EI: Dofašit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. *Instalační žlaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF*

15. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. *Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajišťí OBJ.*

16. Internet: OBJ. paní Koubková zajišťí účast pana Vaňka na PKD. *Zajištěno, vypouští se.*

17. Rozvody ZTI: GD předloží soupis inventury demontovaných zařizovacích předmětů, včetně návrhu nového doplnění koncových prvků. – *Trvá* Dofašit provedení dešťových stoupaček a osazení vpustí do střešního pláště. – *Bude provedeno dle návrhu PD.*

18. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - *Trvá*

~~19. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující~~

- *U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení  $R_w$  37 Db, GD předloží cenové porovnání.*
- *Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks.*
- *Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení.*

- Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů.
  - TDI požaduje předložení dalších vzorků klíč s ohledem na bezpečnost.
  - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně.
20. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1
21. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách.
22. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení.
23. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI.
24. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP
25. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka.

*Příští kontrolní den se bude konat 8. 4. 2016 od 8,00 hodin.*

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1801. It is a very important document, as it is the first official communication of the new administration.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the nation's finances.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the navy.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the army.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the interior.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the state.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the army.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the navy.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the nation's finances.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the state.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the army.

12.

13. The thirteenth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1801. It contains information about the state of the nation's finances.

# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/45, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Datum: \_\_. \_\_. 2016

Seznam:

| jméno                    | podpis | organizace                                         | kontakt |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková        |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová  |        | Základní škola, Emy Destinové 45, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek    |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Návara     |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav             |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl            |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec              |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Zeman                    |        | SVM digital s.r.o.                                 |         |
| <i>MICHAL</i><br>Neumann |        | FIERA a.s.                                         |         |
| Jaromír Mitáš            |        | Jaromír Mitáš - instalatér                         |         |
| Ing. Jiří Průša          |        | Atelier A02 spol. s r.o.                           |         |

|                   |  |                              |                                                                                     |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavel Míka        |  | FALIKO Tábor –<br>Pavel Míka |  |
| ISUSTIR<br>NECOSS |  | NECOSS                       |                                                                                     |
| HOUEI<br>VVK      |  | VVK                          |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |
|                   |  |                              |                                                                                     |

### Zápis z KD č. 3

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomní:** dle prezentačního listu.

**Datum:** 8. 4. 2016

#### Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. *Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Diamo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.*
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD. - *Trvá*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. *GD předloží cenovou nabídku.*
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - *Trvá*
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových listů do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. *Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3*
7. Knihovna:
  - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. *Vyřešeno, vypouští se.*
  - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). *Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3*
  - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN. *Vyřešeno, vypouští se.*

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutně upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
  - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutně upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
  - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajisti GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatelem je nutně za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žlaby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutně upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení  $R_w 37 \text{ Db}$ , GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
  - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
  - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
  - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
  - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
  - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK přičkách s těsněním v klasickém zdívu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemní pásky pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

16. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajisti TDI. *Monitor ano, osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se.*

17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajisti TDI a GP. *Vyřešeno, vypouští se.*

~~18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlín sešitím cca za 50000 Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zašlým trhlín tmelem od SIKY.~~

#### Nové body:

19. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.

20. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.

~~21. ÚT rozvodystávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.~~

22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snížen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snížený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.

23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.

24. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazeny na střed místnost.

25. Vnitřní vybavený ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP.

~~26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.~~

27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.

28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.

29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.

~~30. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.~~

31. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.

32. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23

33. **Instalační jádra:** za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček.

~~34. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předložil cenovou nabídku. Uživatel upřesní použití lišt ve spoji koberec a PVC (družiny).~~

35. **Obklady a dlažby:** upřesnit začistění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech.

36. **Samozavírače dveří:** GP upřesní přesný počet.

37. **Schodiště:** stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI.

**Příští kontrolní den se bude konat 15. 4. 2016 od 8,00 hodin.**

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohlav Jan



# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 8. 4. 2016

Seznam:

| jméno                   | podpis | organizace                                         | kontakt |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková       |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová |        | Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek   |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Něvara    |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav            |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl           |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec             |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| KEIZER                  |        |                                                    |         |
| HAUST                   |        |                                                    |         |
|                         |        |                                                    |         |
|                         |        |                                                    |         |

[illegible]

### Zápis z KD č. 4

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomní:** dle prezenčního listu.

**Datum:** 8. 4. 2016

#### Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: *družiny: PVC Diamo forte oranžová 4213-465; Diamo forte žlutá 4213-464, koberce UNI Melanzana 2424; UNI Canarino 8228. Vyřešeno*
2. Učebna PC 2.08: *p. Michalec rozešle vybavení Racku k odsouhlasení uživatelem.*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: *s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD předloží cenovou nabídku.*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: *navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody. GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu.*
5. SDK příčky: *s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. Vyřešeno, viz PD interiéru.*
6. Obklady stěn z Cetris desek: *Objednatel předal GD výkresy půdorysů s upřesněním ploch s obkladem Cetris Finisch. GD předloží změnový list. GD upozornil na dobu dodání desek Cetris Finisch cca 20 týdnů z důvodu zvýšené poptávky po tomto výrobku. GD navrhuje dodání desek Ceris bez povrchové úpravy přičemž povrchová úprava by byla provedena na stavbě. GD předloží požadované doklady k této variantě.*
7. Stávající keramické dlažby chodeb: *při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá*

~~8. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující~~

- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předloží cenové porovnání. - Trvá

- TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří. **GD předloží cenovou nabídku.**
9. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - *Trvá*
  10. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. **GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY.**
  11. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám. - *Trvá*
  12. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. **GD předloží cenovou nabídku.** - *Trvá*
  13. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. **GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
  14. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snížen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otevíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snížený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. **GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
  15. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. **GD předloží nový cenový návrh dveří.** - *Trvá*
  16. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. **Tabule budou osazené na střed místnost. Vyřešeno**
  17. Vnitřní vybavený ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, EI a SLP. - *Trvá*
  18. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně. **Vyřešeno**
  19. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
  20. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
  21. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. **GD předloží změnový list odpočtový.** - *Trvá*
  22. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. **GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
  23. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedena do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. **GD předloží cenové porovnání.** - *Trvá*
  24. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23 **Vyřešeno**

25. Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK přiček. *Vyřešeno*
26. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. - *Trvá*
27. Obklady a dlažby: upřesnit začistění obkladů u umyvadel na SDK přičkách. *Bude začistěno plastovou lištou v odstínu bílém.* Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodištových ramenech. GD předloží cenovou nabídku.
28. Samozavírače dveří: budou osazeny na dveře do 1.20;1.15;2.18;2.13;3.13;3.17. *Vyřešeno*
29. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI. - *Trvá*

Nové body:

30. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ.
31. Interaktivní tabule: pevné – 2.08; 2.09; 2.11; 3.09; 3.11; 3.08; 3.07; 3.05; 3.04; 3.03 výztuže pro kotvení pojezdů v přičkách SDK budou provedeny. Posuvné – 2.07; 2.06; 2.05a; 2.04; 2.03.
32. Výdej jídel místnost 1.13a a 1.13b: uživatel upřesní požadavky na elektroinstalaci.
33. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. TDI prověří. GD předloží cenovou nabídku.
34. Knihovna: uživatel upřesní požadavky na kabeláž k čtečce a bráně.
35. Sociální zařízení ZŠ bez stavebních úprav: uživatel upřesní zda budou použity stávající dveře.
36. Výška olejových nátěrů na schodištních chodbách 1350mm. Výška Cetris obkladu na chodbách: 100mm keramický sokl plus 1600mm obklad Cetris. Výška obkladu Cetris v učebnách 1600mm od podlahové krytiny, do této výšky bude zalícován i keramický obklad za umyvadly s dořezem u podlahy.
37. Výztuhy v SDK přičkách pro kabinety se se souhlasem uživatele ruší.
38. Kryty radiátorů: na příštím KD bude upřesněno provedení.

Příští kontrolní den se bude konat 22. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from initial entry to final review, ensuring that all necessary information is captured and verified.

3. The third part addresses the role of the accounting department in this process. It highlights the need for clear communication and collaboration between different teams to ensure the accuracy and timeliness of the records.

4. The fourth part discusses the importance of regular audits and reviews. It explains how these processes help to identify any discrepancies or errors and ensure that the records are up-to-date and accurate.

5. The fifth part provides a summary of the key points discussed in the document. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for ongoing monitoring and improvement.

6. The sixth part concludes the document by expressing the company's commitment to transparency and accountability. It states that the company will continue to strive for the highest standards of record-keeping and financial reporting.

7. The seventh part provides a list of references and sources used in the document. This includes various accounting standards, industry best practices, and internal company policies.

8. The eighth part provides a list of appendices and additional information. This includes detailed charts, tables, and supplementary documents that provide further context and data for the information presented in the main body of the document.

9. The ninth part provides a list of contact information for the accounting department. This includes the names and titles of key personnel, as well as their phone numbers and email addresses.

10. The tenth part provides a list of dates and deadlines for the various steps outlined in the document. This helps to ensure that the process is completed in a timely and efficient manner.

# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 15. 4. 2016

Seznam:

| jméno                   | podpis | organizace                                         | kontakt |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková       |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová |        | Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek   |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Návara    |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav            |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl           |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec             |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Zeman                   |        | SVM digital s.r.o.                                 |         |
| Neumann                 |        | FIERA s.s.                                         |         |
| Jaromír Mitáš           |        | Jaromír Mitáš - instalatér                         |         |
| Ing Jiří Průša          |        | Atelier A02 spol. s.r.o.                           |         |

|                       |  |                              |  |
|-----------------------|--|------------------------------|--|
| Pavel Míka            |  | FALIKO Tábor –<br>Pavel Míka |  |
| MICHALJEV<br>VLADIMIR |  | SVP. digital. v<br>SLTR      |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |
|                       |  |                              |  |

cc

## **Zápis z KD č. 5**

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomní:** dle prezenčního listu.

**Datum:** 22. 4. 2016

### **Projednané body:**

1. Učebna PC 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. P. Michalec rozešle vybavení Racku k odsouhlasení uživatelem. **Na KD č. 5 za uživatele objektu odsouhlasené navržené řešení hlavního RACKU. Vyřešeno**
2. Učebna 3.09 výtvarná výchova: **GD předložil cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dveří. Dveř dodá uživatel, ostatní trvá.**
3. Obklady stěn z Cetris desek: Objednatel předal GD výkresy půdorysů s upřesněním ploch s obkladem Cetris Finisch. GD předložil změnový list. GD upozornil na dobu dodání desek Cetris Finisch cca 20 týdnů z důvodu zvýšené poptávky po tomto výrobku. GD navrhuje dodání desek Ceris bez povrchové úpravy přičemž povrchová úprava by byla provedená na stavbě. GD předložil požadované doklady k této variantě. - **Trvá**
4. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: **GD předložil změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá**
5. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
  - U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předložil cenové porovnání. - **Trvá**
  - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří. **GD předložil cenovou nabídku. - Trvá**
6. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
7. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předložil cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY. **GD předložil CN zalitím na cca 36000,- Kč. OBJ. rozhodne do PKD.**

8. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (778 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.  
*Provozovatel knihovny upřesnil specifikaci Racku, vyřešeno.*
9. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
10. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. *GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
11. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. *GD předloží cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - Trvá*
12. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. *GD předloží nový cenový návrh dveří. - Trvá*
13. Vnitřní vybavení ZŠ: uživatel zařízení upřesnil pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, El a SLP. *Za uživatele již dříve upřesněno PD vnitřního vybavení. Učebnu chemie a fyziky upřesnil paní Koubová v pondělí 25. 4. 2016 Vyřešeno*
14. Datové zásuvky na stropě učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
15. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
16. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
17. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. *Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazené v hlavním vstupu budovy. GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
18. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
19. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajišť GD ve spolupráci s TDI. *- Trvá*
20. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. *GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou.*
21. Interaktivní tabule: pevné – 2.08; 2.09; 2.11; 3.09; 3.11; 3.08; 3.07; 3.05; 3.04; 3.03 výztuže pro kotvení pojezdů v příčkách SDK budou provedeny. Posuvné – 2.07; 2.06; 2.05a; 2.04; 2.03. *Vyřešeno*
22. Výdej jídel místnost 1.13a a 1.13b: uživatel upřesnil požadavky na elektroinstalaci. *Upřesněno kompletně, vyřešeno.*
23. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
24. Knihovna: uživatel upřesnil požadavky na kabeláž k čtečce a bráně. *- Trvá*

~~26. Sociální zařízení ZŠ bez stavebních úprav: uživatel upřesnil, zda budou použity stávající dveře. Na žádost uživatele budou navíc dodány dveře bílé do místností 1.16/2ks; 2.14/2ks; 3.14/2ks. Navýšení bude zahrnuto do celkového porovnání ceny dveří. Vyřešeno~~

26. Výška olejových nátěrů na schodech a chodbách 1350mm. Výška Cetris obkladu na chodbách: 100mm keramický sokl plus 1600mm obklad Cetris. Výška obkladu Cetris v učebnách 1600mm od podlahové krytiny, do této výšky bude zalicován i keramický obklad za umyvadly s dořezem u podlahy. Vyřešeno

27. Výztuhy v SDK příčkách pro kabinety se se souhlasem uživatele ruší. Vyřešeno

28. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použitý materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení.

#### Nové body:

29. Umístění Recku v knihovně: na dnešním KD dohodnuto umístění dle PD v místnosti 1.12 na protilehlé stěně vstupních dveří. Reck bude zavěšený, tak aby byla zajištěna snadná manipulace se zařízením. Vyřešeno

~~30. Výdej jídel: na dnešním KD odsouhlasena trasa vedení teplé vody pro dřez. Vedení vody bude skryto v instalační liště dle lišty EI. chodby. Plochy SDK stěn budou opatřeny omyvatelným nátěrem. Vyřešeno~~

31. Zásuvky EI: na dnešním KD upozornil GD na kolizi některých zásuvek s vnitřním vybavením. Po dohodě s uživatelem upraveno rozmístění zásuvek v čtyřech místnostech. Zakresleno do PD generálního dodavatele.

32. Obklady soc. zařízení: místnosti 1.20; 2.18 a 3.18 budou kompletně obloženy včetně dekorů a stěn s okny. Místnosti 1.21; 2.19 a 3.18 budou obloženy bez dekorů a stěna s okny bude obložena pouze pod parapet.

33. Interaktivní tabule: výztuhy do SDK příček budou provedené na dvě varianty u všech patnácti kusů. Osa tabule bude na střed místnosti mezi SDK příčkou chodby a vyzdívkou u okenních prvků. Vyřešeno

34. Obklad stěn Cetris: na chodbách bude osazený až nad keramickým soklem s možnou mezerou. Kotvicí šrouby budou zapuštěny do desek s následujícím přetmelením a přetřením. Obvodové hrany desek budou po obvodě sraženy bez lištování a natřeny. OBJ a uživatel berou na vědomí milimetrové spáry mezi deskami.

35. SDK příčky: GD předložil tech. Informaci – úprava pro zajištění konstrukce do výšky až 3500 mm včetně technického listu na vzduchovou neprůzvučnost.

Příští kontrolní den se bude konat 29. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

...the ... of ... and ...

# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTÍNOVÉ 1138/45, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 22. 4. 2016

Seznam:

| jméno                   | podpis | organizace                                         | kontakt |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková       |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová |        | Základní škola, Emy Destínové 46, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek   |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Návara    |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav            |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl           |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec             |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Zeman                   |        | SVM digital s.r.o.                                 |         |
| Neumann                 |        | FIERA a.s.                                         |         |
| Jaromír Mitáš           |        | Jaromír Mitáš - instalatér                         |         |
| Ing. Jiří Průša         |        | Atelier A02 spol. s r.o.                           |         |

Petr Gregor

H-profi s.r.o.

[illegible]

### Zápis z KD č. 6

**„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“**

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.

**Projektant:** ATELIER HRONEK s.r.o.

**Přítomní:** dle prezenčního listu.

**Datum:** 29. 4. 2016

#### Projednané body:

1. Učebna 3.09 výtvarná výchova: *GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu. Dřez dodá uživatel, ostatní trvá.*
2. Obklady stěn z Cetris desek: *GD předal technické listy k nátěru Cetris desek. Viz příloha zápisu z KD č. 6.*
3. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: *GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - Trvá*
4. Výplně otvorů – dveře vnitřní: *GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
5. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - *Trvá*
6. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY. GD předložil CN zalitím na cca 36000,- Kč. *OBJ. rozhodne do PKD. - Trvá*
7. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
8. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. *GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
9. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. *GD předloží cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - Trvá*
10. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. *GD předloží nový cenový návrh dveří. - Trvá*

11. Datové zásuvky na stropě učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
12. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
13. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. *GD předloží změnový list odpočtový. - Trvá*
14. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazeno v hlavním vstupu budovy. *Na KD č. 6 dohodnuto rozšíření systému o místnosti 1.14; 2.05b a 2.24a v těchto místnostech bude osazeno pouze dorozumivací zařízení bez možnosti obrazu. GD předloží cenové porovnání. - Trvá*
15. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
16. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajišť GD ve spolupráci s TDI. - *Trvá*
17. ŽB sloupky: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. *GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. - Trvá*
18. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. *GD předloží cenovou nabídku. - Trvá*
19. Knihovna: uživatel upřesní požadavky na kabeláž k čtečce a bráně. – *Vyřešeno*
20. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použitý materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení. - *Trvá*
21. Zásuvky EI: na dnešním KD upozornil GD na kolizi některých zásuvek s vnitřním vybavením. Po dohodě s uživatelem upraveno rozmístění zásuvek v čtyřech místnostech. Zakresleno do PD generálního dodavatele. - *Vyřešeno*
22. Obklady soc. zařízení: místnosti 1.20; 2.18 a 3.18 budou kompletně obloženy včetně dekorů a stěn s okny. Místnosti 1.21; 2.19 a 3.18 budou obloženy bez dekorů a stěna s okny bude obložena pouze pod parapet – *Vyřešeno*
23. Obklad stěn Cetris: na chodbách bude osazený až nad keramickým soklem s možnou mezerou. Kotvící šrouby budou zapuštěny do desek s následujícím přetmelením a přetřením. Obvodové hrany desek budou po obvodě sraženy bez lištování a natřeny. OBJ a uživatel berou na vědomí milimetrové spáry mezi deskami. - *Vyřešeno*

#### **Nové body:**

24. *Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prověří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami.*
25. *Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. Předpoklad 15. 5. 2016*
26. *Knihovna čtečka: přesné umístění upřesní TDI na stavbě v příštím týdnu.*
27. *Výdej jídel: místnost 1.13a se souhlasem uživatele zrušen kompletně obklad Cetris.*
28. *Kryty radiátorů na chodbách: budou na celou délku mělké niky. Horní díl bude na přechýlajících rozích zaobleny. Vyřešeno.*

29. Stoupačky dešťové: se souhlasem objednatele budou vsazeny 2ks čistících kusů nad stávající čistící kusy z litěného potrubí které se po instalaci SDK přiček stávají nefunkčními. Přístup k novým čistícím kusům bude z chodby.

30. EL. Přívod pro myčku: bude zakončený vypínačem.

31. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověřil.

32. Změnové listy budou za GD předány v 18. týdnu ke kontrole a připomínkování OBJ.

33. Malby a nátěry:

- Zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standart na Primalex plus navýšení na 1m<sup>2</sup> – 5,- Kč
- Cetris obklad bude v odstínu bílém. Vybráno uživatelem.
- Olejové nátěry chodby bílé. Vybráno uživatelem.
- Olejové nátěry schodiště světle šedá RAL 7047. Vybráno uživatelem.
- Ocelové zábradlí schodiště RAL 1014. Vybráno uživatelem.
- Ocelové zárubně: uživatel vybere odstín do PKD.
- Ocelové konstrukce kryty radiátorů: uživatel vybere odstín do PKD.
- Radiátory: za uživatele odsouhlasený odstín bílé.
- Omyvatelný nátěr ve výdeji jídel RAL 7047. Vybráno uživatelem.
- ŽB sloupy budou v učebnách a soc. zařízeních v odstínu bílém vyjma tříd které se budou v letošním roce vybavovat, tam bude odstín dle návrhu vnitřního vybavení. Odsouhlaseno uživatelem.

Příští kontrolní den se bude konat 6. 5. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohřav Jan



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

FROM

DATE

BY

TO

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

REMARKS

# PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 113B/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 29. 7. 2016

Seznam:

| jméno                   | podpis | organizace                                         | kontakt |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| Kamila Stehlíková       |        | Město České Budějovice                             |         |
| Mgr. Bc. Dagmar Koubová |        | Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice |         |
| Ing. Stanislav Hronek   |        | Ateliér Hronek s.r.o.                              |         |
| Ing. Miroslav Návara    |        | Koordinátor BOZP                                   |         |
| Jan Bělohlav            |        | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.                     |         |
| Vladimír Mátl           |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Ota Moravec             |        | Jindřichohradecká stavební s.r.o.                  |         |
| Zeman                   |        | SVM digital s.r.o.                                 |         |
| Neumann                 |        | FIERA a.s.                                         |         |
| Jaromír Mitáš           |        | Jaromír Mitáš - instalatér                         |         |
| Ing Jiří Průša          |        | Atelier A02 spol. s.r.o.                           |         |

[illegible]