


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1				
Zhotovitel:	Hybner - sdružení Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723 , Ostrava-Poruba Ing. Martin Hybner, Rošického 1064/7, Ostrava-Svinov					
Objednatel:	SMO, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 63 709 06 Ostrava – Mariánské Hory	Datum: 7. 10. 2020				
Název akce:	Část 1: Oprava rozvodů ZTI – B.D. Fráni Šrámka 28/2457, 30/2458, 32/2549 -část: Objekt 001-Společné rozvody ZTI v 1.PP+svislé					
Způsob odeslání / předání datum: 7. 10. 2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
ZL 1.1 Vícepráce						
Předmět změny:						
1 – po kontrole a po zaměření na stavbě bylo nutno provést práce nezbytné pro výměnu stoupacích rozvodů vody a plynu, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu:						
a) výměna ventilů SV+TUV včetně příslušných přechodek PPR a mosaz nutných pro napojení na stávající bytové rozvody, vsazení zpět. ventilů, odmontování+zpět. montáž vodoměrů						
b) výměna přípojek k plynům vč. ventilů a napojení na stávající rozvod						
c) úprava bytových jader – výřez v SDK/SDV/YTONG a opětovná úprava do původního stavu						
Zdůvodnění změny:						
Důvodem změny jsou zjištěné skutečnosti při realizaci.						
Cena víceprací bez DPH: +246.204,61Kč						
Celková cena Změnového listu č.1 bez DPH: +246.204,61 Kč						
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>						
Podpis objednatele:						
Datum: 8.10.2020						
Podpis TDS:						
Datum: 8.10.2020						
Podpis zhotovitele:						
Datum: 8.10.2020						
Přílohy:	Příloha č. 1 – Rozpočet Příloha č. 2 – Rozpis prací v jednotlivých bytech Příloha č. 3 – Fotodokumentace – vzorové fotky					