

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2020				říjen 2020				listopad 2020				prosinec 2020				leden 2021							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ON	Ostatní náklady	21.12.2020	25.01.2021																	13 500	10 000						15 000
D.1.4.2	Zařízení č.1 - VZT																										
94	Lešení a stavební výtahy	09.11.2020	09.11.2020									1 500															
713	Izolace tepelné	01.12.2020	07.12.2020																	12 336							
728	Vzduchotechnika	16.11.2020	10.12.2020									50 000	50 000	70 000	40 549												
767	Konstrukce zámečnické	09.11.2020	10.11.2020									4 200															
999	Poplatky za skládky	10.12.2020	10.12.2020																	401							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10.12.2020	10.12.2020																	1 473							
ON	Ostatní náklady	10.01.2021	18.01.2021																					19 300			
D.1.4.2	Zařízení č.2 - VZT																										
728	Vzduchotechnika	09.11.2020	13.11.2020									11 771															
767	Konstrukce zámečnické	09.11.2020	13.11.2020									840															
ON	Ostatní náklady	18.01.2021	18.01.2021																					2 600			
D.1.4.2	Zařízení č.3 - VZT																										
728	Vzduchotechnika	09.11.2020	13.11.2020									9 092															
767	Konstrukce zámečnické	09.11.2020	09.11.2020									840															
ON	Ostatní náklady	18.01.2021	18.01.2021																					2 600			
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA																										
34	Stěny a příčky	23.09.2020	09.10.2020			7 000		10 416																			
41	Stropy a stropní konstrukce	09.10.2020	09.10.2020						1 200																		
96	Bourání konstrukcí	23.09.2020	09.10.2020				10 604	10 000																			
713	Izolace tepelné	18.09.2020	09.10.2020			12 000			9 881																		
721	Vnitřní kanalizace	23.09.2020	09.10.2020				8 000	20 000	18 353																		
722	Vnitřní vodovod	23.09.2020	09.10.2020				21 000	25 000	43 446																		
724	Strojní vybavení	26.10.2020	30.10.2020								9 563																
725	Zařizovací předměty	07.09.2020	09.12.2020		7 000															12 787							
726	Předstěnové systémy	09.12.2020	09.12.2020																	9 132							
767	Konstrukce zámečnické	16.10.2020	20.10.2020						8 186																		
999	Poplatky za skládky	30.10.2020	30.10.2020							1 987																	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	30.10.2020	30.10.2020							4 631																	
ON	Ostatní náklady	20.10.2020	10.01.2021						2 000															19 300			
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - část vnitřní plynovod																										
41	Stropy a stropní konstrukce	16.10.2020	16.10.2020						500																		
723	Vnitřní plynovod	05.10.2020	05.10.2020						1 685																		
999	Poplatky za skládky	20.10.2020	20.10.2020							24																	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	20.10.2020	20.10.2020							103																	
D.1.4.4	Elektroinstalace																										
94	Lešení a stavební výtahy	19.10.2020	09.11.2020						5 700	5 000	5 000																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	30.11.2020	30.11.2020											360													
96	Bourání konstrukcí	19.10.2020	09.11.2020						6 000	3 000	4 535																
99	Staveništní přesun hmot	09.11.2020	09.11.2020								117																
1	Rozváděč RE	26.10.2020	30.10.2020								6 100																
2	Rozváděč RZS	26.10.2020	13.11.2020								6 000	21 837	10 000														
3	Elektromontáže	20.10.2020	20.11.2020								12 000	20 000	30 290	30 000													
4	PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPINÁČE (s bezšroubovými svorkami)	10.12.2020	18.01.2021																10 000	15 000	25 000		80 000	100 000	67 035		
5	HOP	30.11.2020	30.11.2020											3 023													
7	Ostatní - HZS	20.09.2020	20.01.2021			9 000																				50 800	
999	Poplatky za skládky	20.11.2020	20.11.2020											603													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	02.11.2020	09.11.2020								2 217																
D.1.4.5	PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM																										
31	Zdi podpěrné a volné	02.11.2020	02.11.2020								2 700																
96	Bourání konstrukcí	20.10.2020	25.10.2020								4 500																
99	Staveništní přesun hmot	02.11.2020	02.11.2020								229																
1	PZS	04.01.2021	11.01.2021																				58 713				
2	SKS	04.01.2021	11.01.2021																				18 622				
M21	Elektromontáže	09.12.2020	15.12.2020																					31 891			
M21S	Elektromontáže - SKS	20.11.2020	10.12.2020										15 000										8 977				
MHZS	HZS	20.01.2021	25.01.2021																							12 150	
999	Poplatky za skládky	02.11.2020	02.11.2020								5																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	02.11.2020	02.11.2020								20																

V listu tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- harmonogram
- datum a podpis

Datum

Podpis