

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)
„Příprava sypačů na kalibraci a kalibrace“

1.1

**Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr., vložka 100

Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

IČO: 709 60 399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4230410257/0100

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vaida – provozní náměstek SSOK

(dále jen „objednatel“)

a

1.2

Zhotovitel: Unikont Group s.r.o.

se sídlem: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4307

Jednající: **Radek Bukovský, jednatel společnosti**

IČO: 411 93 113

DIČ: CZ41193113

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2202320001/5500

Další osoba oprávněná jednat ve věci provádění díla: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Příprava sypačů na kalibraci a kalibrace“, ze dne 12.10.2020

I.

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo, včetně všech příloh, uzavřená mezi smluvními stranami dne 12.10.2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele „Přípravu sypačů na kalibraci a kalibrace“. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení, vyhlášeného objednatelem.

II.

Obsahem tohoto dodatku je prodloužení lhůty celkového provedení díla uvedené v bodě 2.6 smlouvy z 15.10.2020 na datum **15.11.2020**. Důvodem tohoto prodloužení je ten fakt, že k řádnému splnění závazku této smlouvy, je nutné přistavění sypačů na dobu čtyř týdnů. Tato skutečnost byla v nabídce zhotovitele uvedena.

III.

Ve všech dalších bodech, uvedených ve smlouvě, zůstává znění stejné a obsah se v žádném bodě nemění.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je platný a účinný dnem ode dne jeho uzavření

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2020.10.15
14:09:24 +02'00'

.....
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne:

Radek Bukovský
Digitálně podepsal
Radek Bukovský
Datum: 2020.10.15
11:55:02 +02'00'

.....
Radek Bukovský
jednatel společnosti