

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2020/0029/OSPŘ/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
	tel:
	e-mail:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:	JURÁN s.r.o.
se sídlem	Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ 27816788
bankovní spojení :	
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
	tel.:
	e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2020/0029/OSPŘ v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 2. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	63 316,00 Kč
DPH (21%)	13 296,36 Kč
Cena víceprací vč. DPH	76 612,36 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	757 124,61 Kč
DPH (21%)	158 996,17 Kč
Celková cena vč. DPH	916 120,78 Kč

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.3 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na 30. zasedání dne 07.10.2020, č. usnesení: 04/25/2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 10. 2020

V Bystřici pod Hostýnem, dne 8. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráš
jednatel

